Másolat

Datum	Stück	Benennung				Masse Einzeln '	"	'''	Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Verdienst-Ausweis № I													
		über nachmorgeführte Zimmerer-Arbeiten zum													
		Baue der Leopoldstädter Kirche													
		Aus Soskuter A. Classe													
		An den Wänden													
1	6	Kämpfer Schenk	1-8-0	2-3-0	1-0-0	3	9	0	22	6	0				
2	18	" "	4-8-6	2-3-0	1-0-0	10	7	1	190	8	3				
3	24	" "	3-8-0	2-3-0	1-0-0	8	3	0	198	0	0				
4	11	" "	2-8-9	2-8-9	1-0-0	7	5	2	81	1	1				
5	8	" "	2-3-0	2-6-0	1-0-0	5	7	6	45	0	0				
6	6	" "	2-11-9	3-2-6	1-0-0	9	6	8	57	4	2				
7	8	" "	2-0-0	2-3-0	1-0-0	4	6	0	36	0	0				
8	6	" "	3-5-6	2-2-9	1-0-0	7	8	6	46	3	0				
9	3	" "	3-0-3	2-3-0	1-0-0	6	9	6	20	4	1				
10	4	" "	3-2-3	2-4-9	1-0-0	7	7	7	30	6	8				
11	14	" "	3-5-6	2-4-9	1-0-0	8	3	5	115	11	10				
		An der Rückfuhre													
III	1	Kämpfer Schenk	3-8-0	2-3-0	1-0-0				8	3	0				
												1	75	1492	54
		Ab 5% Collaudirungs-Rückbehalt							1852	10	7			74	6
														Summe	1417

Budapest am 8ten Mai 1877

Latham
Lichtfabrik
Vizi épitő fel mérő

Wohlwillig
Epitő

Wenzel Slawek
Zimmermeister

Szemléltetett 1877 Majus hó 27.
azaz egyszer négyszáz százötvenöt forint 91 kr.
Budapesten 1877 Május 28-án

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rothmayer Károly

Máhaj
Schwendner

Quierkly
Mauerer

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung		Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
			42										

1878

Gy. Ybl Miklós épitész
tanár

Verdienst-Ausweis No. II

Datum No.	Stück	Benennung				Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Marlat													
		Leopoldstädter Kirchenbau													
		Über gelieferte Rinnenz-Arbeiten													
		Aus Soskuter A. Classe													
		Zu den Wänden													
		laut Verdienst Ausweis No. I							852	10	7				
1	2	Cordongesimse	1.8.0	2.3.0	1.0.0	3	9	0	7	6	0				
2	18	" "	4.8.6	2.3.0	1.0.0	10	7	1	190	8	3				
4	1	" "	2.8.9	2.8.9	1.0.0	7	5	4	7	5	4				
6	2	" "	2.11.9	2.2.6	1.0.0	9	6	8	19	1	4				
9	1	" "	3.0.3	2.3.0	1.0.0	6	9	7	6	9	7				
		Zu den Kuppelfenstern													
I	8	Cordongesimse	1.8.0	2.3.0	1.0.0	3	9	0	30	0	0				
II	16	" "	4.8.6	2.3.0	1.0.0	10	7	1	169	6	0				
III	7	" "	3.8.0	2.3.0	1.0.0	8	3	0	57	9	0				
IV	4	" "	2.8.9	2.8.9	1.0.0	7	5	4	29	9	6				
									~~518~~	~~7~~	~~0~~	~~1~~	~~75~~	~~904~~	~~50~~
8°	4	Cordongesimse	1.3.0	2.3.0	1.0.0	2	9	9	11	3	0	1	75	20	19
									1382	8	8			~~2419~~	~~76~~
														~~2419~~	~~76~~
														~~2419~~	~~76~~
		Ab 5% Collaudirungs Pauschale												120	99
														~~2298~~	~~77~~
														~~2298~~	~~77~~
		Budapest am 15ten Jan. 1877												1417	91
														880	86

WENZEL SLAVEK
STEINMETZ MEISTER
PEST

Revidirt 1877 Jul 3.

Schmidt
Gutsch

Mátyás
Schwendenwein
für 1. März

azaz nyolczszázhatvanöt forint 86 kr.
Budapesten 1877 Julius 9-én
Rottmayer Károly
jegy

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉG

Preiszkern
Jeremiás

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.

$\overline{87}$ $\frac{2364}{14\ 181}$ fl

J. Ybl Miklós épitész
Lanak

Mávlat

~~Datum~~ Nr.	Stück	Benennung	Masse Einzeln ' " '''	Masse Zusammen ' " '''	Preis fl. kr.	Betrag fl. kr.
		Verdienst-Ausweis № 1				
		über verrichtete gelieferte Bimmaurer-Arbeiten				
		zum Bau der Leopoldstädter Kirche				
		aus Südtöer Stein				
II	26	39/72 Architrav Stücke 1-6-0, 2-6-0, 1-8-0	6 3 0	~~4319-0~~	2.50	~~xxxx~~
						809.37
		5% weniger reinlen.				30.47
		Budapest am 14ten August 1877				578.90

Wenzel Stowek
Bimmaurermeister

Szemelvényelve 1877 Sept. 5én
azaz: ötszázhetvennyolcforint 90 kr.-ban
Budapest, 1877 September 10én

BUDAPEST FŐVÁROS ÁMVEVŐSÉG

Rottmayer Károly
jnk

Ottlizky
Szakértő

Mávlat
Ellenőrnek

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Wenzel Hawek Zimmermeister										

Verdienst Ausweis No. II Máriás

Datum No.	Stück	Benennung				Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Über mehrzeitige Zimmerer Arbeiten am Dach der Leopoldstädter Kirche													
I.		I. Kereset kim. szerint 39 db. Szechényi-Gesimse				6	3	0	243	9	0	250		60	37
		Aus Torkuler A. Cégre													
12	2	Kreuzgesimse	6.0.0	6.0.0	2.0.0	72	0	0	144	-	-				
13	17	"	2.9.6	4.6.0	2.0.0	25	1	6	427	1	6				
14	3	"	4.6.0	4.6.0	2.0.0	40	6	0	121	6	-				
15	3	"	3.6.9	4.6.0	2.0.0	32	0	9	96	2	3				
16	2	"	3.6.9	4.6.0	2.0.0	32	0	9	64	1	6				
20	1	"	4.7.6	4.6.0	2.0.0	41	7	6	41	7	6				
21	2	"	3.6.9	4.6.0	2.0.0	32	0	9	64	1	6				
22	2	"	4.6.0	4.6.0	2.0.0	40	6	0	81	-	-				
23	2	"	3.6.9	4.6.0	2.0.0	32	0	9	64	1	6				
24	1	"	3.11.3	4.6.0	2.0.0	-	-	-	35	5	3				
25	1	"	4.8.6	4.6.0	2.0.0	-	-	-	42	4	6				
									1181	7	6				
I												1	57	1894	55
														55	15
														2464	52
														1894	55
														569	97
														123	23
														2341	29
														578	90
														1762	39

Budapest am 16ten August 1877

5% szerinti visszatartás . . . 123.23

I. kereset kim. alapján utalv. . . 2341.29

578.90

1762.39

Wenzel Kowch
Zimmermeister

Szemléztetett 1877 Sept. 5.

azaz: egyezer hétszázhatvankettőforint, 39 kr. o.é.

Budapest, 1877 September 10.

BUDAPEST T... ...OS
SZÁMVEVŐ...

Rothmayer Fabián
mk.

Máriás
Schwendner

Pulitzer
Jurachics

Druck von Josef Eduard Bigler Budapest.

Sorkinter A

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	Masse Einzeln ″	Masse Einzeln ‴	Masse Zusammen ′	Masse Zusammen ″	Masse Zusammen ‴	Preis fl.	Preis kr.	Betrag fl.	Betrag kr.
		Wenzel Slawek Stimmer Meister										

Máriolat

szerződési tétel

Datum	Stück	Benennung		Masse Einzeln ' " '''	Masse Zusammen ' " '''	Preis fl. kr.	Betrag fl. kr.
		Verdienst-Ausweis № III über ausgeführte Zimmerer-Arbeiten zum **Leopoldstädter Kirchenbau**					
		Aus Sorkuter A. Classe			1181 7 6		
		II. kereseltkimutatás szerint összesen					
12	4	Pfeilerpfosten	6·0·0 6·0·0 2·0·0	72 0 0	288 - -		
13	4	"	2·7·6 4·6·0 2·0·0	25 1 6	100 6 -		
14	1	"	4·6·0 4·6·0 2·0·0	- - -	40 6 -		
15	1	"	3·6·9 4·6·0 2·0·0	- - -	32 0 9		
17	4	"	2·8·8 4·0·0 2·0·0	21 9 4	87 1 4		
18	1.8	"	5·6·6 6·0·0 2·0·0	66 6 0	~~72~~ 66 6 0 -		
19	2	"	5·8·0 6·0·0 2·0·0	68 0 0	136 - -		
20	1	"	4·7·6 4·6·0 2·0·0	- - -	41 7 6		
21	1	"	3·6·9 4·6·0 2·0·0	- - -	32 0 9		
22	2	"	4·6·0 4·6·0 2·0·0	40 6 -	81 - -		
24	1	"	3·11·3 4·6·0 2·0·0	- - -	35 5 3		
25	1	"	4·8·6 4·6·0 2·0·0	- - -	42 4 6		3398·73
I				2164 9 7	~~[illegible]~~ ×	1·57	~~[illegible]~~
a.b.c	39	Aus Sülzer Stein					
		II. kereseltkimutatás szerint		6 3 0	243 9 0		687·50
II.	~~26~~ 5	Orsiraer Hinterlager	1·6·0 2·6·0 1·8·0	6 3 0	51 3 -	2·50	~~[illegible]~~
					275 0 0		
27	3	Pfeilerplatten m. Falz	6·6·0 6·0·0 2·0·0	78 0 0	234 - -		
28	2	" "	6·6·0 6·0·0 2·0·0	78 0 0	~~132~~ 156 - -		
30	2	" "	3·7·0 6·0·0 2·0·0	43 0 0	86 - -		
31	1	" "	4·3·0 6·0·0 2·0·0		51 - -		
III.					527 - -	2·50	1317·50
33	1	Platten Platten m. Falz	4·4·0 3·4·0 2·0·0	- - -	37 6 8		
34	1	" "	6·4·6 3·11·0 2·0·0	- - -	49 11 3		
35	2	" "	6·4·6 2·10·0 2·0·0	48 10 6	97 2 -		
IV.					185 2 11	2·30	426·06
							~~[illegible]~~
		Budapest am 5ten September 1877 Gross					~~[illegible]~~
							5829·79
		ebből 5% szerinter. részl. fejben levonva					291·49
							5538·30
		2 db. kereseltkim. alapján utalványozva lett					2341·29
							3197·01

Wenzel Havek
Zimmermeister

Szemléltetve 1877 szept. 21.

azaz: háromezeregyszázkilenczvenhét forint 01 kr.-t
(A) II alatti kiskiadás 31 f. 25 a) Budapest, 1877 Septemb. 28-án

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Rottmayer Károly

Schwarzer

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	Masse Einzeln ″	Masse Einzeln ‴	Masse Zusammen ′	Masse Zusammen ″	Masse Zusammen ‴	Preis fl.	Preis kr.	Betrag fl.	Betrag kr.

Máiolas

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Rechnung über nachverzeichnete über besondere Bestellung gelieferte Bimmerz-Arbeiten zum Bau der Leopoldstädter Kirche aus Süttöer Stein										
u.s.f.	30	Gesimsblöcke 2-8-0, 2-8-0 (0-66)	7	1	4	213	4	1	1	50	320	20
											320	—

Budapest am 5ten September 1877

Menzel Stawek
Bimmerz Meister

Kiegyenlítve 1877 szept. 21.
azaz háromszázhuszforint-ot.
Budapesten 1877 September 28.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rottmayer Johann
jm.

Quittung
Franz

Schwendemann

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.

18/99

87 3415/99 K

F. Ybl Miklós építész
bankár

Márolat

Datum	Stück	Benennung				Masse Einzeln '	"	"'	Masse Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Verdienst-Ausweis No III IV.													
		über gelieferte Zimmerg. Arbeiten zum													
		Leopoldstädter Kirchenbau													
II		III. keresetkimutatás szerint (Architrav Wiederlager)							275	0	0	2	50	687	50
		Aus Sotkuler Klase													
		III keresetkimutatás szerint összesen							2164	9	7				
12	2	Hauptgesims	6·0·0	6·0·0	2·0·0	72	0	1	144	–	–				
13	19	"	2·9·6	4·6·0	2·0·0	25	1	6	477	4	6				
16	2	"	3·6·9	4·6·0	2·0·0	32	0	9	64	1	6				
17	14	"	2·8·8	4·0·0	2·0·0	21	9	4	304	10	8				
			5·6·6	6·0·0	2·0·0	–	–	–	56	6	0				
21	4	"	3·6·9	4·6·0	2·0·0	–	–	–	32	0	9			5108	38
I									3253	9	0	1	57		
		Aus Sütteer Stein													
		III. keresetkimutatás szerint összesen							527	0	0				
27	1	Deckplatte mit Gesims	6·6·0	6·0·0	2·0·0	–	–	–	78	–	–				
28	2	" "	6·6·0	6·0·0	2·0·0	78	0	0	156	–	–				
29	4	" "	5·4·6	6·0·0	2·0·0	64	6	0	258	–	–				
30	2	" "	3·7·0	6·0·0	2·0·0	43	0	0	86	–	–				
31	3	" "	4·3·0	6·0·0	2·0·0	51	0	0	153	–	–				
32	4	" "	5·6·0	6·11·0	2·0·0	76	1	0	304	4	–				
III.									1562	4	0	2	50	3905	83
		III. keresetkimutatás szerint összesen							185	2	11				
33	1	Deckplatte ohne Ges.	4·4·0	4·4·0	2·0·0	–	–	–	37	6	8				
34	3	" "	6·4·6	3·11·0	2·0·0	49	11	3	149	9	9				
35	2	" "	6·4·6	3·10·0	2·0·0	48	10	6	97	9	–				
IV.									434	4	4	2	30	1081	83
														10283	54
														539	18
														10244	36
														5538	30
														4706	06

Budapest am 16ten Oktober 1877 5% szerint levon. . 539·18
3 db. keresetkim. alap. felett . . 5538·30

Wenzel Havek
Zimmerg. Meister

Szemléltetett 1877 évi 28
azaz: négyezerhétszázhat forint, 06 kr. o.é.
Budapest, 1877 November 9én.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rottmayer

Máhál
Schwendner

Pulczky

13

Druck von Josef Eduard Bigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Wenzel Slavek Brennereibesitzer										

Im Monate ~~Feb~~ März 1878 geliefertes Steinmaterial Verzeichniss No I.

Loebl. Leopoldstädter Kirche Bauleitung Sold.

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen ~~Quadrat~~	Messen ~~Cour.~~ Feldmass 30 Zoll	Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
20	1	B	3	1	2 11⁶	3 .	1 10¹	50-3⁶	– –	50.3⁶				
	"	"	1	5	4 4	" "	" "	24-6⁸	– –	24.6⁸				
22	2	"	1	1	2 11⁶	" "	" "	16-9²	– –	16.9²				
	"	"	1	4	3 3¹	4 10¹⁰	" "	30-1¹¹	– –	30-1¹¹				
	"	"	1	5	4 4	3 0	" "	24-6⁸	– –	24.6⁸				
	"	"	1	6	3 7	" "	" "	20-3⁸	– –	20.3⁸				
	3	"	1	8	3 3	" "	" "	18-5⁰	– –	18.5⁰				
	"	"	1	9	4 4	" "	" "	24-6⁸	– –	24.6⁸			1	4
	"	"	1	15	3 3¹	4 10¹⁰	" "	30-1¹¹	– –	30.1¹¹			2	1
23	4	"	1	3	2 11⁶	3 0	" "	16-9²	– –	16.9²			3	21
	"	"	1	6	3 7	" "	" "	20-3⁸	– –	20.3⁸			4	1
	"	"	1	9	4 4	" "	" "	24-6⁸	– –	24.6⁸			5	2
	"	"	1	16	3 3	" "	" "	18-5⁰	– –	18.5⁰			6	2
26	5	"	3	3	2 11⁶	" "	" "	50-3⁶	– –	50.3⁶			7	1
	"	"	1	8	3 7	" "	" "	20-3⁸	– –	20.3⁸			8	2
	"	"	1	11	4 7⁵	5 0	3 4⁴	77-7³	77.7³	– –			9	2
	6	"	2	3	2 11⁶	3 0	1 10	33-6⁴	– –	33.6⁴			10	1
	"	"	1	7	3 10⁶	" "	" "	21-11⁶	– –	21.11⁶			11	4
27	7	"	2	3	2 11⁶	" "	" "	33-6⁴	– –	33.6⁴			13	1
	"	"	1	8	3 7	" "	" "	20-3⁸	– –	20.3⁸			14	1
	"	"	1	10	4 4	" "	" "	24-6⁸	– –	24.6⁸			15	1
28	8	"	6	3	2 11⁶	" "	" "	100-7⁰	– –	100.7⁰			16	1
	9	"	4	3	2 11⁶	" "	" "	67-0⁸	– –	67.0⁸				25
30	10	"	3	3	2 11⁶	" "	" "	50-3⁶	– –	50.3⁶				
	"	"	1	14	4 4	" "	" "	24-6⁸	– –	24.6⁸				
	11	"	2	11	4 7⁵	5 0	3 4⁴	155-2⁶	155-2⁶	– –				
	12	"	1	11	4 7⁵	5 0	" "	77-7³	77.7³	– –				
	"	"	1	13	4 7⁵	5 0	" "	77-7³	77.7³	– –				
								1154-9⁵	388-0³	766.9²				

Mutzyar

6 Kőcsb. ~~[illegible]~~ 50% Zufuhr 388-0³ f. -90 349.22

a. B. 6-5 50% " 766.9² -80 613.42 962.63

Summe 962.63

5% Provision 48.13

5% Feldwerg. rifall } = 10% 96.26

866.37

Budapest am 31 März 1878.

azaz nyolcszázhatvanhat forint 37 kr.

Budapesten 1878 Május 9-én

Rottmayer Péter

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Gruber

Pulitzer

SOSKUTER STEINBRÜCHE AKTIEN GESELLSCHAFT

Lap. Turke

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Conr-rent			Einzeln	Total
												1878		
											1878 1638 f			

St. Ybl Miklós épületi lakatos

Márdal

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Verdienst-Ausweis № II										
		Über geleistete Zimmerer-Arbeiten										
I		IV. kerecsek kimutatás szerint						3253	0	0	1.57	5108.38
II		IV " " "						275	0	0	2.50	687.50
		Leopoldstädter Basilika										
		Aus Süßler Stein										
XXVII 24		IV kerecsek kimutatás szerint						1562	4	0		
XXVII 27	2	Mörtelsinn	6.0.0	6.0.0	2.0.0	78		156				
XXVII 27	2	"	6.0.0	6.0.0	2.0.0	78		156				
XXIX 29	2	"	5.4.6	6.0.0	2.0.0	64	6	127				
XXX 30	2	"	3.7.0	6.0.0	2.0.0	43		86				
XXXI 31	2	"	4.3.0	6.0.0	2.0.0	51		102				
XXXII 32	2	"	5.6.0	6.11.0	2.0.0	76	1	152	2			5858.75
III								2353	6	0		90
XXXIII 33	1	IV. kerecsek kimutatás szerint						470	8	4	2.50	1952.80
XXXIV 34	2	Verputzen der Fassade	4.4.0	4.4.0	2.0.0			37	6	8		
XXXV 35	2	" "	6.4.6	3.11.0	2.0.0	49	11	99	10	6		
	2	" "	6.4.6	3.10.0	2.0.0	48	10	97	9			1622.74
IV.								205	6	6		
A3								2	2		2.30	550.XX
	30	Fassadenstein (Rochus G.)	28.8	28.8	(2.4.6)			13	4	0		4206.66
								22				XXXXX
												XXXX.XX
		Budapest am 19ten April 1878										2620.40
												13204.03
												XXXXX
												XXXXX
												XXXXX

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Wenzel Slawek Rimnitz mijter										
		1878										
		878 1711 / 4 5 1 5										
		P. Ybl Miklós épitész mester										

Másolata mérnöki hiv. számára.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Leopoldstädter-Kirchenbau										
		V. kereszt kimutalás szerint gőzfűrészben (Rackeste.)				213	4	0	2	–	426	66
		V. " " "				3253	9	0	1	57	5108	38
		V. " " "				275	3	0	2	50	687	50
		VI. Verbrauchs-Ausweis über Dachgespärre zum 4. Stiegenhaus										
		Aus Höer Stein										
		V. kereszt kimutalás szerint				2343	6	0				
XXVII 27	2	Dachgespärre	6-6-0	6-0-0	2-0-0	78	–	–	156	00		
XXVIII 28	2	"	6-6-0	6-0-0	2-0-0	78	–	–	156	00		
XXIX 29	2	"	5-4-6	6-0-0	2-0-0	64	6	–	129	00		
XXX 30	2	"	3-7-0	6-0-0	2-0-0	43	–	–	86	00		
XXXI 31	2	"	4-3-0	6-0-0	2-0-0	51	–	–	102	00		
XXXII 32	2	"	5-6-0	6-11-0	2-0-0	76	1	–	152	2 0		
III									3124	8 0		
										2 50	781	66
		V. kereszt kimutalás szerint				705	6	6				
XXXIII 33	1	Dachplatten aus Pfosten	4-4-0	4-4-0	2-0-0				37	6 8		
XXXIV 34	2	" "	6-4-6	3-11-0	2-0-0	47	11	3	99	10 6		
XXXV 35	2	" "	6-4-6	3-10-0	2-0-0	48	10	6	97	9 0		
IV									940	8 8		
										2 50	2163	66
											1619	86
											5% felülvizsgálási	80	99
												1538	97
											orro 5 drb. kereszt kimutalás alapján mai árban	1301	83
												2369	14

Budapest am 20ten Mai 1878

Wenzel Hawek
Bauunternehmer

Szemléltetett 1878 Május 25.
azaz kettőezer háromszázhatvankilenc forint 14 kr.

Budapesten 1878 Május 28.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rottmayer Károly

Mátyás
Schwendner

19

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Wenzel Slavek Bürgermeister										

Mandat.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Verdienst-Ausweis N.o I										
		Über fertiggestelltes Zimmerer-Arbeiten zum										
		Leopoldstädter Kirchenbau										
		I.te Architrav-Schichte zu den Seiten-Risaliten										
		aus Sosbater B Classe										
1	4	Architrav Profil.	2.11.6	3.0.0	1.10.8	16	9	2	67	0	8	
2	1	" "	3.3.0	3.0.0	"				18	5	0	
3	15	" "	2.11.6	3.0.0	"	16	9	2	251	5	6	
4	2	" "	3.3.1	4.10.10	"	30	1	11	60	3	10	
5	4	" "	4.4.0	3.0.0	"	24	6	8	98	2	8	
6	4	" "	3.7.0	3.0.0	"	20	3	8	81	2	8	
7	3	" "	3.10.6	3.0.0	"	21	11	6	65	10	6	
8	4	" "	3.7.0	3.0.0	"	20	3	8	81	2	8	
9	3	" "	4.4.0	3.0.0	"	24	6	8	73	8	0	
10	1	" "	4.4.0	3.0.0	"				24	6	8	
11	4	" "	4.7.5	5.0.0	3.4.4	77	7	3	310	5	2	4
12	1	" "	5.5.2	5.0.0	3.4.4				91	3	2	4
13	4	" "	4.7.5	5.0.0	3.4.4	77	7	3	310	5	2	4
14	1	" "	4.4.0	3.0.0	1.10.8				24	6	8	
15	2	" "	3.3.1	4.10.10	1.10.8	30	1	11	60	3	10	
I.te 16	1	" "	3.3.0	3.0.0	1.10.8				18	5	0	
									1637	5	3	4
											45	
												1736 84
												73 68
												663 16

Budapesten 6.a Mai 1878

Mihál Lőrenczné
5% Leizlendelt
5% felülfizetés a fizetés 5=10%

Wenzel Slawek
Zimmermeister

Kiszámítva 1878 Maj: 21.
azaz hatszázhatvanhárom forint 16 kr.
Budapesten 1878 Május 29.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Rottmayer Károly

Mihál
Schwendner

21

Druck von Josef Eduard Rigler, Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Wenzel Slawek Kriminal Beisitzer										
						1878						

Verdienst-Ausweis No. II

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Leopoldstädter Kirchenbau										
		II^t & III^t Stiege zu den vier Risaliten										
		aus vorgefundenen Potter Stein										
17	5	Prof. Architrav	2-11-6	1-5-8	1-6-0	6	6	4	22	7	11½	
20	2	" "	3-4-6	"	3-6-6	17	7 ~~10~~	~~2~~	35	2 ~~7~~	4 ~~5~~	
21	2	" "	4-0-0	"	1-6-0	8	10	-	17	8	0	
22	4	" "	3-6-0	"	"	7	8	9	30	11	0	
23	2	" "	4-4-6	"	"	9	7 ~~6~~	11½ ~~4~~	19	3 ~~7~~	10½ ~~10~~	
24	1	" "	3-6-0	"	"				7	5	9	
25	3	" "	4-0-0	"	"	8	10	-	26	6	0	
26	2	" "	4-0-0	"	"	8	10	-	17	8	0	
27	1	" "	4-0-0	"	"				8	10	0	
II k						~~#~~			196	5 ~~10~~	11½ ~~11~~	80 ~~95~~ — 15719 ~~11707~~
~~32~~	~~1~~	~~Prof. Architrav~~	~~3-0-0~~	~~1-4-0~~	~~2-6-0~~				~~10~~			
33	2	" "	2-8-4	"	4-11-4	17	9	2	35	6	4	
34	9	" "	3-8-4	"	2-6-0	12	3	9	110	10	0	
g						~~#~~			156	4	4	95 ~~80~~ — 13904 ~~11507~~
37	16	Glatte Linder	2-11-6	1-0-0	(1-0-0)	2	11	6	47	4	0	
38	4	" "	2-7-6	"	(")	2	7	6	10	6	0	
40	2	" "	2-2-4	3-3-3	(1-0-0)	7	2	1	14	4	3	
41	14	" "	3-8-4	1-0-0	(1-0-0)	3	8	4	57	8	8	
k.						□			123	10	11	- 25 — 3097 ~~4076~~
b. 78	32	Träger	1-9-6	1-3-6	4-6-0	# 10	4	11	333	2	10	- 333 24
90	12	Stellgnad. z. Pfeiler	2-0-0	1-6-6	3-0-0	9	3	-	111	0	0	
91	8	" "	3-7-0	1-3-0	3-0-0	13	5	3	107	6	0	
o						~~#~~			218	6	0	- 35 — 7647
l 93	12	Glatte Quader	1-6-0	1-0-0	1-0-0	# 1	6	0	18	0	0	
l 94	74	" "	2-11-6	"	"	# 2	11	6	218	11	0	
k² 95	9	" Platten	3-6-0	2-0-0	(0-6-0)	□ 7		-	~~63~~	-	-	63.0.0
k² 96	74	" "	2-11-6	2-0-0	(0-6-0)	□ 5	11	-	~~437 10~~	-		437.10.0
l 97	6	" Quader	2-0-0	1-0-0	1-0-0	# 2	0	0	12	-	-	
k² 98	2	" Platten	2-11-9	2-0-0	(0-6-0)	□ 5	11	6	~~# 11~~	-		11.11.0
l 99	1	" Quader	4-10-0	1-0-0	1-0-0	# —	—	-	4	10	0	
k² 100	2	" Platten	3-6-0	1-6-6	(0-6-0)	□ 5	4	9	~~10 9 6~~			10.9.6
k.² 101	9	" "	2-11-6	1-6-6	(0-6-0)	□ 4	6	8	~~#~~	-	-	41.0.6
									253	9	0	364.7.6 → 425 — 6344 ~~2540~~
												941 49 ~~2540~~
												94 15 ~~254~~
												847 34 ~~2286~~
												abzüglich 5% Bauleitung 236 34
												abzüglich von an die 5% Bauleitung, 5% Pflasterung 10% 1534 18
												1534 42
												1381 58
												abzüglich vorher an Ihrer heim 663 76
												718

Ab 10% Nachlass

Budapest am 9. Mai 1878

Wenzel Stanek

Firma mit Mark

23

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.

Wenzel Slawek
Brennerei Meister

Azaz kétszázhatvankétezer forint 60 krajc.

Budapesten 1878 Május 31-én

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rottmayer Károly

878 20262/ 1878 évi

F. Ybl Miklós építész
Menah

für im Monate April 1878 gelieferten Werksteine. — Márlat a mérn. hon. vezetőre

II Rer. Rue.

Löbliche Leopoldstädter Kirchenbauleitung in Budapest. — Soll

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat	Messen Cour.	Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
								1154'9'5	88'0'3	66'9'2				
	I. Vorsetzlemutalás szerint													
1.	13	B	2	3	2 11	3	1 10	33 6	—	33.6.4				
	14		3					50 3	—	50.3.6				
			1	12	5 5	5	3 4	91 3	91.3.1	—				
2.	15		2	13	4 7			155 2	155.2.7	—				
8.	16		1	7	3 10	3	1 10	21 11	—	21.11.6				
			1	13	4 7	5	3 4	77 7	77.7.3	—				
26.	17		2	5	4 4	3	1 10	49 1	—	49.1.4			1	1
			1	2	3 3			18 5	—	18.5.0			2	1
			1	6	3 7			20 3	—	20.3.8			3	1
			1	9	4 4			24 6	—	24.6.8			4	1
			1	11				24 6	—	24.6.8			5	2
27.	18		1	11	4 7	5	3 4		—	—			6	2
29.	19		1	6	3 7	3	1 11	20 3	—	20.3.8			7	2
			1	7	3 10			21 11	—	21.11.6			8	2
			1	9	4 4			24 6	—	24.6.8			9	2
	20		1	4	3 3	4 10		30 1	—	30.1.11			10	1
			1	8	3 7	3		20 3	—	30.3.8			12	1
			1	7	3 10			21 11	—	—			13	3
30.	21		1	1	2 11			16 9	—	16.9.2			15	1
			2	3				33 6	—	33.6.4				26
			1	8	3 7			20 3	—	20.3.8				
			1	15	3 3	4 10		30 1	—	30.1.11				
							1939.7.6							
					Summa									
a)	Unterzimmer	B	Cubik	bis zu 50' Inhalt						1227.6.4		f. 80%	98202	
b)		B		über 50' bis 100' Inhalt					712.1.2			„ 90%	64058	
														162290

Budapest am 1. Mai 1878

BÁSÁSKUTER STEINBRÜCHE ACTIEN-GESELLSCHAFT

Chef

5% biztosíték. } 10% 16229

5% szerint. vinkl.

Márlat

146061

erre az I. Vorsetzlemutalás alapján már utalva 86637

59424

Revidirtelett 1878 Jun. 3.

azaz ötvenkilencezernégyszáz forint 24 krre.

Budapesten 1878 Junius 13-án

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Pottmayer Károly

Quirzsky

Schwechenberg

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Conrent			Einzeln	Total

Fl. 2188/
47 f 4 k

St. Ybl Miklós épitési
ügynök

für die Monat Mai 1878 geleisteten Arbeiten. — III Ker. Rim

III Ker. Rimesek. Márolat

Sill. Leopoldstädter Kirchen-Bauleitung in Ofen: Soll

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat	Messen Lauf	Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
								50 ft						
				II. ker. Rim. szerint				1939 f-6						
1.	22	B	3	3	2 11½	3 .	1 10	50 3	212-1-2	1227-6-4				
"	"	"	1	8	3 7	" .	" "							
"	23	"	4	3	2 11½	" .	" "	67 0		67-0-8				
2.	24	"	1	1	" "	" .	" "	16 9		16-9-2				
"	"	"	3	3	" "	" .	" "	50 3		50-3-6				
3.	25.	"	6	"	" "	" .	" "	100 7		100-7-0				
"	26	"	1	"	" "	" .	" "	16 9		16-9-2				
"	"	"	1	11	4 7	5 .	3 4	77 7	77-7-3				1	1
"	"	"	1	14	4 4	3 .	1 11	24 6		24-6-8			3	24
"	"	"	1	16	3 3	" .	" "	18 5		18-5-0			8	1
4.	27	"	2	3	2 11½	" .	" "	33 6		33-6-4			11	4
6.	28	"	4	"	" "	" .	" "	67 0		67-0-8			12	1
7.	29	"	1	12	5 5	5 .	3 4	91 3	91-3-1				13	4
8.	30	"	1	11	4 7	" .	" "	77 7	77-7-3				14	1
9.	31	"	1	"	" "	" .	" "	77 7	77-7-3				16	1
10.	32	"	2	13	" "	" .	" "	155 2	155-2-6				60	1
"	33	"	1	11	" "	" .	" "	77 7	77-7-3				61	13
11.	34	"	1	3	2 11½	3 .	1 10	16 9		16-9-2			62	1
15.	35	"	1	13	4 7	5 .	3 4	77 7	77-7-3				63	10
"	36	"	1	"	" "	" .	" "	77 7	77-7-3				64	1
17.	37	"	2	61	3 9	1 10	3 3	45 10		45-10-4				
"	"	"	1	62	3 4	" "	" "	20 4		20-4-6				
"	"	"	2	63	3 9	" "	" "	45 10		45-10-4				
"	"	"	1	64	4 6	" "	4 1½	35 0		35-0-0				
"	38	"	5	61	3 9	" "	3 3	114 7		114-7-10				
"	"	"	1	63	" "	" "	" "	22 11		22-11-2				
18.	39	"	1	60	4 1½	" "	4 6	35 0		35-0-0				
"	"	"	1	61	3 9	" "	3 3	22 11		22-11-2				
"	"	"	4	63	" "	" "	" "	91 8		91-8-8				
"	40	"	1	61	" "	" "	" "	22 11		22-11-2				
"	"	"	2	63	" "	" "	" "	45 10		45-10-4				
22.	41	"	1	61	" "	" "	" "	22 11		22-11-2				
"	"	"	1	63	" "	" "	" "	22 11		22-11-2				
28.	42.	"	2	61	" "	" "	" "	45 10		45-10-4				
29.	43	"	1	"	" "	" "	" "	22 11		22-11-2				
				Summe				3231.6-4						
1.)	Davon	A	Kubik	über 50' Inhalt					7424-2-3'''			1281-77 / 640-88 / 1845-90		
b.)		B	"	bis 50'					2307-4-6'''			80.		
a.)				Bestand am 1. Juni 1878										

Szemmérték 1878 Juni. 13.

Márai

I. ker. Rim. Kistah.

50% mint szénlet

50% bányadar

Schwen Ottmar

Frank

SÖSKUTER STEINBRUCH ACTIEN GESELLSCHAFT

3154.47

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Cour-rent			Einzeln	Total

azaz: egyezer háromszázötvennégy forint. 29 krral o.é. ~~[illegible]~~

Budapesten 1878 Junius 18án

Pelczhy

[illegible]

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rothmayr Károly

[illegible]

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Cour-rent			Einzeln	Total

878 2245/
4/1.94/

T. Ybl Miklos ejdisz
Arnak

Másolat

Datum	Stück	Benennung				Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Verdienst-Ausweis № III													
		I ker. Kun. Über Rinnarbeiten zum							157	5	3		45	736	84
		II "							48	10	11		25	20	97
II/o		II ker. kun Leopoldstädter Kirchenbau							218	6	0		35	76	47
		Ausgeschnittenen Perlen Stein							196	5	11				
		II ker. Kun.													
21	1	Prof. Arbeiten	4-0-0	1-5-8	1-6-0				8	10	0				
23	2	" "	4-4-6	1-5-8	1-6-0	2	7	11	19	3	10½				
24	2	" "	3-6-0	1-5-8	1-6-0	2	8	9	18	5	6				
25	1	" "	4-0-0	1-5-8	1-6-0	—	—	—	8	10	0				
28	2	" "	3-4-6	1-5-8	3-6-0	17	7	2	35	2	4				
									284	1	7½		80	227	69
II/h		II ker. Kun. szerint							146	4	4				
30	4	Prof. Arbeiten Oberg.	2-11-6	1-4-0	2-6-0	9	10	4	39	5	4				
34	33	" " "	3-8-4	1-4-0	2-6-0	12	3	9	408	4	8				
35	2	" " "	2-8-4	1-4-0	4-11-4	17	9	2	35	6	4			598	23
									629	8	10		95	598	23
II/g		II ker. Kun.	123-10-11 □												
			253-9-0 #												
			564-7-0 □						258	9	0				
37	17	Glatte Quader	2-11-6	1-0-0	1-0-0		2	11	6	50	3	6			
			942-2-11							942	2	11			
40	8	8 Rückdaumen zu 40 "	2-2-4	3-3-3	1-0-0	7	2	1	55	5	0½				
41	30	" "	3-8-4	1-0-0	1-0-0	3	8	4	110	10	0				
41a	33	" "	3-8-4	1-0-0	1-6-0	5	6	6	182	10	6				
42	1	" "	2-11-6	(0-6-0)	2-8-0	□ —	—	—	7	10	8				
45	4	" "	1-9-6	4-0-6	2-8-0	19	3	8	77	2	10½				
46	33	" "	3-8-4	(0-8-0)	2-8-0	□ 9	10	2	325	1	4				
94	14	" "	2-11-6	1-0-0	1-0-0	2	11	6	41	5	0				
96	41	" "	2-11-6	2-0-0	(0-6-0)	□ 5	11	0	242	7	—				
97	1	" "	2-0-0	1-0-0	1-0-0	—	—	—	2	0	0			519	11
101	1	" "	2-11-6	1-6-6	(0-6-0)	□ —	—	—	4	6	9			30	15
									1355	4	7				
k.									2044-5-7				25		
c. 88	10	Quistenwerk zu Gesimse	2-0-2	1-3-6	1-6-0	# 3	10	9	39	0	2		42	16	38
		II ker. Kun.							333	2	10				
78	35	Kragsteine	1-9-6	1-3-6	4-6-0	10	4	11	304	5	9				
80	1	"	8-6-0	1-3-6	5-7-0				39	8-0	11				
83	1	"	5-7-10	1-3-6	4-5-3				32	4	9				
84	1	"	2-11-2	1-3-6	4-6-0				17	0	5			78	87
									786-9-9			2216-30			
												221	63		
												1994-67			
												736-84			
												2731-51			
												273-15			

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln	Masse Zusammen	Preis	Betrag
			' " "'	' " "'	fl. kr.	fl. kr.
		Wenzel Slawek Szinnyei Mihály				
						2458:36
		Átvett				~~1524 44~~
		II Ker. Kim. Kintahr.				~~2367 24~~
		Marad				~~2247 24~~
						142576
						~~958 48~~
						1032 60
		Premiérem 1878 Jun. 14.				
		azaz: egyezer harminczkettő forint 60 kr. vé				
		Budapest, 1878 Junius 19é				
		Máná[illegible] Schwarzmann				
		BUDAPEST ... SZÁMVEVŐSÉGE				
		Pottmayer Károly				
		Pulitzky				
		Szabados				
		878 2247/61				
		S. Ybl Miklós épitész úr nak				

für im Monate Juni 1878 geleisteten Arbeiten:

IV. keresztkimutatás

átvitelt a mérnöki ügyre.

Löbl. Leopoldstädt. Kirchenbau-Bauleitung in Ofen: Soll

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen ~~Quadrat~~ alul 50 ft	Messen ~~Cent~~ felül	Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
31		III. keresztkimutatás szerint							2307.4.6	1424.2.3				
5.	44	B	1	61	3 9	1 10	3 3	22 11						
6.	45	"	1	"	" "	" "	" "	22 11						
4.	46	"	2	"	" "	" "	" "	45 10						
6.	47	"	3	"	" "	" "	" "	68 9						
11.	48	"	1	60	4 1½	" "	4 6	35 0			60	1		
"	"	"	1	64	4 6	" "	4 1½	35 0			61	1/2		
"	"	"	1	63	3 9	" "	3 3	22 11			62	1		
13.	49	"	1	"	" "	" "	" "	22 11			63	10		
15.	50	"	2	"	" "	" "	" "	45 10			64	1		
"	51	"	1	"	" "	" "	" "	22 11			129	1		
17.	52	"	1	"	" "	" "	" "	22 11						
21.	53	"	1	"	" "	" "	" "	22 11						
22.	54	"	1	"	" "	" "	" "	22 11						
24.	55	"	2	"	" "	" "	" "	45 10						
27.	56	"	1	129	" "	6 "	1 11	43 9						
28.	57	"	1	62	2 4	1 10	3 3	20 4						
						Summe		523 11.6	523 11.6					
									2831.4.0	1424.2.3				

d — 80 kr — — 22 65.06

90 1281.77

Budapest am 1. Juni 1878. 5% kezelési 5% felülvizsgálati díj 10% 3546.83 354.68

ebből levonandó

3192.15

Rauchl

erre 3 db keresztkim. elagen utalvány 2814.90

~~5% maradt kezelési~~

~~5% biztosítási~~ ~~2095~~

377.25

Kimutatásban 1878 Jul. 10.

azaz: háromszázhetvenhétforint 25 kr. o.é.

Budapesten 1878 Július 17-én

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rottmayer Károly

Rauchl

Schwandtner

SÖRKUTER STEINBRÜCHE

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Courrent			Einzeln	Total
												169		
											878 2546/ 7/8 N			

H. Gl. Miklós ügyvéd
Dem.

Máriolai

Datum / Nro	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Verdienst-Ausweis Nr. II										
		über geleistete Steinmetz-Arbeiten zur										
		Leopoldstädter Basilika										
(Engedmény nélkül)		Aus Sopkuter Stein										
		I. Keresetkimutatás szerint										
3	7	Sockelsteine 2 11-6 3-0-0 1-10-8	16	9	2	117	4	2				
7	1	" 3-10-6 3-0-0 1-10-8				21	11	6				
9	1	" 4-4-0 3-0-0 1-10-8				24	6	8				
10	1	" 4-4-0 3-0-0 1-10-8				24	6	8				
11	4	" 4-7-5 5-0-0 3-4-4	77	7	3	310	5	2½				
12	1	" 5-5-2 5-0-0 3-4-4				91	3	2½				
13	4	" 4-7-5 5-0-0 3-4-4	77	7	3	310	5	2½				
14	1	" 4-4-0 3-0-0 1-10-8				24	6	8				
						1637	5	3				
						2562	0	6			1153	14
II/		(10% engedménnyel) III. keresetkimutatás szerint:										
II/b	60 2	786.9.9# à 1fl				786	81					
II/c	61 22	39.0.2# à 42kr				16	38					
II/e.i.k.l.m	62 1	2044.5.7# à 25kr				511	11					
II/g	63 5	629.8.8# à 95kr				598	23					
II/h	64 2	284.1.7½# à 80kr				227	30					
II/o		218.6.0# à 35kr				76	47					
						2216	30					
		10% engedmény				221	63					
						1994	67				1994	67
											3147	81

Budapesten az 21 napján 1878

Wenzel Stowek
Kőmunkás mint f.

5% mint tőke
5% biztosítéki } = 10%

314.78

2833.03

Vezérelve 1878 Jul 13 erre 3 db keresetkimutatás alapján utalványozva 2458.36

azaz: háromszázhetvennégy forint 67 kr. o.e. 374.67

Budapesten 1878 Július 17-én

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rottmayer Robin

Máriolai

Schwandner

Druck von Josef Eduard Bigler, Budapest.

Datum	Stück	Benennung		Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Wenzel Slavek Kreismeister											
							782547 f 7 f 8 f						

B. Ybl Miklós épitész
cameg

V. kereset kimutatás. Mívolat

Löbl. Leopoldstädt. Kirchen Bauleitg. in Speit. Soll

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen ~~Quadrat~~ alul 50 ft	Messen ~~Cent.~~ 100 ft	Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
		IV. kereset kimut. vezet.							263.4.0	1424.2.3	110-150 ft			
1.	58	B	1	59	4 5	1 10	3 3	26 11	26.11.5					
"	"	"	2	65	" "	" "	" "	53 10	53.10.10					
"	"	"	1	129	3 9	6 .	1 11	43 9	43.9.2					
2.	59	"	1	"	" "	" .	" "	43 9	43.9.2					
3.	60	"	1	59	4 5	1 10	3 3	26 11	26.11.5					
"	"	"	1	129	3 9	6 .	1 11	43 9	43.9.2					
5.	61	"	1	"	" "	" .	" "	43 9	43.9.2					
"	62	"	1	128	6 11	6 10	2 9	130 7	— —	— —	130.7.6			
8.	63	"	1	129	3 9	6 .	1 11	43 9	43.9.2					
10.	64	"	1	"	" "	" .	" "	43 9	43.9.2					
11.	65	"	1	"	" "	" .	" "	43 9	43.9.2					
13.	66	"	1	"	" "	" .	" "	43 9	43.9.2					
15.	67	"	1	"	" "	" .	" "	43 9	43.9.2					
17.	68	"	1	130	6 11	6 10	2 9	130 7	— —	— —	130.7.6			
18.	69	"	1	129	3 9	6 .	1 11	43 9	43.9.2					
22.	70	"	1	"	" "	" .	" "	43 9	43.9.2					
"	71	"	2	"	" "	" .	" "	87 6	87.6.4					
25.	72	"	1	"	" "	" .	" "	43 9	43.9.2					
27.	73	"	2	"	" "	" .	" "	87 6	87.6.4					
29.	74	"	2	"	" "	" .	" "	87 6	87.6.4					
"	"	"	1	63	" "	1 10	3 3	~~41.6~~	— —	— —	—			
"	75	"	2	129	" "	6 .	1 11	87 6	87.6.4					
1.b.					Summe			~~1044~~	— —	1424.2.3	—	90c		1281.77
1.a	Umzimmer	B	Cubik	bis 50" Zufuhr				~~483~~	3814.5.0	— —	—	80c	~~2510.47~~	3051.53
1.c		B	"	von 100" bis 150" Zufuhr				~~261.0~~	— —	— —	261.3.0	1 —	~~261.25~~	261.25
														~~10477.70~~
														4594.55
				ebbül levonandó 5% felülvizsg. reinlad. = 10%										459.46
				Budapest mint 1878 augusztus 17										4135.09

SÖSKUTER STEINBRUCH AKTIEN GESELLSCHAFT

Szauchin

Számlázva 1878 Aug. 16. ezre 4db. kereset kim. alapján utalo. 3192.15

942.94

azaz: Kilenczáznegyvenkettő forint 94 kr. o.é.

Budapesten 1878 Augusztus 17-é.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Schwendner

Csuczky

36

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Cour-rent			Einzeln	Total
											78 29/13			

T. Ybl Miklós építész
mester

Mávlat

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Számla										
		~~Verdienst-Nachweis Nr. 11~~										
		über Baumaurer-Arbeiten zum										
		Leopoldstädter Kirchenbau										
		Aus Sorkuter Stein										
60	2	Untergesims m. Zahnschnitt 4.1.6 4.6.11 1.10.3	3	1	0	70	0	0				
61	20	" " 3.9.8 3.3.0 1.10.3	22	11	2	458	7	9				
62	1	" " 3.4.7 3.3.0 1.10.3				20	4	6				
63	7	" " 3.9.8 3.3.0 1.10.3	22	11	2	160	6	4				
64	2	" " 4.6.11 4.1.6 1.10.3	3	1	0	70	0	0				
						779	56	8	1	-	779	56
		Budapest am 21 Juni 1878									779	56
		Abzüglich Garantie 5% beiderseitig jeden									39	-
											740	56

Wenzel Stanek
Bauunternehmer

Revidirt 1878 Aug 17.

azaz hétszáz hetvenkilenc forint 56 kr.
(ebből beszedetik fejben harminczkilenc forint ot. garantiát.)

Budapesten 1878 Augusztus 21:

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉBE.

Rottmayer Kálmán

Mávlat

Schweidenecz

Bauczky

Szabó

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung		Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
												172	
			Wenzel Pavek Weinmeng Meister										
			8/8 29 67										
			F. Pol Miklos spitlok Arnok.										

Máriolat

~~Datum~~	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Verdienst-Ausweis № VI										
		(Engedmény nélkül) Ujhely Rimmay Arbeiten zum Bau										
		V. Kereset Kimutatás szerint				3880	8	0	—	45	1746	39
		I/a-c II/c-b V. Ker. Kim.				2850	7	4	—	25	712	65
		(10% engedménnyel) II/f V.				238	6	0	—	50	147	30
		Leopoldstädter Basilika										
		II/o V. Ker. Kim. szerint				257	4	0	—	35	90	06
		II/c V. "				156	0	9	—	42	65	54
		II/h V. "				421	3	11	—	80	337	06
		II/g V. "				679	0	4	—	95	645	07
		Ges. Leistungen Stein										
		V. Ker. Kim. szerint				2932	7	34				
59	2	Unterzugsmauer zu Fundament	4-5-8	3-3-0	1-10-3	26	11	4	53	10	94½	
63	13	" "	3-9-8	3-3-0	1-10-3	22	11	2	298	1	5	
65	2	" "	4-5-8	3-3-0	1-10-3	26	11	4	53	10	94½	
II/b									1338	6	31	1338 52
		Budapest am 14. August 1878										333420
		10% engedmény										33362
		ehhez azt alatti engedm. nélkül kimutatás szerint										334680
												479888
		Wenzel Slawek										
		Rimmay Ujhely										
		5% felülvizsgálati díjra levon. 5% biztosítékul } 10%										47889
		Kiszámítva 1878 Aug. 20										927399
		ezzel 6db. Kereset Kimutatás alapj. utalv.										394519
												32880

azaz háromszázhuszonnyolcz forint 80 xcr.

Budapest, 1878 September 9en

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rottmayr Károly

Máriol

Schwendemann

Ruzicka

Druck von Josef Eduard Hofer Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl	kr.	Betrag fl.	kr.

Kenyel Slavek
Rimaszombat

Ft 3078 f
1/1 74

BUDAPEST SZÁMVEVŐSZÉK

F. Ybl Miklos épitész
Budapest

41

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Kosten Voranschlag für 1878 u. 1879.										
		Zum Bau der Leopoldstädter Basilika										
		Über Steinmetz Arbeiten und vorhandenen alten Pester Stein										
Post	Stück		Quadrat			Cubik						
1		Sima in den 8 Kleiderkästen				1441	3	-	-	65	936	81
2		Traufsima mit Gesims				2053	8	-	1	-	2053	66
3		Giebelplatten mit Gesims				460	9	8	-	42	193	58
4		Untergesims (von Löcklider Stein, für Ob. Kirchenleitung 1 f)				4007	9	-	-	80	3206	20
5		Friesbinder glatt				900	-	-	-	25	225	-
6		Friesplatten glatt	1466	9	-	-	-	-	-	30	440	02
7		Architraves Obergesims				1813	6	-	-	95	1722	83
8		dto. 3ter Band				316	8	-	-	80	253	33
9		Platte Linkes				932	-	-	-	25	233	-
10		Platte Platten	2356	-	-	-	-	-	-	25	589	-
11		Platte Linkes in den Frontons				280	-	-	-	25	70	-
12		Platte Platten in den Frontons	392	-	-	-	-	-	-	25	98	-
13		Platten mit angearbeiteten Rundstab				772	6	-	-	70	540	75
14		Pilaster glatt				720	-	-	-	35	252	-
15		Capitäl Ergänzung				480	-	-	-	25	120	-
											10934	18
		Ab 10% Nachlass									1093	42
											9840	76
		Budapest am 4ten März 1878										

Summe fl.

Wenzel Slawek
Steinmetz Meister

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	Masse Einzeln ″	Masse Einzeln ‴	Masse Zusammen ′	Masse Zusammen ″	Masse Zusammen ‴	Preis fl.	Preis kr.	Betrag fl.	Betrag kr.
		Abschlag										
		über Ausbeisung des alten										
		Porder Stein für 1879.										
		von Wenzel v. Rawek.										

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Kostenvoranschlag für 1878										
		Zum Bau der Leopoldstädter Basilika										
		Über Steinmetzarbeiten aus vorhandenen alten Steinen										
		B. Aus Loskuter Stein										
Pos.			Quadrat			Kubik						
1		Sima an beiden Fronten zu den Kinderkapellen				1083	6	0	-	85	920	97
2		Traufsim mit Gesims				1611	6	0	1	40	2256	10
3		Zwischenplatten mit Gesims				353	9	0	-	60	212	25
4		Untergesims				2863	9	0	1	-	2863	75
5		Friesbinden glatt				708	0	0	-	35	247	80
6		Friesplatten glatt	954	9	0	-	-	-	-	40	381	90
7		Architrav Obergesims				1173	6	0	1	35	1584	22
8		Architrav 3ter Band				316	8	0	1	-	316	66
9		Glatte Binder in den Kinderkapellen				548	0	0	-	35	191	80
10		Glatte Platten in den Kinderkapellen	1588	0	0	-	-	-	-	35	555	80
11		Glatte Binder in den Fronten				280	-	-	-	35	98	-
12		Glatte Platten in den Fronten	392	0	0	-	-	-	-	35	137	20
13		Platten mit ausgearbeiteten Rundstab				292	6	0	1	-	292	50
14		Pilasterwinder glatt				288	0	0	-	45	129	60
15		Capitäl Ergänzung				480	0	0	-	35	168	-
		10% Nachlass										
		Summa									10356	55
		Budapest am 12ten Februar 1878										
16		Hängeplatten und Architrave aus neuen steinen Loos: B. Pos. 8 bis 15 # zu Post N. 16 kein Nachlass								45	3654	64

Wenzel Stanek
Steinmetzmeister

Ein Hauptlinder 9" breit 5"-6" tief kostet per Cubikfuß an rauher Arbeit 20 xr an Arbeitslohn 30 xr zusammen 50 xr.

Druck von Josef Eduard Richter Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Kosten Voranschlag										
		Zum Bau der Leopoldstädter Basilika										
		Über Steinmetz Arbeiten aus nachstehenden etwa										
		Sos Kuter Stein										
Post	Stück		Quadrat			Cubik						
1		Sima in den 6 Kirchtürmen				1441	3	-	-	85	1225	06
2		Traufsim mit Schimb				2055	8	-	1	40	2875	13
3		Zwischenplatten mit Schimb				460	9	8	-	60	276	57
4		Unterschimb				4007	9	-	1	-	4007	75
5		Fries Linder glatt				900	-	-	-	35	315	-
6		Friesplatten glatt	1466	9	-	-	-	-	-	40	586	70
7		Architrien Abschimb				1813	6	-	1	35	2448	22
8		dto 3te Band				316	8	-	1	-	316	66
9		Glatte Linder				932	-	-	-	35	326	20
10		Glatte Platten	2356	-	-	-	-	-	-	35	824	60
11		Glatte Linder in den Frontons				280	-	-	-	35	98	-
12		Glatte Platten in den Frontons	392	-	-	-	-	-	-	35	137	20
13		Platten mit angarb. Profiles				772	6	-	1	-	772	50
14		Fibaster glatt				720	-	-	-	45	324	-
15		Capitael-Ergänzung				480	-	-	-	35	168	-
											14701	86
		Ab 10 % Nachlass									1470	16
						Summa				fl.	13231	40

Budapest am 4ten März 1878

Wenzel Stowek
Steinmetz Meister

Másolat

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Masse Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Haupt- & Schluß-Rechnung über nachverzeichnete Rinmatz-Arbeiten zur Leopoldstädter Basilika										
		Hauptgesimsplatten im Sanctuarium & Chor										
		Aus Sorkuter A. Klasse										
12	8	Hauptgesims Lebst.	6-0-0	6-0-0	2-0-0	72	0	0	576	-	-	
13	40	"	2-9-6	4-6-0	2-0-0	25	1	6	1005	-	-	
14	4	"	4-6-0	4-6-0	2-0-0	40	6	0	162	-	-	
15	4	"	3-6-9	4-6-0	2-0-0	32	0	9	128	3	-	
16	4	"	3-6-9	4-6-0	2-0-0	32	0	9	128	3	-	
17	18	"	2-8-8	4-0-0	2-0-0	21	9	4	392	-	-	
18	2	" Lebfrisch	5-6-6	6-0-0	2-0-0	66	6	0	133	-	-	
19	2	" "	5-8-0	6-0-0	2-0-0	68	-	-	136	-	-	
20	2	" —	4-7-6	4-6-0	2-0-0	41	7	6	~~82~~ 83	3	-	
21	4	"	3-6-9	4-6-0	2-0-0	32	0	9	128	3	-	
22	4	"	4-6-0	4-6-0	2-0-0	40	6	0	162	-	-	
23	2	"	3-6-9	4-6-0	2-0-0	32	0	9	64	1	6	
24	2	"	3-11-3	4-6-0	2-0-0	35	5	3	70	10	6	
25	2	" Lebfrisch	4-8-6	4-6-0	2-0-0	42	4	6	84	9	-	
									~~3252~~ 3258	9	-	1 57 5106 81
		Aus Sülzer Stein										
26	44	Ar Citronen	1-6-0	2-6-0	1-8-0	6	3	0	275	-	-	
27	8	Lebstein mit Gesims	6-6-0	6-0-0	2-0-0	78	-	-	624	-	-	
28	8	" "	6-6-0	6-0-0	2-0-0	78	-	-	624	-	-	
29	8	" "	5-4-6	6-0-0	2-0-0	64	6	-	516	-	-	
30	8	" "	3-7-0	6-0-0	2-0-0	43	-	-	344	-	-	
31	8	" "	4-3-0	6-0-0	2-0-0	51	-	-	408	-	-	
32	8	" "	5-6-0	6-11-0	2-0-0	76	1	-	608	8	-	
									3399	8	-	2 50 8499.17
33	4	Lebstein ohne Gesims	4-4-0	4-4-0	2-0-0	37	6	8	150	2	8	
34	8	" "	6-4-6	3-11-0	2-0-0	49	11	3	399	6	-	
35	8	" "	6-4-6	3-10-0	2-0-0	48	10	6	391	-	-	
									940	8	8	2 30 2163 ~~45~~ 66
		Rochusberger Stein										
	30	Gesimsplatten	2-8-0	2-8-0	(0-6-6)	7	1	4	213	4	-	1 50 320 53
	30	do	2-8-0	2-8-0	(0-9-6)	7	1	4	213	4	-	2 - 426 66
												fl 16 546 62
												16 57 787 ~~78~~

Budapest am 3ten Juni 1878

Kenzel Planck

Stimmung richtig

Mátyás

Schwendner

46

1129-99

Druck von Sonnleitner & Richter in Budapest.

Revidiert 1878 Juni 13.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	Masse Einzeln ″	Masse Einzeln ‴	Masse Zusammen ′	Masse Zusammen ″	Masse Zusammen ‴	Preis fl.	Preis kr.	Betrag fl.	Betrag kr.

Schlussrechnung
1878

~~Datum~~	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Leopoldstadter Kirchenbau										
		Verdienst-Ausweis										
		über nachverzeichnete Steinmetz Arbeiten										
		Soskuter Stein										
59	2	Untergrüne mit Gehrschnitt										
		4-5-8, 3-3-0, 1-10-3	26	11	2/4	53	10	6/9				
63	13	" " 3-9-8, 3-3-0, 1-10-3	22	11	2/2	298	1	3/5				
65	2	" " 4-5-8, 3-3-0, 1-10-3	26	11	2/4	53	10	6/9				
						405	11	3/-	1	-	405	94
											Auf	405 94

Budapest am 14 Aug 1878

Wenzel Stowek
Steinmetz Meister

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	Masse Einzeln ″	Masse Einzeln ‴	Masse Zusammen ′	Masse Zusammen ″	Masse Zusammen ‴	Preis fl.	Preis kr.	Betrag fl.	Betrag kr.
		Wenzel Slawek										

~~Datum~~ W.	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Leopoldstädter Kirchenbau										
		Verdienst-Ausweis										
		Über nachverzeichnete Steinmetz-Arbeiten										
		Soskuter Stein										
59	2	Untergesims mit Gesimsstück										
		4-8-8, 3-3-0, 1-10-3	26	11	3/4	53	10	6/9				
63	13	" " 3-9-8, 3-3-0, 1-10-3	22	11	3/2	298	1	3/5				
65	2	" " 4-8-8, 3-3-0, 1-10-3	26	11	3/4	53	10	6/9				
						405	11	3/4	1	–	405	94
											fl. 405	94
		Budapest am 14 August 1878										
		Wenzel Slawek Steinmetz Meister										

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	Masse Einzeln ″	Masse Einzeln ‴	Masse Zusammen ′	Masse Zusammen ″	Masse Zusammen ‴	Preis fl.	Preis kr.	Betrag fl.	Betrag kr.
		Wenzel Slavek										

~~Datum~~	Stück	Benennung	Masse Einzeln ' " '''	Masse Zusammen ' " '''	Preis fl. kr.	Betrag fl. kr.
		Leopoldstädter Kirchenbau				
		Verdienst-Ausweis				
		über nachverzeichnete Steinmetz-Arbeiten				
		Soskuter Stein				
59	2	Untergesims mit Zahnschnitt 4-8-8, 3-3-0, 1-10-3	26 11 9 3/4	53 10 9 6/4		
63	13	" " 3-9-8, 3-3-0, 1-10-3	22 11 2 3/4	298 1 5 3/4		
65	2	" " 4-8-8, 3-3-0, 1-10-3	26 11 9 3/4	53 10 9 6/4		
				405 11 — 3/4	1 —	405 94
						Ad 405 94

Budapest am 14 August 1879

Wenzel Slawek
Steinmetz Meister

Druck von Josef Eduard Bigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Wenzel Slawek										

Verdienst-Ausweis N. V. Márlat

Datum / Nr.	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Über Steinmetz Arbeiten zur Leopoldstädter Basilika										
(Engelmingyel Rid)		IV. Rekeset Kimutatás szerint Aus Soskuter Steine						2562	6	6		
3	3	Architrav	2.11.6	3.0.0	1.10.8	16	9	50	3	6		
128	1	Hauptgesims	6.11.2	6.10.3	2.9.0			130	7	7		
129	23	"	3.9.8	6.0.0	1.11.0	43	9	2 100	6	10		
130	1	"	6.11.2	6.10.3	2.9.0			130	7	7		
								3880	8	0	174630	
I										-85		
a-e (10% engelmingyel)		Aus Pester Stein IV. Rekeset Kimutatás szerint						2044	5	7		
II/cc. 41a	11	Platten Quader	3.8.4	1.0.0	1.6.0	5	6	60	11	6		
" 94	64	" "	2.11.6	1.0.0	1.0.0	2	11	189	4	0		
Rl.m. 96	47	" "	2.11.6	2.0.0	(0.6.0)	5	11	278	1	0		
" 100	1	" "	3.6.0	1.6.6	(0.6.0)			5	8	9		
" 101	23	" "	2.11.6	1.6.6	(0.6.0)	4	6	104	9	9		
ci 111	1	" "	2.0.0	1.0.0	1.0.0			2	0	0		
" 114a	1	" "	2.0.0	1.0.0	1.0.0			2	0	0		
Rlm 115	29	" "	2.11.6	1.10.0	(0.6.0)	5	5	157	3	5		
ci 116	1	" "	3.1.4	1.0.0	1.0.0			3	1	4		
R. 120	1	" "	2.0.0	1.6.6	(0.6.0)			3	1	0		
								2859	7	4	71265	
										-25		
42	51	Fries Platten	2.11.6	0.6.0	2.8.0	7	10	402	4	0		
46	9	" "	3.8.4	0.8.0	2.8.0	9	10	88	8	0		
II/f		IV. Rekeset Kimutatás szerint						491	0	0	14730	
										-30		
106	1	Pilaster	2.0.0	2.0.0	1.5.6			218	6	2		
108	4	"	1.3.0	2.6.0	1.6.6	4	9	5	1	0		
108a	1	"	2.6.0	1.3.0	1.0.0			3	1	6		
108b	1	"	2.6.0	1.3.0	2.0.0			6	3	0		
108c	1	"	2.9.0	1.7.0	1.0.0			4	4	3		
								257	4	9	9006	
										-35		
II/o		IV. Rek. Kim. szerint 39.0.2										
		V. " " 117.0.7						156	0	9	6584	
II/c 88	30	Bankgesims	2.0.2	1.3.6	1.6.0	3	10	114	8	4		
		IV. Rek. Kim. szerint 284.1.7½								-42		
II/h 17	21	V. " " 132.2.3½	2.11.6	1.5.8	1.6.0	6	6	421	3	10	33705	
		IV. Rek. Kim. sz. 629.8.8						174	2	3		
II/g 30	5	V. " " 49.3.8	2.11.6	1.4.0	2.6.0	9	10	670	0	7	64507	
		IV. Rek. Kim. sz. 786.9.9						68	3	4		
II/b 78	74	V. " " 145.3.6	1.9.6	1.3.6	4.6.0	10	4	932	7	3	93260	
								145	3	6		
											293028	
											293 03	
		Ab 10% Nachlass									26327 25	
		Abzug Zahlung für Soskuter									174630	
		Total Summe									4383 55	
		5% Pflichtung rückl. 5% freiwilliger } 10%									43836	
		Budapest am 14. August 1878										
		revidiert 1878 Aug. 29.									283303	
											111216	

Márlat Menzel Stanek

Schweinsberg Bimmung Maier

Druck von Josef Edlaud Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln	Masse Zusammen	Preis	Betrag
			' " "'	' " "'	fl kr.	fl. kr.

Háromezer egyszáz tizenkettő forint 16 kr. oo. Budapest, 1878 September 6.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Pottmayer Rezső
számvizsgáló

Kuckel Slawek
Bánmalz mester

876-3079/
1878/9

T. Ybl Miklós épitész
Arnak

Verdienst Ausweis Nro VII. Mandlas

Datum	Stück	Benennung					Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Über Steinmetz Arbeiten zur Leopoldstadter Basilica														
		Aus Peter Vorath Steine.														
		Verdienstausweis I–VI übertragen					–	–	–	2850	7	4				
37	3.	Glatte Quader		2-11-6	1-0-0	1-0-0	2	11	6	8	10	6				
37a	32	" "		2-11-6	1-6-0	1-0-0	4	5	3	142	0	0				
38a	2	" "		2-7-6	1-6-0	1-0-0	3	11	3	7	10	6				
39	2	" "		2-11-3	1-0-0	1-0-0	2	11	3	5	10	6				
39a	2	" "		2-11-3	1-6-0	1-0-0	4	4	10	8	9	8				
92	~~2~~	" Platten		3-2-6	3-0-0	(0-6-0) □	9	7	6	~~xx~~	~~x~~	~~x~~				
94	124	" Quader		2-11-6	1-0-0	1-0-0	2	11	6	366	10	0				
95	3	" platten	□	3-6-0	2-0-0	(0-6-0)	7	0	0	21	0	0				
96	30	" "	"	2-11-6	2-0-0	(0-6-0)	5	11	0	177	6	0				
97.	~~12~~ 5	" Quader		2-0-0	1-0-0	1-0-0	2	0	0	~~xx~~	~~x~~	~~x~~				
98	6	" platten	□	2-11-9	2-0-0	(0-6-0)	5	11	6	35	9	0				
99	3	" Quader		4-10-0	1-0-0	1-0-0	4	10	0	14	6	0				
100	1	" platten	□	3-6-0	1-6-6	(0-6-0)	–	–	–	5	4	9				
101	11	" "	"	2-11-6	1-6-6	(0-6-0)	4	6	8 9	50	~~7~~ 20	~~4~~				
102	4	" "	"	3-6-0	1-10-0	(0-6-0)	6	5	0	25	8	0				
107	4	" Quader		1-5-6	1-0-0	1-0-0	1	5	6	5	10	0				
109	4	" platten	□	2-11-3	2-0-0	(0-6-0)	5	10	6	23	6	0				
110	4	" "	"	2-11-3	1-6-6	(0-6-0)	4	6	4	18	1	4				
111	3	" Quader		2-0-0	1-0-0	1-0-0	2	0	0	6	0	0				
112	4	" platten	□	2-11-3	2-0-0	(0-6-0)	5	10	6	23	6	0				
113	4	" "	"	2-11-3	1-10-0	(0-6-0)	5	4	7½	21	6	6				
114	4	" Quader		2-11-6	1-0-0	1-0-0	2	11	6	11	10	0				
114a	3	" "		2-0-0	1-0-0	1-0-0	2	0	0	6	0	0				
115	15.	" platten	□	2-11-6	1-10-0	(0-6-0)	5	5	1	81	4	3				
116	3	" Quader		3-1-4	1-0-0	1-0-0	3	1	4	9	4	0				
117	30	" "		2-11-6	1-0-0	1-0-0	2	11	6	88	9	0				
120	1	" platten	□	2-0-0	1-6-6	(0-6-0)	–	–	–	3	1	0				
121	18	" "	"	2-11-6	1-6-6	(0-6-0)	4	6	9 8	82	1	1½				
122	2	" "	"	2-0-0	2-0-0	(0-6-0)	4	0	0	8	0	0				
123	16	" "	"	2-11-6	2-0-0	(0-6-0)	5	11	0	94	8	0				
125	14	" "	"	2-11-6	1-10-0	(0-6-0)	5	5	1	75	11	2				
		~~Abfi~~ (Löbblel 304.0.1)					4300	0.14		~~xxx~~	~~xx~~		25		107500 ~~xxxx~~	
		Verdienst Ausweis I–VI übertragen					–	–	–	491	0	0				
43	2	Glatte fries platen	□	3-1-4	(0-6-0)	2-8-0 □	8	3	6	16	7	0				
44	2	" "	"	2-0-0	(0-6-0)	2-8-0	5	4	0	10	8	0				
									□	518	3	0	30		155	47
		Transport													~~xxxx~~ 1230.57	

Druck von Josef Eduard Bigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung				Masse Einzeln ′	″	‴	Masse Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Transport,												1230	47
		Verdienst ausweis I–VI Dworzschak				—	—	—	257	4	0				
106	3	Prof. Pilaster Gurder	2-0-0	2-0-0	1-5-6	5	10	0	17	6	0				
108a	3	" " "	2-6-0	1-3-0	1-0-0	3	1	6	9	4	6				
108b	3	" " "	2-6-0	1-3-0	2-0-0	6	3	0	18	9	0				
108c	3	" " "	2-9-0	1-7-0	1-0-0	4	4	3	12	0	9				
		~~A3/2~~ (Tobblet 28′: 0″: 3‴ ℔)						℔	316	0	3	35		110	61
II o		Verdienst Ausweis I–VI Dworzschak				—	—	—	156	0	9				
88	2	zwischen Strutz ~~Freis Gruber Stutz~~	2-0-2	1-3-6	1-6-0	3	10	9	7	9	7½				
89	2	" " "	2-9-0	1-3-6	1-6-0	5	3	11	10	7	10½				
								℔	174	6	3	42		73	30
II c		Verdienst Ausweis I–VI Dworzschak							421	3	11				
17	12	Profilirte Architrav	2-11-6	1-5-8	1-6-0	6	6	4	78	4	9				
18	1	" "	2-8-0	1-5-8	1-6-0	—	—	—	5	10	8				
19	2	" "	2-8-0	1-5-8	1-6-0	5	10	8	11	9	4				
21	1	" "	4-0-0	1-5-8	1-6-0	—	—	—	8	10	0				
24	1	" "	3-6-0	1-5-8	1-6-0	—	—	—	7	8	9				
27	1	" "	4-0-0	1-5-8	1-6-0	—	—	—	8	10	0				
29	2	" "	2-8-0	1-5-8	1-6-0	5	10	8	11	9	4				
II h		~~A0~~/3 (Tobblet 237. 10. 9 ℔)						℔	554	6	9	80		443	65
		Verdienst Ausweis I–VI Dworzschak							679	0	4				
30	29	Prof. Architrav Oberg:	2-11-6	1-4-0	2-6-0	9	10	4	285	11	8				
31	2	" "	2-2-6	1-4-0	2-6-0	7	4	4	14	8	8				
32	1	" "	3-0-0	1-4-0	2-6-0	—	—	—	10	0	0				
36	1.	" "	3-0-0	1-4-0	2-6-0	—	—	—	10	0	0				
124	4	" Capitäl	3-9-0	3-6-0	1-10-0	24	0	9	96	3	0				
II g								℔	1095	11	8	95		1041	17
		Verdienst Ausweis I–VI Dworzschak				—	—	—	1338	6	3				
81	1	Profilirte Trägen	1-11-3	1-3-6	4-6-0	—	—	—	11	3	1½				
82	1	" "	1-9-6	1-3-6	4-6-0	—	—	—	10	4	11½				
II b								℔	1360	2	4	1	—	1360	19
												4259	39		
		Ab 10 % Nachlass										425	94		
														3833	45
		Aus Loskenter Stein													
		Verdienst ausweis I–VI Dworsch.				—	—	—	3880	8	0				
3.	15	Profilirte Architrav	2-11-6	3-0-0	1-10-8	16	9	2	251	5	6				
I a–a								℔	4132	1	6	45		1859	45
		Transport												5692	90

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
											5692.80	
		Transport										
		5% Caution } 10%										
		5% Colaudirung }									569.28	
		Summe										
		Angewiesene Summe									4279.99	
											859.62	

Budapest am 10ten Oktober 1878

Wenzel Stawek
Steinmetz Meister

Szemlélve 1879 febr. 25.
ára: nyolcszázkilencvenkilenc forint 62 kr. o.é.
Budapesten 1879 Március 3án

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Rottmayer Róbert

Preiszky

Marastoni

Druck von Josef Eduard Rigler, Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.

Wenzel Slawek
Brünnmeister

1879

599 730
4 7 7 k

F. Ybl Miklos
ejtésen. Arvak

für gelieferte Bretter

VI.

W. Ker. Kimmlasai — Márolat

Löbl. Leopoldst. Kirchenbaudeitung in Budapest — Soll

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat (50)	Messen Cour-rent (50-100)	Anmerkung (100-150)	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
									3814.5.6	4424.2.3	261.3.0	0.90	1281 77	
				Im Monat Dezember 1878								1.00	261 25	
12.	76	D	1	69	4 4	1 10	3 3	26 2						
26.	77	"	1	68	3 8	" "	" "	22 5						
"	"	"	1	77	3 1	" "	" "	18 8 5½	67.3.11½					
				Summe				~~67 4~~	3881.8.11½			~~1 80~~		~~53 87~~
1a				Im Monat Januar 1879										
2.	1	D	1	57	4 4	1 10	3 3	26 2						
"	"	"	1	67	3 8	" "	" "	22 5						
"	"	"	1	73	4 4	" "	" "	26 2						
"	"	"	1	76	3 3	" "	4 6	27 1						
8.	2	"	1	51	4 4	" "	3 3	26 2						
"	"	"	1	55	" "	" "	" "	26 2						
"	"	"	1	66	3 1	" "	" "	18 8 5½						
"	"	"	1	67	3 8	" "	" "	22 5						
"	"	"	1	75	3 1	" "	" "	18 8 5½						
"	3	"	1	55	4 4	" "	" "	26 2						
"	"	"	1	72	3 1	" "	" "	18 8 5½						
9.	4	"	1	54	3 8	" "	" "	22 5						
"	"	"	1	58	3 1	" "	" "	18 8 5½						
"	"	"	1	L.K.	2 11	3 .	1 10	16 9						
"	5	"	1	49	3 1	1 10	3 3	18 8 5½						
"	6	"	1	48	4 6	" "	" "	27 1						
"	"	"	1	53	3 8	" "	" "	22 5						
"	"	"	1	72	3 1	" "	" "	18 8 5½						
"	"	"	4	L.K.	2 11	3 .	1 10	67 0						
16.	7	"	1	47	3 1	1 10	3 3	18 8 5½						
"	"	"	1	49	" "	" "	" "	18 8 5½						
"	"	"	1	65	3 8	" "	" "	22 5						
"	"	"	1	70	" "	" "	" "	22 5						
"	"	"	1	74	3 1	" "	" "	18 8 5½						
"	"	"	1	L.K.	2 11	3 .	1 10	16 9						
17.	8	"	1	54	3 8	1 10	3 3	22 5						
"	"	"	1	53	" "	" "	" "	22 5						
"	"	"	1	75	3 1	" "	" "	18 8 5½						
"	"	"	1	74	" "	" "	" "	18 8 5½						
"	"	"	2	L.K.	2 11	3 .	1 10	33 6						
18.	9	"	4	L.K.	" "	" "	" "	67 0						
21.	10	"	1	47	3 1	1 10	3 3	18 8 5½						
				Transport				700 3 4	3881.8.11½				1543 02	~~53 87~~

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat	Messen Courrent	Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
					Transport			740 3 4	3851.8.11½				1543 02	5387
21.	10	B	1	57	3 8	1 10	3 3	22 5						
"	"	"	1	74	3 1	" "	" "	18 8						
"	11	"	1	52	" "	" "	" "	18 8						
"	"	"	1	56	3 8	" "	" "	22 5						
"	"	"	1	57	" "	" "	" "	22 5						
"	"	"	1	70	" "	" "	" "	22 5						
"	"	"	1	76	3 3	" "	" "	27 1						
"	12	"	1	50	3 1	" "	" "	18 8						
"	"	"	1	52	" "	" "	" "	18 8						
"	"	"	1	58	" "	" "	" "	18 8						
"	"	"	2	L.K.	2 11	3 .	1 10	33 6						
"	"	"	1	73	4 4	1 10	3 3	26 2						
"	13	"	1	66	3 1	" "	" "	18 8						
"	"	"	1	71	3 8	" "	" "	22 5						
"	"	"	1	L.K.	2 11	3 .	1 10	16 9						
					Summe			~~1118 9~~	1118.3.2					
									5000.0.1½		Zusammen		4000 01	894 67
														448 54
														5343 05

Bodenbach am 31 Januar 1879

SÖSKUTER STEINBRÜCH ACTIEN GESELLSCHAFT

Franzisk Pokorny

Abzüglich 5% Skontoizug. Kürzlich
5% bezahlt

	554 30
	4988 73
5 Ker. Kiem. gelocht	4135 09
	853 64

Kreich. 1879 März. 4.

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Conr-rent			Einzeln	Total
												1879		

Maiolat

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Számla										
		Leopoldstädter Kirchenbau										
		~~Verdienst-Ausweis Nro VIII~~										
		Über nachstehende Zimmerer-Arbeiten aus Forchter Stein										
47	2	Profilirte Unterzüge mit Zapfenlöchern	3-1-3	3-3-0	110-3	18	8	5 37	4	11		
48	2		4-6-0	"	"	27	1	4 54	2	9½		
49	2		3-1-3	"	"	18	8	5 37	4	11		
50	2		3-1-3	"	"	18	8	5 37	4	11		
51	2		4-4-2	"	"	26	2	4 52	4	8½		
52	2		3-1-3	"	"	18	8	5 37	4	11		
53	2		3-8-8	"	"	22	5	4 44	10	4		
54	2		3-8-8	"	"	22	5	4 44	10	4		
55	2		4-4-2	"	"	26	2	4 52	4	8½		
56	2		3-8-8	"	"	22	5	4 44	10	4		
57	2		3-8-8	"	"	22	5	4 44	10	4		
58	2		3-1-3	"	"	18	8	5 37	4	11		
62	1		3-4-7	"	"	—	—	— 20	4	6½		
66	2		3-1-3	"	"	18	8	5 37	4	11		
67	2		3-8-8	"	"	22	5	4 44	10	4		
68	2		3-8-8	"	"	22	5	4 44	10	4		
69	2		4-4-2	"	"	26	2	4 52	4	8½		
70	2		3-8-8	"	"	22	5	4 44	10	4		
71	2		3-8-8	"	"	22	5	4 44	10	4		
72	2		3-1-3	"	"	18	8	5 37	4	11		
73	2		4-4-2	"	"	26	2	4 52	4	8½		
74	2		3-1-3	"	"	18	8	5 37	4	11		
75	2		3-1-3	"	"	18	8	5 37	4	11		
76	2		3-3-0	4-6-0	"	27	1	4 54	2	9½		
77	2		3-1-3	3-3-0	"	18	8	5 37	4	11		
								1071 4 9½	1		1071	9½
											Ctf	1071 9½

Budapest am 26ten März 1879

Wenzel Stowek
Zimmermeister

Szemlélve: 1879 April 18

azaz: egyezer hetvenegy forint 40 kr. o.é.

Budapesten 1879 Április 21-én

Rottmayer Sebő

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Pulitzer

Maiolat

63

Druck von Josef Eduard Bigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl	kr.	Betrag fl.	kr.

1879- 1254 pl.

D: Ybl Miklós építész úrnak

für gelieferte Werksteine. — VII.

VII. Ker. Kimutatási. Másolat

Löbl. Leopoldst. Kirchenbauleitung in Budapest. — Soll

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat	Messen Cent. 50–100 ft²	Anmerkung 100–150 ft²	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
	VI. kereszt kimutatás szerint:								5000-0-0	261-3-0				
	Von Seite 1878 zu Übertrag zu bringen:								1424-2-3					
29 April	20	B	1	7	3 10	3 .	1 10	21 11					7	= 1
	Im Monat Juli 1879 geliefert:													
12.	14	B	1	48	4 6	1 10	3 3	27 1					48	= 1
"	15	"	1	69	4 4	" "	" "	26 2					54	= 1
"	"	"	3	L.K.	2 11	3 .	1 10	59 3					69	= 1
13.	16	"	2	"	" "	" .	" "	33 6					41	= 1
"	"	"	1	54	3 8	1 10	3 3	22 5					126	= 2
14.	17	"	1	50	3 1	" "	" "	18 8					187	= 9
"	"	"	1	71	3 8	" "	" "	22 5					128	= 1
15.	18	"	1	129	3 9	6 .	1 11	43 9					129	= 6
"	19	"	1	126	6 .	" .	1 3	45 0					130	= 1
22.	20	"	1	129	3 9	" .	1 11	43 9					LK	= 5
1.2						Summe		355 1 11	355-1-11					
	Im Monat März 1879 geliefert:													
1.	21	B	1	127	3 8	6 6	1 3	30 3						
4.	22	"	1	"	" "	" "	" "	30 3						
5.	23	"	1	"	" "	" "	" "	30 3						
4.	24	"	1	126	6 .	6 .	" "	45 0						
8.	25	"	2	127	3 8	6 6	" "	60 7						
10.	26	"	1	"	" "	" "	" "	30 3	226-9-6					
14.	27	"	1	128	6 11	6 10	2 9	130 7	—	—	—	130-7-7		
15.	28	"	1	129	3 9	6 .	1 11	43 9						
19.	30	"	2	127	3 8	6 6	1 3	60 7						
22.	31	"	1	129	3 9	6 .	1 11	43 9						
29.	32	"	1	127	3 8	6 6	1 3	30 3						
"	"	"	1	129	3 9	6 .	1 11	43 9	222-2-3					
"	33	"	1	130	6 11	6 10	2 9	130 7	—	—	—	130-7-7		
31.	34	"	1	129	3 9	6 .	1 11	43 9	43-9-2					
1/6						Summe			—	1424-2-3	—	—	90% 1281 77	
	(: Löbl. 300 ft = 300 fl.–)												522 51	
1/2	Um zuzüglich 100 bis 150 Inhalt								—	—	522-6-2	fl. —	46 78 32	6482 60
1/2.	(: Löbl. 155.1.11 ft. 124 fl 12.) = 50% Inhalt								5847-11-11					
														6482 60
														648 26
														5834 34
														4988 73
														845 61

davon: 5% Fluctuirungsgewinn
5% Garantieabzug } = 10%

Budapest am 31. März 1879

Zusammen

erre kifizetve 6 db. kereszt kimutatás alapján

azaz: nyolczszáz negyvenöt forint 61 kr.

Budapesten 1879 Május 11.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Szemmer Róbert

Kerületi mérnök

Reinitz

Jankovics

Fekete

SUSKUTEN ... AKTIEN GESELLSCHAFT

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Cour-rent			Einzeln	Total

Für im Monate April 1879 gelieferte Werksteine

VIII Ker. Reinsdorfi — Mondal

Szél: Leopoldstadt. Kirchenbau-Comité in Budapest — Soll

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen ~~Quadrat~~ 50#	Messen ~~Cour~~ 58	Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
										5847.10.1	522.6.2			
1.	35	II	1	129	3 9	6 .	1 11	43 9		1424.2.3				
2.	35½	"	1	"	" "	" .	" "	43 9						
3.	36	"	1	127	3 8	6 6	1 3	30 3						
9.	37	"	1	129	3 9	6 .	1 11	43 9						
10.	38	"	1	"	" "	" .	" "	43 9						
"	4	"	1	1	2 11	3 .	1 10	16 9					1	= 11
12.	39	"	2	129	3 9	6 .	1 11	87 6					127	= 4
16.	40	"	1	"	" "	" .	" "	43 9					129	= 8
"	"	"	1	127	3 8	6 6	1 3	30 3						
"	41	"	1	129	3 9	6 .	1 11	43 9						
"	"	"	2	127	3 8	6 6	1 3	60 7						
22.	43	"	1	1	2 11	3 .	1 10	16 9						
23.	44	"	1	"	" "	" .	" "	16 9						
24.	42	"	1	"	" "	" .	" "	16 9						
25.	45	"	2	"	" "	" .	" "	33 6						
26.	47	"	1	"	" "	" .	" "	16 9						
28.	46	"	1	"	" "	" .	" "	16 9						
29.	48	"	1	"	" "	" .	" "	16 9						
"	49	"	1	"	" "	" .	" "	16 9						
30.	50	"	1	"	" "	" .	" "	16 9						
1a (:tőbblet 810.10.5# = 648 f. 69 k.)								655 8	655.8.6					5202.89
1b.									603.7.5	1424.2.3#	—	90 k.		1281.77
1c (:tőbblet 300.0.2# = 300 f. 01 k.)										522.6.2#				522.57
														7007.17

Budapest, 1879 évi Május 30.

Szauhich

SÖSKUTER STEINBRUCH AKTIEN GESELLSCHAFT

ebből levonandó { 5% felülvizsg. reálék / 6% biztosíték } = 10% 700.72

6306.45

ezre 7 db. Keresztkőmetszés alapjai kőjeik 5834.34

472.11

azaz: négyszázhetvenkettő forint tizenegy kr. sz.

Budapesten 1879 évi Május 30-án

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVENDÉGSÉGE

Rottmayer Károly

Szauhich

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik-	Quadrat	Cour-rent			Einzeln	Total

Mariolai

Datum	Stück	Benennung				Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Leopoldstädter Kirchenbau													
		Verdienst-Ausweis No ~~II.~~ VIII.													
		Über zertifizirte Rinnsteg-Arbeiten													
II/o		VII. Keresztkimutatás szerint (löbbel 28.0.3# = 9/81)							316.0.3			–	35	110.61	
		A. Aus vorhandenen Lester Stein													
		VII. Keresztkimutatás szerint							554.6.9						
17	31	Profilirte Leistenstein	2.11.6	1.5.8	1.6.0 #	6	6	8	202	6	3				
								49							
18	1	" "	2.8.0	1.5.8	1.6.0 "	–	–	–	5	10	8				
									762.11.8					610.37	
									208	5	2		50	166	5
II/k		(löbbel 446.3.8# = 357/04)							1095.11.8			= 1263.74			
	löbbel 90.1.4# = 85/61	VII. Keresztkimutatás alapján											95	1087	26
II/g	38	1 profilirte Leistenstein	2.11.6	1.4.0	2.6.0 #	9	10	4	162	7	8			1260	43
		VII. Keresztkimutatás szerint							4300.0.1						
37	48	Glatte Fries-Steine	2.11.6	1.0.0	1.0.0	2	11	6	142	0	0				
37a	48	" "	2.11.6	1.6.0	1.0.0	4	5	3	213	0	0				
									4655.0.1					1163	75
									355	–	–		25	3	50
II/o, i, k, l, m, p		(löbbel 659.0.1# = 164/75 kr.)							578.3.0					160	21
		VII. Keresztkimutatás szerint													
II/f	42	2 Glatte Fries-Steine	2.11.6	(0.6.0) 2.8.0	□	7	10	8	15	9	4		30		
									534.0.4						
80	1	Lekdrager	5.6.0	5.7.0	1.3.6 #	–	–	–	39	5	0				
		VII. Keresztkimutatás szerint							1360.2.4						
81	1	Träger	1.11.3	4.6.0	1.3.6 "	–	–	–	11	3	1½				
									32	4	9½				
83	1	Lekträger	5.5.3	5.8.0	1.3.6 "	–	–	–	33	1	1			1443	52
									1443.6.3						
II/b															
		VII. Keresztkimutatás szerint							474.6.3						
85	1	Zwischenpfeiler	1.10.11	1.6.0	1.3.6 #	–	–	–	3	8	5				
86	2	"	2.9.0	1.6.0	1.3.6 "	5	3	11	10	7	10				
									188	10	6			79	32
II/č									4	4	5		42		
												4768	21		
		Ab 10% Regie										476	82		
		Bleibt													
														4291	39
		B. Aus Sorkuter Stein													
		VII. Keresztkimutatás szerint							4132.1.6						
1	32	Prof. Leistenstein	2.11.6	3.0.0	1.10.8 #	16	9	2	536	5	4				
									18	5	0				
2	1	"	3.3.0	3.0.0	1.10.8	18	5	0							
3	5	"	2.11.6	3.0.0	1.10.8	16	9	2	83	9	10				
16	1	"	3.3.0	3.0.0	1.10.8	–	–	–	18	5	0				
126	1	Prof. Giebelstein	6.0.0	6.0.0	1.3.0	–	–	–	45	0	0				
									363	7	0				
127	~~11~~ 12	" Hauptgesims	3.8.9	6.6.0	1.3.0	30	3	7							
128	1	" Giebelanfang	6.11.2	6.10.3	2.9.0	–	–	–	130	7	7				
									393	16	6				
129	~~11~~ 9	" Hauptgesims	3.9.8	6.0.0	1.11.0	43	9	2							
130	1	" Giebelanfang	6.11.2	6.10.3	2.9.0	–	–	–	130	7	7				
132	1	" " Pfeiler	6.0.0	6.0.0	1.3.0	–	–	–	45	0	0				
									3897.11.4					2657	07
									321	8	4		45		
I/a-e														6945	46

Kenzel Slavek

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	Masse Einzeln ″	Masse Einzeln ‴	Masse Zusammen ′	Masse Zusammen ″	Masse Zusammen ‴	Preis fl.	Preis kr.	Betrag fl.	Betrag kr.
		1879 8/- 17,60 płaszk										

X. Verdienst-Ausweis No. IX Monat

Datum	Stück	Benennung	Einzeln '	Einzeln "	Einzeln '''	Zusammen '	Zusammen "	Zusammen '''	Preis fl.	Preis kr.	Betrag fl.	Betrag kr.
		Leopoldstädter Kirchenbau										
		Über gelieferte Brunnen-Arbeiten										
II/o		VIII. kereset kimutatás szerint (tobblet 28.0.3)				316	0	3	—	35	110	61
		Aus Loser Stein										
		VIII. kereset kimutatás szerint				2762	11	8½	926	3.64	741	03
II h	17 25	(tobblet 609.7.6.9)	2.11.6	1.5.8	1.6.0	6	6	4	163	3 10	—	80
		VIII. kereset kimutatás szerint				1263	7	4				
	30 33		2.11.6	1.4.0	2.6.0	9	14	4	325	5 0		
	31 2	"	2.2.6	1.4.0	2.6.0	7	4	4	14	8 8		
II g		(tobblet 430.3)							1603	9 0	152	35 56
		VIII. kereset kimutatás szerint										
	e.i.k.l.m.p. 16									— 95		
II s	37	Vinz (tobblet 706.4.1)	2.11.6	1.0.0	1.0.0	2	11	8	347	0 10	1702	4.1
		VIII. kereset kimutatás szerint								— 25		
	42 12	Platten	2.11.6	(0.6.0)	2.8.0	7	10	8	534	0 4	117	58
	43 2	"	3.1.4	(")	"	8	3	6	94	8 0		
	44 1	"	2.0.0	(")	"	—	—	—	16	7 1		
									5	4 0		
II f									650	7.5	195	18
		VIII. kereset kimutatás szerint								— 30		
II	82 1	Trager	1.9.6	1.3.6	4.6.0	—	—	—	1843	6 3		
	84 81	"	2.11.2	1.3.6	4.6.0	7	0	4½	10	4 11½		
									17	0 48	1470	96
II b									1470	11.7		
		VIII. kereset kimutatás szerint				188	10	6	28	8 13		
II c	87 21	Fensterpfeiler	1.11.3	1.3.6	1.6.0	3	3	0	28	8 13	167	8.4½
											— 42	
	157 20	Lina Forst.	3.8.9	2.6.0	1.9.0	16	3	9	326	3 6½		
II a	158 2	" Trau	4.6.0	2.6.0	1.9.0	19	8	3	39	4 6		
									365	8 0½	— 65	
											237	68
											5567	03
		Ab 10% Nachlass									556	70
											5010	33
		B. Aus Lorkuter Stein										
		VIII. kereset kimutatás szerint							5897	11 4		
	1 13	Architrav	2.11.6	3.0.0	1.10.8	16	9	2	217	11 2		
	127 6	"	3.8.9	6.6.0	1.3.0	30	3	7	181	9 6		
	129 8	"	3.8.9	6.0.0	1.11.0	42.10	7½		343	4 0		
	131 13	"	3.8.9	6.6.0	1.3.0	30	3	7	393	10 7		
I a c									2034	7 7	3165	58
										— 95		
										Ausz.	8175	91

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Wenzel Slawek Zimmerg.-Meister										
		579 2061 plaché										
		D. Gbl Miklós ügyésze Wenig										

1.

Rechnung

über Lieferung Arbeiten zum Leopoldstädter Kirchen Bau

1.	180 Fuß	Offenungen an dem Südrisalit mit beyden Gitter & Rahmen	80	144
2.	180 detto	Perlstab dann im Architrav mit beyden Gitterrahmen	40	72
3.	90 detto	Herzlaub an Süd Risalit Gitterrahmen	40	36
4.	8 Stück	Trägen	12	96
			Summe	fl. 348

Budapest den 12t Juny 1879

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Clemens Dittmann

Für im Monate Mai 1879 gelieferten Bausteine.

IX. Kereszt Kimustala's

Mónolat

Löbl. Leopoldstadt: Kirchenbauleitung in Budapest.

Soll

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen ~~Quadrat~~	Messen ~~Cent.~~	Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
		VIII Kereszt Kimustala's Pausch							6503.7.5	522.6.2				
2.	52	B	2	1	2 11 6	3 .	1 10 8	33 6	324.2.3					
"	53	"	1	"	" "	" .	" "	16 9 2						
"	54	"	1	129	3 9 8	6 .	1 11	43 9 2						
"	"	"	1	1	2 11 6	3 .	1 10 8	16 9 2						
3.	55	"	1	129	3 9 8	6 .	1 11	43 9 2					1 =	13
"	56	"	1	1	2 11 6	3 .	1 10 8	16 9 2					127 =	4
"	57	"	1	129	3 9 8	6 .	1 11	43 9 2					129 =	8
"	"	"	1	1	2 11 6	3 .	1 10 8	16 9 2					131 =	20
5.	58	"	1	"	" "	" .	" "	16 9 2					143 =	3
6.	59	"	2	"	" "	" .	" "	33 6 4					144 =	4
"	60	"	1	"	" "	" .	" "	16 9 2					146 =	1
7.	61	"	1	"	" "	" .	" "	16 9 2					150 =	2
8.	62	"	1	"	" "	" .	" "	16 9 2					158 =	2
"	63	"	2	131	3 8 9	6 6	1 3	60 7 2					159 =	1
"	64	"	2	"	" "	" "	" "	60 7 2					159 =	1
9.	65	"	1	"	" "	" "	" "	30 3 7						
"	66	"	2	"	" "	" "	" "	60 7 2						
12.	67	"	1	1	2 11 6	3 .	1 10 8	16 9 2						
"	68	"	1	129	3 9 8	6 .	1 11	43 9 2						
13.	69	"	1	131	3 8 9	6 6	1 3	30 3 7						
"	70	"	1	129	3 9 8	6 .	1 11	43 9 2						
"	71	"	1	"	" "	" .	" "	43 9 2						
"	"	"	1	131	3 8 9	6 6	1 3	30 3 7						
14.	72	"	1	129	3 9 8	6 .	1 11	43 9 2						
"	73	"	2	131	3 8 9	6 6	1 3	60 7						
"	74	"	1	"	" "	" "	" "	30 3 7						
"	75	"	1	"	" "	" "	" "	30 3 7						
15.	76	"	2	"	" "	" "	" "	60 7 2						
16.	77	"	1	"	" "	" "	" "	30 3 7						
"	78	"	1	"	" "	" "	" "	30 3 7						
"	79	"	2	"	" "	" "	" "	60 7 2						
17.	80	"	1	127	" "	" "	" "	30 3 7						
"	"	"	1	131	" "	" "	" "	30 3 7						
"	81	"	2	127	" "	" "	" "	60 7 2						
23.	82	"	1	"	" "	" "	" "	30 3 7						
24.	83	"	1	144	4 6½	1 10 3	3 3	27 4 5						
26.	84	"	1	127	3 8 9	6 6	1 3	30 3 7						
"	85	"	1	144	4 6 6	1 10 3	3 3	27 4 5						
					Transport			1336.5.9	6503.7.5	522.6.2				
									324.2.3					

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat	Messen Conv. rent	Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
					Transport			1331-5.9	6503.7.5	424.7.3	522.6.2			
26.	85	B	1	127	1 6½	3 2	1 10	9 5.9						
27.	86	"	1	127	3 8 9	6 6	1 3	30 3	1376 3.1					
21.	87	"	1	146	7 7	3 1	3 3	75 11	— —	75.11.10				
"	88	"	1	143	4 6	2 10	" "	41 5						
"	89	"	1	127	3 8 9	6 6	1 3	30 3						
29.	90	"	2	143	4 6	2 10	3 3	82 10						
"	91	"	1	144	4 6½	1 10¼	" "	27 4						
"	92	"	1	150	3 9 9	6 6	1 3	30 11						
"	93	"	1	144	4 6½	1 10¼	3 3	27 4						
"	"	"	1	150	3 9 9	6 6	1 3	30 11						
"	94	"	1	168	4 0 6	1 10¼	3 3	24 4						
30.	95	"	1	"	" "	" "	" "	24 4						
"	96	"	1	171	3 11 4	" "	4 6	33 9	353.9.3					
1a	(Lebbel 2540.10.9)				Summe			8233.7.9				-.30 k.	6586.91	
1b.	(Lebbel 531.7.9)				über 50' bis 100' Inhalt			— —	1500.2.1			-.90 k.	1350.15	
1c.	(Lebbel 300.0.2)				bis 50' Inhalt			— —	— —	522.6.2			522.61	
														8459.67
													abbél levonandó 5% feldolgozási díj	845.96
													5% bécsi jutalék 3 = 10%	846.13.61
													8 db. Perenyi kimutatási díj	6306.45
														6307.16

Budapest am 31. Mai 1879

Gancsics

Szekely

Beiniinlent 1879 Juni - 20.

arak: egyezerháromszázhétforint 16 kr. ne:

Budapesten 1879 Junius 21én

PEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Pollmayer Rabin

Ludwigh

Fodermann

DEUTSCHE ÖSTERREICHISCHE ACTIEN-GESELLSCHAFT

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Courrent			Einzeln	Total
											579 2096 Blech			

F. Ybl Mikeloo mmm spiess
Arnz

für im Monate Juni 1879 gelieferten Soskuter-Steine

X Ker. Riec. Mondlar

Löbl. Leopoldstädter Kirchenbauleitung in Budapest. — Soll

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen ~~Quadrat 50 ㎠~~	Messen ~~Cent. Brutt~~ 50 ㎠ 100 ㎠	Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
				Tk. keresztkimutatás szerint					8233.4.5	522.6.2				
3.	97	B	1	144	4 6½	1 10¼	3 3	27 4 5		1500.2.1				
"	"	"	1	177	3 .	3 3	1 10	18 5						
"	98	"	1	"	" .	" "	" "	18 5						
"	99	"	1	170	3 7	1 10	3 3	21 10.7						
4.	100	"	1	145	3 6	3 8	" "	42 2	128.4.0					
"	"	"	1	146	7 7	3 1	" "	75 11	- -	75.11.10			122	= 2
5.	101	"	1	144	4 6½	1 10¼	" "	27 4 5					144	= 5
6.	102	"	3	"	" "	" "	" "	82 1					145	= 1
"	"	"	1	167	3 7	" "	" "	21 10.7					146	= 1
"	"	"	1	177	1 6½	3 3	1 10	9 5					150	= 3
"	103	"	1	144	4 6½	1 10¼	3 3	27 4 5					152	= 1
"	"	"	1	169	3 7	" "	" "	21 10.7	190.1.0				164	= 1
7.	104	"	1	164	6 9	7 1	2 9	132 1	- -	- -	132.1.7		166	= 1
"	105	"	1	166	3 7	1 10	3 3	21 10.7					164	= 1
9.	106	"	1	144	4 6½	" "	" "	27 4 5					169	= 1
"	"	"	1	170	3 7	" "	" "	21 10.7					170	= 2
"	107	"	1	144	4 6½	" "	" "	27 4 5					174	= 1
~~13.~~	~~108~~	~~"~~	~~1~~	~~151~~	~~3 8~~	~~6 6~~	~~1 3~~	~~XX X~~	~~hiány~~				177	= 2
~~14.~~	~~109~~	~~"~~	~~1~~	~~"~~	~~" "~~	~~" "~~	~~" "~~	~~XX X~~	~~"~~					
"	110	"	1	150	3 9	" "	" "	30 11						
18.	111	"	1	132	6 .	6 .	" "	45 —	174.5.8					
"	112	"	1	152	3 6	4 6	6 6	102 4	- -	- -	102.4.6			
25.	113	"	1	132	6 .	6 .	1 3	45 —						
26.	114	"	1	150	3 9	6 6	" "	30 11						
27.	115	"	1	"	" "	" "	" "	30 11						
28.	116	"	1	165	5 5	1 10	3 3	32 4 8	139.9.0					
						Summe		~~1003 ㎥~~						
1.c	(: többlef 534.6.3.~~(㎥)~~				100	bis 0	150	Infelt	~~234 ㎥~~	- -	- -	757.0.3	757 02 ~~234 ㎥~~	
1.b	(: többlef 129.3.11 ~~㎥~~)				50	"	100	"	~~75 11~~	- -	15.16.1.11	904	1418 54 ~~64 30~~	
1.a	(: többlef 317.3.6.5 ~~㎥~~)				50			Infelt	~~XXX X~~ ~~632 6~~	8866.3.5	- -	80	~~XXX XX~~ ~~503 6~~	~~808 50~~
													7093 02	9268 58

ebből levonandó: 5% foluttvisz. reálék 10% 926.86

Budapest, mint 30. Juni 1879

SOSKUTER STEINBRUCH AKTIEN GESELLSCHAFT

936. keresztkimutatásra kifizetve: 8341.72

Szemle 791.61

Szemle 728.11

Szemle

Szemle

Szemle

Liefer				lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Courrent	Anm	P per	Einzeln	Total

Sog 2425 fl.

J. Ybl Miklós épüleire
kamat

2.

Rechnung

über Bildhauer Arbeiten in Stein zum Leopoldstädter Kirchen Bau

1.	~~130~~ 89 Fuß Pfeilermaßen	a	80	~~104~~ 71.20
2.	270 dito Perlstab und Frozblatt	"	40	108
3.	14. Fuß Trägen	"	12.	168
			Summa fl	~~380~~ 347.20

Budapest d. 11t July 1879 Clemens Dittmann

Verdienst-Ausweis Nro XI a Monat

Datum	Stück	Benennung				Masse Einzeln '	"	'''	Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Pauschale													
		Leopoldstädter Kirchenbau													
		Über gelieferte Zimmerer-Arbeiten.													
		Sortirter B Classe Stein													
143	2	Untergesims mit Gehäuse	4.6.0	2.10.0	3.3.0	41	5	3	82	10	6				
144	12	" "	4.6.6	1.10.3	3.3.0	27	4	5	328	5	0				
145	1	" "	3.6.0	3.8.0	3.3.0	—	—	—	41	8	6				
166	1	" "	3.7.7	1.10.3	3.3.0	—	—	—	21	10	7½				
168	2	" "	4.0.6	1.10.3	3.3.0	24	4	3	48	8	6				
169	1	" "	3.7.7	1.10.3	3.3.0	—	—	—	21	10	7½				
170	1	" "	3.7.7	1.10.3	3.3.0	—	—	—	21	10	7½				
171	1	" "	3.11.10	1.10.3	4.6.10	—	—	—	33	9	3				
												1	—	601	13
														601	13

Budapest am 3ten Juli 1879.

Wenzel Slawek
Zimmermeister.

Revidirt 1879 Jul. 17.
anar. hatvázegy forint 13 kr. oe
Budapesten 1879 Julius 19én

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Pottmayr Kelvin

Schwendenerg

Pukiczky

Druck von Josef Eduard Bigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Kovacs Sarok Kimutatz szerint										
		159										
		159 2426 kelet										
		Ugyanott										
		G. Ybl Miklos épitész úrnak										

XI

Verdienst-Ausweis No. ~~XIII~~ X Monolar

Datum	Stück	Benennung		Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Leopoldstädter Kirchenbau											
		Über geliefertes Bimmatz-Arbeiten, bezüglich Material.											
		Aus Perter Stein											
		Tit. Kereszt kimutat. szerint Bereits verrechnet					4702	4	1				
117	42	Platt.	2-11-6 1-0-0 (1-0-0)	2	11	6	124	3	0				
123	2	"	2-11-6 2-0-0 (0-8-0)	5	11	0	11	10	0				
133	2	"	5-6-0 1-11-9 2-2-0 (0-8-0)	10	7	7	21	3	9				
134	8	"	3-8-6 1-11-3 2-2-0 (0-8-0)	7	1	3	56	10	0				
135	3	"	3-8-6 2-5-9 2-0-0 (0-8-0)	9	1	1	27	3	3				
137	2	"	5-6-0 2-5-9 1-0-0 (0-8-0)	13	8	3	27	3	8				
II/K.c.i.l.m.p.	173	2	"	2-10-5 1-6-8 (1-0-0)	4	5	6½	8	11	1			
		(: Löbblet 984'-0"-5.)					4980.0.5			-	25	124	5.-
		Bereits verrechnet					650	7	5				
II/4	42	24	Platte Platten	2-11-6 (0-6-0) 2-8-0	7	10	8	189	4	0			
								839	11	5	-	30	251	98
		Tit. Kereszt kimut. szerint Bereits verrechnet						316	0	3			
178	1	Filzfeder	1-10-4 2-0-0 1-0-0	-	-	-	3	8	8				
180	1	"	1-4-8 3-1-3 1-0-0	-	-	-	4	3	9				
II/0 180a	1	"	3-1-3 2-0-0 1-0-0	-	-	-	6	2	6				
		(: Löbblet 42'-3"-2")					330.3.2			-	35	115	59
		Tit. Kereszt kimut. szerint Bereits verrechnet		-	-	-	27	8	4½				
85	1	Gesimsquader	1-10-11 1-3-6 1-6-0	-	-	-	3	8	4½				
87 88	7	"	2-0-2 1-3-6 1-6-0	3	9	0½	26	8	5				
139	2	"	4-0-0 1-1-0 0-10-0	3	7	4	7	2	8				
140	2	"	2-1-0 1-6-0 1-6-0	4	8	3	9	4	6				
142	2	"	2-1-0 2-8-0 1-6-0	8	4	6	16	8	0			139	-
II/c				330.11.5						-	42		
		Tit. Kereszt kimut. szerint Bereits verrechnet		-	-	-	365	8	0½				
157	14	Sima	3-8-9 2-6-0 1-9-0	16	3	9	228	4	10½				
158	1	"	4-6-0 2-6-0 1-9-0	-	-	-	19	8	3				
II/a		(Lárd A3. alatt.)					613	9	2	-	65	398	94
		Tit. Kereszt kimut. szerint Bereits verrechnet		-			926	3	6				
17	3	prof. Architrav	2-11-6 1-5-8 1-6-0	6	6	4	19	7	2				
191	1	"	3-1-3 1-5-8 1-6-0	-	-	-	6	10	3				
II/k		(: Löbblet 636'-1".)					952	9	0	-	80	762	20
		Tit. Kereszt kimut. szerint Bereits verrechnet					1603	9	0				
30	7	prof. Architrav	2-11-6 1-4-0 2-6-0	9	10	4	69	0	4				
175	1	"	2-3-6 4-0-1 1-4-0	-	-	-	12	2	11				
175a	1	"	3-0-0 4-0-1 1-4-0	-	-	-	16	0	4				
		Transport					1701	0	7			291	2.71

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung		Masse Einzeln	Masse Zusammen	Preis fl. kr.	Betrag fl. kr.
		Transport			1701 0 7		291 71
II/12 176	1	grosse Architrav	3-1-8 1-9-11 1-5-8	— — —	8 5 3		
		(1 Kubikfuss 535 l. 11 l. 10)			1709 5 10	- 95	1624 01
		Tr. Kereszthimutat szerint			1470 11 7		
78	6	Lagerfirst	1-9-6 1-9-6 4-6-0	10 4 11	62 5 9		
II/16					1533 5 4	1 -	1533 45
							6070·17
		Ab 10 % Nachlass					607·02
							5463·15
		Aus Sorkuter B Klasse					286·27
							5749·42
		Tr. Kereszthimutat szerint			7034 7 7		
3	2	Architrav	2-11-6 3-0-0 1-10-8	16 9 2	33 6 4		
127	2	Hauptplatten	3-8-9 6-6-0 1-3-0	30 3 7	60 7 2		
129	2	"	3-9-8 6-0-0 1-11-0	42 9 2	87 6 4		
131	7	"	3-8-9 6-6-0 1-3-0	30 3 7	212 1 1		
132	1	"	6-0-0 6-0-0 1-3-0	— — —	45 - -		
177	1	Architrav	1-6-6 3-3-1 1-10-8	— — —	5 9½		
177a	1	"	3-0-0 3-3-1 1-10-8	— — —	12 5 5½		
I a-6					7501 3 9	45	3375 50
							9125·01
		Ab 5% Collaudirung, 5% Lichtenfelder 10%					912·50
							8212·51
		Hierauf bis heute erhalten					7358·32
						Bleibt	854·19
		Gelieferter aus Porter Stein					
20	2	Architrav	3-4-6 1-5-8 3-6-6	17 7 2	35 2 4		
28	2	"	3-4-6 1-5-8 3-6-6	17 7 2	35 2 4		
30	14	"	2-11-6 1-4-0 2-6-0	9 10 4	138 0 8		
45	1	Lekyünder	1-9-6 4-0-6 2-8-0	— — —	19 3 8½		
80	1	"	8-6-0 1-3-6 5-7-0	— — —	32 7 4		
83	1	"	8-7-10 1-3-6 4-5-3	— — —	32 4 9½		
124	4	Gelieferter Capital	3-9-0 3-6-0 1-10-0	24 0 9	96 3 0		
134	8	Kerkly-Platten	3-8-6 1-11-3 X 1-X-0 0-8-0	5 4 5	44 10 5		
158	2	Sima	4-6-0 2-6-0 1-9-0	19 8 3	39 4 6		
175a	1	Architrav	3-0-0 4-0-1 1-4-0	— — —	16 0 4		
II a 2		(613·9·2 + 489·4·4 = 1103·1·6) 100 % Ver.			89 4 4	- 65	318·08
		Kubikfuss 19·7·6					
				Totale			
		Budapest am 3. Juli 1879.					
							286·27
							számba vétetett

Freiner. 1879 Jul. 17.

Wenzel Stanek

Brunner Moritz

Schneuderner

83

Datum	Stück	Benennung

azaz: nyolczvazáróösvemégy forint ighoz

Budapesten 1879 Julius 20-án.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rothmayer Kálmán

Pulitzky

Gradauer

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Wenzel Slavek Bäckermeister										
		579 24/27 Schch										
		D. Ybl Miklós épitész vezető										

Verdienst-Ausweis N. XI Marolan

Datum N.°	Stück	Benennung		Masse Einzeln ' " '''	Masse Zusammen ' " '''	Preis fl. kr.	Betrag fl. kr.
		Über geliefertes Bimmetz-Arbeiten zum					
		Leopoldstadter Kirchenbau					
		Aus Perter Stein					
		X. Kerecsétkimutatás szerint Lieferung			4950 0 5		
134	5	Platten	□ 3.8.0 1.11.3 (0.8.0)	7 1 3	35 6 3		
135	1	"	□ 3.8.0 2.5.9 (0.8.0)	– – –	9 1 1		
136	1~~8~~ 5	Quader	# 3.8.~~8~~ 1.~~8~~ 2.9 1.~~8~~ 2.0	3 12 5	78 10 5½		
137	2	Platten	□ 5.6.0 2.5.9 (0.1.0)	13 5 7	27 3 3		
138	8	"	□ 3.8.~~0~~ 2.5.9 ~~3.0.0~~ (0.~~8~~ 8.0)	6 0 8	48 9 4		
173	2	Quader	# 2.10.5 1.6.8 1.0.0	9 1 5	42 8 8		
174	2	"	# 1.4.8 3.1.3 2.8.0	4 5 6	8 11 1		
190	~~1~~2	"	# 3.1.3 1.0.0 1.0.0	11 6 5	25 2 11		
				3 1 3	6 2 6		1310.40
					5241 7 7		
					5241 0 10	– 25	
II/k.e.i.l.m.p		(Löbblet 1245-7-7:)					
			Lieferung X. kim. a.		839 11 5		
42	1	Platt	□ 2.11.6 (0.6.0) 2.8.0	– – –	7 10 8		
II/f					847 10 1	– 30	254.35
II/o		X. Kerekim. szerint (Löbblet 42-3-2:) Pilaster			330 3 2	– 35	115.89
			Lieferung		330 4 5		
		X. Kerecsétkim. sz.					
87	2	Zwischenquader	1.11.3 ~~2.0.2~~ 1.3.6 1.6.0	# 9 0 2	6 1 ~~8~~		
148	12	"	2.7.0 " " "	3 ~~0~~ 7	7 ~~8~~ ~~8~~		
				5 0 ~~0~~	60 ~~0~~ ~~9~~		
II/c		(Löbblet 44.9.8 #:)			398 6 ~~7~~ 3	– 42	167.38
		X. Kerecsétkim. sz.					
			Lieferung		613 9 2		
156	3	Sima Szent Rom	# 5.6.0 5.10.4 1.~~8~~.x	5.0 45.8.0	134.0.0		
157	6	" Perter Stein	" 3.8.9 2.6.0 1.9.0	16.3.9	97 10 8		
					8 7 10		
II/n					84 4 8	– 65	551.62
		X. Kerecsétkim. sz.					
			Lieferung		982 9 0		
17	3	Prof. Architrav	# 2.11.6 1.5.8 1.6.0	6 6 4	19 7 2		
II/h		(Löbblet 655.8.2 #:)			972 4 2	– 80	777.88
II/g		X. Kerecsétkim. sz. (Löbblet 535.11.10:) Prof. Architrav			1709 5 10	– 95	1624.01
			Lieferung				
		X. Kerecsétkim. sz.			1533 5 4		
78	2	Träger	# 1.9.6 1.3.6 4.6.0	10 4 11	20 9 11		
141	2	"	" 1.9.6 2.0.0 4.6.0	16 1 6	32 3 0		
147	14	"	" 2.4.0 1.3.6 4.6.0	13 6 9	189 10 6		
II/b		(Löbblet 164.10.9 #:)			1776 4 9	–	1776.39
					Summa		6574.62
		Ab 10% Nachlass					657.76
					Transport		5916.86

Druck von A. Bernt, Wiener Neustadt.

Datum	Stück	Benennung				Masse Einzeln ' " '''	Masse Zusammen ' " '''	Preis fl. kr.	Betrag fl. kr.
		Transport							
		Aus Borkuder Stein							
		st. kerecsetkim. sz.					Lichter		
149	2	Hüngplatten	# 6.1.0	6.8.0	1.3.0	49 5 2	98 10		
150	7	"	" 3.9.9	6.6.0	1.3.0	34 0 9	217 5		
I/a-b							7817	- 45	351 765
Ad. 152	1	Giebelstück m. Träger	3.6.0	4.6.0	6.6.0		102 4 6	1 -	102 350
(szerződésen kívüli munka)									94 50
								9539 88	
		Ab 5% Rückhaltungs 5% Collaudirung						953 99	
									8585 89
		Rauher Perler Stein							
							Lichter		
78	2	Träger	1.9.6	1.3.6	4.6.0	10 4 11	20 9 11		
134	5	Platten	3.8.0	1.11.3	0.8.0	4 8 10	23 6 2		
135	4	"	3.8.0	2.5.9	0.8.0	6 0 8	24 2 10		
136	18	Quader	3.8.0	1.2.9	1.2.0	5 6 9	89 -		
137	2	Platten	5.6.0	2.5.9	0.8.0	9 1 2	18 2 5		
138	6	"	3.8.0	2.5.9	0.8.0	5 6 9	33 4 6		
140	2	Zwischenpf.	2.1.0	1.6.0	1.6.0	4 8 3	9 4 6		
141	2	Träger	1.9.6	2.2.0	4.6.0	16 1 6	32 3 -		
142	2	Zwischenpf.	2.1.0	2.8.0	1.6.0	8 4 0	16 8 -		
147	14	Träger	2.4.0	1.3.6	4.6.0	13 6 9	189 10 6		
148	12	Zwischenpf.	2.7.0	1.3.6	1.6.0	5 0 1	60 1 -		
157	5	Sima	3.8.9	2.6.0	1.9.0	19 8 3	91 5 3		
173	2	Quader	2.10.5	1.6.8	1.0.0	4 5 6	8 11 -		
							1114 1 4		
							Sima		
		10 db. kerkim. alapján					Hierauf erhalten		8212 51
							Bleibt Forderung		373 38
		Budapest am 31. July 1879							

Wenzel Slawek
Bauführer

Kelt: lett elszámolva (374 = 2889 db. kar.)

Kezeimizzel 1879 évi aug. 7.
azaz: háromszáz hetvenhárom forint 38 kr. o.é.
Budapesten 1879 Augusztus 26.

Schwendenerz

Rothmann Rudolf

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉG

Pulitzky

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	Masse Einzeln ″	Masse Einzeln ‴	Masse Zusammen ′	Masse Zusammen ″	Masse Zusammen ‴	Preis fl	Preis kr.	Betrag fl.	Betrag kr.
		Wenzel Slawek										
		227										
		2888 pkh										
		J. Ybl Miklós épitész										

~~Szedeti~~ Mávolat

~~Datum~~	Stück	Benennung				Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Rechnung													
		Über nachverzeichnete geliefert rauhe Rheinstein zum													
		Leopoldstädter Kirchenbau													
		Unbearbeiteter Perter Stein													
78	2	Träger	1.9.6	1.3.6	4.6.0	10	4	11	20	9	11				
134	5	Platten	3.8.0	1.11.3	0.8.0	4	8	10	23	8	2				
135	4	"	3.8.0	2.5.9	"	6	0	8	24	2	10½				
136	~~16~~ 5	Quader	3.8.~~6~~	1.~~6~~.0	1.~~8~~.0	~~5~~	~~6~~	~~9~~	~~89~~	~~9~~	~~6~~				
137	2	Platten	5.6.0	2.5.9	0.8.0	9	1	8	18	2					
138	6	"	3.8.~~6~~	~~3.0.0~~ 2.5.9	0.8.0	~~5~~	~~6~~	~~4~~	~~XX~~	~~X~~	~~6~~				
140	2	Griffhauquader	2.1.0	1.6.0	1.6.0	4	8	3	9	4	6				
141	2	Träger	1.9.6	2.0.0	4.6.0	16	1	6	32	3	0				
142	2	Griffhaqu.	2.1.0	2.8.0	1.6.0	8	4	0	16	8	0				
147	14	Träger	2.4.0	1.3.6	4.6.0	13	6	9	189	10	6				
148	12	Griffhauquader	2.7.0	1.3.6	1.6.0	5	0	~~X~~	60	~~2~~	9				
157	5	Sima	3.8.9	2.6.0	1.9.0	~~16~~	~~3~~	~~9~~	~~81~~	~~6~~	~~10½~~				
173	2	Quader	2.10.5	1.6.8	1.0.0	4	5	6	8	11	1				
									~~XXX~~	~~X~~	~~X~~	-	65	~~XXX~~	~~XX~~
									~~613~~	~~11~~	~~15~~			~~Ab~~	~~XXX~~
									596	10	6				~~378~~
															387-97

Budapest am 31 July 1879

387-97

Wenzel Slawek
Steinmetz Meister

Szemmelelett 1879 dec. 7.
azaz: háromszáz nyolczvanhétforint 97 kr. é.
Budapesten 1879 Augusztus 7-én.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rottmann Károly

Schwandner

Putzinger

Mihaud

Druck von Josef Eduard Bigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Wenzel Slavek										

Rechnung

über Steinhauer Arbeiten in Stein zum Probeglöckerl Kirchen Bau.

1. 140 Fuß Perlstab und Herzlaub	a	40	16	1 60
2. 69 detto Öffnungen	"	80	55	20
3. 13. Stück Träger	"	12	156	
		Summa		384 80
				372 80
5% Ab				18 64
		Marat		354. 16

Budapest den 2t August 1849

Clemens Diettmann.

Wolkikich
Maurer

Rechnung

über Lieferung Arbeiten in Wein zum Langölzäuter Süßen Bau.

1. 129	Fuß Offenaugen	a	80	103 20
2. 96	dito Perlstab	"	40	38 40
3. 47	dito Herzblätter	"	40	18
4. 18	Fuß Friesen	"	12	2 16
			Summe fl.	357 60
				~~18 78~~
			Macad.	356 82

5% le

Budapest d. 6. September 1879

Clemens Dittmann

Für im Monat August 1879 geliefertes Sorbenter Rein. — Márolat

XII Rer. Rein.

Löbl. Leopoldst. Kirchenbauleitung in Pest: Soll

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
									50 4½			
									58-60	100-150		
2.	137	B	2	150	3 9	6 6	1 3	61 11	4889.8.2	576.1.11	859.4.9	
"	138	"	3	"	" "	" "	" "	92 11				
4.	139	"	2	"	" "	" "	" "	61 11				
7.	140	"	1	166	3 7	1 10	3 3	21 10				
8.	141	"	2	150	3 9	6 6	1 3	61 11				
"	142	"	1	"	" "	" "	" "	30 11				143 = 1
"	143	"	1	"	" "	" "	" "	30 11				144 = 2
11.	144	"	1	151	3 3	" "	" "	26 4				145 = 1
12.	145	"	2	150	3 9	" "	" "	61 11				146 = 2
13.	146	"	2	"	" "	" "	" "	61 11				151 = 2
14.	147	"	2	"	" "	" "	" "	61 11				163 = 2
16.	148	"	1	145	3 6	3 8	3 3	42 2				164 = 1
"	"	"	2	150	3 9	6 6	1 3	61 11				165 = 1
18.	149	"	1	143	4 6	2 10	3 3	41 5				166 = 1
"	"	"	1	151	3 3	6 6	1 3	26 4				167 = 1
19.	150	"	1	144	4 6	1 10	3 3	27 4				169 = 1
"	151	"	1	"	" "	" "	" "	27 4				170 = 2
"	152	"	1	169	3 7	" "	" "	21 10				189 = 1
"	"	"	1	170	" "	" "	" "	21 10				
22.	153	"	2	150	3 9	6 6	1 3	61 11				
23.	154	"	3	"	" "	" "	" "	92 11				
"	155	"	2	"	" "	" "	" "	61 11				
"	"	"	1	163	3 7	" "	" "	29 6				
26.	156	"	1	150	3 9	" "	" "	30 11				
"	"	"	1	163	3 7	" "	" "	29 6				
27.	157	"	1	189	6	3 6	1 10	38 11				
28.	158	"	1	165	5 5	1 10	3 3	32 9				
"	"	"	1	167	3 7	" "	" "	21 10				
29.	159	"	1	170	" "	" "	" "	21 10	7126.7.6.11			
"	160	"	~~4~~	~~150~~	~~3 9~~	~~6 6~~	~~1 3~~	~~XX XX~~				
30.	161	"	1	164	6 9	7 1	2 9	132 1				
										132.1.7		
1/6.	(Löbl. Leop. 1879. 3. 11)				Summe				— — 1576.1.11	— — 90 kr.	1418 54	
1.	(Löbl. Leop. 1879. 6. 4)				Mehr gemessen 1 Kubik über 100 Löbl.				— — — 991.6.4		991 52	
1.	(Löbl. Leop. 5464. 6. 14)				bis zu 50				— — — 801		801 80	
	(Löbl. Leop. 4821. 6. 74 kr.)								11157.3.1		11335 86	
					Insgesammt am 31. August 1879						11335 86	
										5% Abzug	567 29	
											10768 57	
										5% Lagergeld	566 57	
											10202 22	
										10% Verwaltungsgebühr	1020 22	
											9170 40	
											1031 57	

Szerjüleszlett 1879 szept. 17.

azaz: egyezer harminczegy forint 57 kr. o.é.

Budapesten 1879 Septemb. 19.

Schwendener J. sk.

Pulitzer

Gratz

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

Schmayer Péter

92

SUBVENTIONS-ARCHIV

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Courrent			Einzeln	Total
											879 320 Z Stck			

Für im Monath Juli 1879 gelieferte Forsteuter-Werkstücke — Márvolat

XI. Ker. Kerületi — Jov. mennyi — Ker. rendes

Löbl. Leopoldstädter Kirchenbauleitung in Budapest. — Soll

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat	Messen Lauf	Anmerkungen	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
									304.9	50-950	100-150			
2.	117	B	1	144	4 6	1 10	3 3	27 4	8866.3.5	1576.1.11	757.0.3			
"	"	"	1	145	3 6	3 8	" "	42 2						
"	"	"	1	170	3 7	1 10	" "	21 10						
"	118	"	1	189	6 .	1 6	1 10	[illegible]	über 50' Inhalt					
3.	119	"	1	156	5 6	5 10	1 4	[illegible]						
4.	120	"	1	"	" "	" "	" "	[illegible]						
5.	121	"	1	144	4 6½	1 10	3 3	27 4						
"	"	"	1	150	3 9	6 6	1 3	30 11					149	6
7.	122	"	1	144	4 6½	1 10	3 3	27 4					145	6
8.	123	"	1	145	3 6	3 8	" "	42 2					149	4
"	124	"	1	"	" "	" "	" "	42 2					150	3
11.	125	"	1	144	4 6	1 10	" "	27 4					151	2
"	"	"	1	145	3 6	3 8	" "	42 2					152	1
"	126	"	1	149	6 1	6 6	1 3	49 5					156	4
"	"	"	1	156	5 6	5 10	1 4	[illegible]					148	2
"	127	"	1	149	6 1	6 6	1 3	49 5					189	1
12.	128	"	1	145	3 6	3 8	3 3	42 2						
15.	129	"	2	150	3 9	6 6	1 3	61 11						
17.	130	"	1	144	4 6	1 10	3 3	27 4						
18.	131	"	1	"	" "	" "	" "	27 4						
"	"	"	1	145	3 6	3 8	" "	42 2						
"	132	"	1	156	5 6	5 10	1 4	[illegible]						
"	"	"	1	170	3 7	1 10	3 3	21 10	871.8.10					
19.	133	"	1	152	3 6	4 6	6 6	102 4	über 100' Inhalt		102.4.6			
25.	134	"	2	151	3 3	6 6	1 3	[illegible]						
26.	135	"	1	149	6 1	" "	" "	49 5						
28.	136	"	1	"	" "	" "	" "	49 5	151.7.11					
							Summe	[illegible]	— — — — — —					
1/c				(Übertrag 636.10.9)				[illegible]	— — — —	859.4.9			859 39	
1/b				(Übertrag 129.3.11)				[illegible]	— —	1576.1.11		— 90k.	1418 54	10189 67
1/a				(Übertrag 4196.11.2)				[illegible]	9889.8.2				[illegible]	

ebbül levonandó: 5% tartalékra visszatart. — 80
5% biztositék — 100
Budapest, am 1. Juli 1879.
pro 10 kr. Kezelési illeték alapon [illegible] 1018 97
9170 70
8341 72
828 98

Kezelési illeték 1879 Aug. 19.
azaz: nyolczszázhuszonnyolczforint 98 kr. o.c.
Budapesten 1879 augusztus 22.

BUDAPEST FŐVÁROS SZ. IGAZGATÓSÁGA

SÖSKUTE... PÉNZTÁRA

Schwendemann

Pulitzer

Csatáry

Pittner

Mahr

84

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Courrent			Einzeln	Total
											879 2913 Blech			

J. Ybl Miklós építész
Kamp

máltai lg 18/VIII

Máriolai

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ' " '''	Masse Zusammen ' " '''	Preis fl. kr.	Betrag fl. kr.
		Verdienst-Ausweis Nr. XIII XIII				
		über nachstehende Steinmetz-Arbeiten zum Leopoldstädter Kirchenbau aus Porter Stein				
		XI. kerkim. vereinzelt Platten bisher verrechnet		5241 7 7		
133	2	" 5·6·0 1·11·3 (0·8·0)	10 7 10	21 3 9		
134	1	" 3·8·0 " (·)	— — —	7 1 3		
135	2	" 3·8·0 2·5·9 "	9 1 1	18 2 2		
136	4	" 3·8·0 1·5·9 (0·8·0)	5 3 1	21 0 4		
137	2	" 5·6·0 2·5·9 (0·8·0)	13 7 6	24 3 5		
138	3	" 3·8·0 2·5·9 (0·8·0)	9 1 1	27 3 3		
		3·8·0 3·0·0 1·0·0	11 1 6			
		II k. e. i. l. m. p. (: Löbblet 1367.9.7.)		5363 9 7	- 25	134095
		II f. XI. kerkimutatás vereinzelt Platten bisher verrechnet		847 10 1	- 30	254 35
		XI. " " " Pilaster bisher verrechnet		330 3 2		
178	1	" 4·0·4 2·0·0		3 8 8		
180	1	" 1·4·8 3·1·3 "		4 3 8		
180a	1	" 3·1·3 2·0·0 "		6 2 6		
		II o (: Löbblet 56.6.14.)		344 6 4	- 35	120 57
		XI. kerkim. vereinzelt Zwischenmarke bisher verrechnet		398 6 3		
139	1	" 4·0·0 1·1·0 0·10·0		3 7 4		
140	2	" 2·1·0 1·6·0 1·6·0	4 8 3	9 4 6		
148	7	" 2·7·0 1·3·6 1·6·0	5 0 1	35 0 4		
		II c (: Löbblet 92.9.6.4.)		446 6 4	- 42	187 54
		XI. kerkim. vereinzelt Lina bisher verrechnet		848 7 10		
153	2	" 5·1·10 1·2·1 2·8·0	16 4 6 9	33 3 1 1/2		
154	18	" 3·9·9 " "	125 3 7	711 5 4		
155	2	" 4·2·2 " "	3 5 10	16 11 0 1/2		
156	1	" 5·6·0 5·10·4 1·5·0		45 8 0		
		II a (: Löbblet 82.6.6.4.)		1166 0 7	- 65	757 92
		II h (: Löbblet 653.8.2.4.)				
		XI. kerkim. vereinzelt Pfeiler bisher verrechnet		972 4 2	- 80	777 58
		II g XI. " " " (: Löbblet 535.11.10.) bisher verrechnet		1709 5 10	- 95	1624 01
		Träger bisher verrechnet		1776 4 9		
78	7	" 1·9·6 1·3·6 4·6·0	10 4 11	72 10 9		
147	5	" 2·4·0 1·3·6 4·6·0	13 6 9	67 9 9		
		II b. (: Löbblet 305.7.34.)		1918 1 3 1	-	1917 10
						698 02
						1698 03
						6987 99
		Ab 10 % Nachlass				
		Transport				

Druck von Josef Pollnauer, Königlicher Hofdrucker, Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln	Masse Zusammen	Preis fl. kr.	Betrag fl. kr.
		Transport				628229
		Aus Ehrbeles Hein				
		Hängeplatten Eisenmasse		7117 0 0		
149	2	" 6.1.0 6.6.0 1.7.0	87 5	2	2 10	
150	19	" 3.9.9 " "	3	2	2	
151	2	" 3.3.0 " "	26	1	57 9	
1779	1	" 3.0.0 3.3.1 1.10.6		18 5 5		
Ia-c		(Löbbel 454.3.0 #)		8577	95	3259
(Chorsiden-Kreis)		Giebelfluß mit Trägern Eisen		1024 6	1	1024
		Abzüglich Gardinenstäbe				
		Ab 10 % Collaudirung				102 3
		Wird der Herrn Kommerzialrath Klapp hinzugerechnet				8585
		Budapest am 29. August 1879				633842

Wenzel Trauch
Bürgermeister

Preiscontrolle 1879 Sept. 18
arax: Kedvezmény harminczháromezer nyolczszáz 45 kr. cé.
Budapest 1879 September 20.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Schwendtner J. v. k.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln	Masse Zusammen	Preis fl. kr.	Betrag fl. kr.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Wenzel Slawek										
		849 323 Zkhk										
		J. Ybl Miklós épitész úrnak										

Márolat

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Rechnung										
		über geliefertes rauhes Eisen zum										
		Leopoldstädter Kirchenbau										
		Rauher Pester Stein										
78	7	Trägen	1.9.6	1.3.6	4.6.0	10	4	11	72	10	9	
133	4	Platten	5.6.0	1.11.3	0.8.0	7	1	3	28	5	0	
134	1	"	3.8.0	"	"	–	–	–	4	8	10	
135	4	"	3.8.0	2.5.9	"	6	0	8	24	2	10½	
137	2	"	5.6.0	"	"	9	1	8	18	2	[illegible]	
138	2	"	3.8.0	"	"	6	0	8	12	1	5½	
147	4	Trägen	2.4.0	1.3.6	4.6.0	13	6	9	54	3	0	
153	2	Stiege	5.1.10	1.2.1	2.9.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
154	18	"	3.9.9	"	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
155	2	"	4.2.2	"	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
180	1	Pilaster	1.4.8	3.1.3	1.0.0				4	3	9	
180a	1	"	3.1.3	2.0.0	1.0.0				6	2	6	
									[illegible]		[illegible]	65
									507	1	0	
											a/ [illegible]	
											329	60

Budapest am 30. August 1879

Wenzel Slawek
Steinmetz Meister

Kiegyenlítve 1879 Sept. 18.
azaz: háromszázhuszonkilencz forint 60 kr.-ért.
Budapesten 1879 September 20-án.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Schwendenerg sk.

Dulitzky
Jurátus

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	Masse Einzeln ″	Masse Einzeln ‴	Masse Zusammen ′	Masse Zusammen ″	Masse Zusammen ‴	Preis fl.	Preis kr.	Betrag fl.	Betrag kr.
		Wenzel Pawecky										
		599 3238 Stück										
		J. Ybl Miklós építész úmk										

Márolat

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Rechnung										
		über geliefert und auf Bau zum										
		Leopoldstädter-Kirchenbau										
		Rauher Peter Stein										
20	2	Architrav	3-4-6	1-5-8	3-6-6	17	9	2	35	2	4	
28	2	"	3-4-6	"	"	17	9	2	35	2	4	
45	1	Cebenwerk	1-9-6	4-0-6	2-8-0				19	3	8½	
80	1	"	5-6-0	1-3-6	5-7-0				39	8	0	
83	1	"	5-7-10	1-3-6	4-5-3				32	4	9½	
124	4	Pilaster Capitäl	3-9-0	3-6-0	1-10-0	24	0	9	96	3	0	
30	14	Architrav	2-11-6	1-4-0	2-6-0	9	10	4	138	0	8	
134	8	Marklinigplatten	3-8-0	1-11-3	0-8-0	4	9	5	38	3	10	
158	2	Sima	4-6-0	2-6-0	1-9-0	19	8	3	39	4	6	
175a	1	Architrav	3-0-0	4-0-1	1-4-0				16	0	4	
									489	9	6	
										65		
										18	26	
												318 36

Budapest am 30ten August 1879.

Wenzel Stanek
Steinmetz Meister

Szemlélve 1879 Sept. 18.
azaz: háromszázkilencvenhat forint 36 kr.
Budapesten 1879 September 20án.

Schneider f. sk.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rottmayer Adám

Budiczky
Frankovics

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.			kr.

Wenzel Stawecky.

~~877~~ 3239 pkh

F. Ybl Miklós építész
tanár

Rechnung

über Steinhauer Arbeiten in Stein zum Leopoldstädter Kirchen Bau.

1.	1 St.	Stück Pilaster Capitele überarbeitet a	35	~~70~~ 35
2.	2.	detto Eck Pilaster " " "	60	120
3.	8.	detto Träger "	12	96
		Summe fl		~~266~~ 251 –
		ab 5 %		12.50
		Summe		238.50

Budapest den 20t September 1879

Clemens Diettmann

Mávolat

~~Datum~~ N.	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Számla										
		~~Rendiesch Bericht K XII a~~										
		Über nachstehende Steinmetzarbeiten										
		zum										
		Leopoldstädter Kirchenbau										
		Aus Sorkuter Stein										
143	2	Untergesimse m. Gehehspitz	4.6.0	2.10.0	3.3.0	41	5	3	82	10	6	
144	8	" "	4.6.6	1.10.3	"	27	4	5	218	11	4	
145	6	" "	3.6.0	3.8.6	"	1	8	6	280	3	0	
146	1	" "	7.7.0	3.1.0	"	—	—	—	7	11	10	
165	1	" "	5.5.4	1.10.3	"	—	—	—	32	9	8	
170	2	" "	3.7.7	"	"	21	10	3	43	9	3	
									70	4	6	3
											1	—
											70	4	6	3
											1	—
											40	4	6	3

Budapest am 29ten August 1879

Wenzel Hanek
Steinmetz Meister

Kezelési 1879 Okt. 4.
avar. kézáznégy forint 63 kr. o.é.
Budapesten 1879 October 8án
BUDAPEST FŐVÁROS CZ. MŰVEVŐSÉGE.
Dohnay Károly
Pachinger

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Vera										

Maiblat

Verdienst-Ausweis № XIII

über nachstehende Steinmetz-Arbeiten

zum

Leopoldstädter Kirchenbau

Porter Stein

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
XII. kerkim. szerint		Platta bisher marad							5363	9	7	
37a	20	"	2.11.6	1.0.0	1.6.0	4	5	3	88	9	0	
38a	2	"	2.7.6	"	"	3	11	3	7	10	6	
39	2	"	2.11.3	"	1.0.0	2	11	3	5	10	6	
39a	2	"	2.11.3	"	1.6.0	4	4	10	8	9	9	
116	4	"	3.1.4	"	1.0.0	3	1	4	12	5	4	
120	2	"	2.0.0	1.6.6	(0.6.0)	3	1	0	6	2	0	
121	22	"	2.11.6	"	(")	4	6	8	100	4	0½	
122	2	"	2.0.0	2.0.0	(")	4	0	0	8	0	0	
123	22	"	2.11.6	"	(")	5	11	0	130	2	0	
125	26	"	2.11.6	1.10.0	(")	5	5	1	141	0	2	
134	12	" Werkl.	3.8.0	1.11.3	(0.8.0)	7	1	3	85	3	0	
135	2	"	— "	2.5.9	(")	2	1	1	18	2	2	
136	9	"	— "	1.2.9	1.2.0	5	3	1	47	3	9 10½	
137	2	"	5.6.0	2.5.9	(0.8.0)	13	7	4	26	10	9	
138	5	"	3.8.0	"	(")	2	1	1	45	5	5	
173	4	"	2.10.5	1.6.8	1.0.0	4	5	6	17	10	2	
174	2	"	1.4.8	3.1.3	2.8.0	11	6	0	22	-	-	
181	2	"	3.0.0	1.10.0	(0.6.0)	4	6	0	9	-	-	
182	4	"	4.5.9	1.0.0	1.0.0	4	5	9	17	11	0	
183	2	"	3.0.0	2.0.0	(0.6.0)	6	0	0	12	0	0	
184	2	"	3.0.0	1.6.6	(")	4	7	6	9	3	0	
190	2	"	3.1.3	1.0.0	1.0.0	3	1	3	6	2	6	
II R.e.i.l.m.p (: Löbblet 2197.11.2 #c)									619	6	8	- 25	154	8.48
XII. kerkim. szerint		Friesl bisher marad							847	1	01			
42	13	"	2.11.6	(0.6.0)	2.8.0	7	10	8	102	6	8			
44	1	"	2.0.0	(")	"				5	4	0			
II f (: Löbblet 0.11.9 #c)									955	8	9	- 30	286	72
XII. kerkim. szerint		Pilaster bisher marad							344	6	1			
179	2	"	2.11.6	1.0.0	1.0.0	2	11	6	5	11	0			
II o (: Löbblet 62.5.1 #c)									350	5	1	- 35	122	64
XII. kerkim. szerint		Zwischenp. bisher marad							446	6	6			
85	2	"	1.10.11	1.9.6	1.6.0	3	8	4	7	4	9½			
139	1	"	4.0.0	1.1.0	(0.10.0)	—	—	—	4	4	0			
		Transport							458	3	3½		1957	44

Druck von Adolf Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung				Masse Einzeln ′	″	‴	Masse Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Transport							4583	3	1/2			1957	84
142	2	Zwischenzw.	2.1.0	2.8.0	1.6.0	8	4	0	16	8	0				
148	17	"	2.7.0	1.3.6	"	5	0	9	85	0	1/2				
		(: löblich 206.3.4 #)							588.11.8			-	42	235	21
II c		XII. Kerkim. vereinigt bisher noch.							1166	0	8				
153	2	"	5.1.10	1.2.1	2.9.0	16	7	6	33	3	1/2				
154	18	"	3.9.9	"	"	12	3	7	221	5	9				
155	2	"	4.2.2	"	"	13	5	8	26	11	9 1/2				
158	1	"	4.6.0	2.6.0	1.9.0	—	—	—	19	8	3				
159	2	"	1.7.0	"	"	6	11	1	13	10	3				
160	2	"	3.7.7	"	"	15	10	8	31	9	4				
		(: löblich 429.7.0 #)							1512.11.8			-	65	983	50
II a		XII. Kerkim. Architrav bisher noch.							972	4	2				
19	2	"	2.8.0	1.5.8	1.6.0	5	10	8	11	9	4				
191	1	"	3.1.3	"	"				6	10	3				
		(: löblich 674.3.5 #)							990.11.9			-	80	792	78
II h		XII. Kerkim. Architrav bisher noch.							1709	5	10				
30	9	"	2.11.6	1.4.0	2.6.0	9	10	4	88	9	0				
32	1	"	3.0.0	"	"	—	—	—	10	0	0				
36	1	"	3.0.0	"	"	—	—	—	10	0	0				
175	1	"	2.3.6	4.0.1	1.4.0	—	—	—	12	2	11				
175a	1	"	3.0.0	"	"	—	—	—	16	0	4				
176	1	"	3.1.8	1.9.11	1.5.8	—	—	—	8	5	3				
176a	2	"	1.9.11	2.0.0	"	5	4	6	10	9	1				
		(: löblich 692.2.5 #)							1865.6.2			-	95	1772	41
II g		XII. Kerkim. Träger bisher noch.							1917	1	3				
79	2	"	1.9.6	1.3.6	4.6.0	10	4	11	20	9	11				
141	2	"	1.9.6	2.0.0	"	16	1	6	32	3	0				
147	17	"	2.4.0	1.3.6	"	13	6	9	230	6	9				
		(: löblich 589.2.11 #)							2200.8.11			-		2200	78
II b.														794	63
		Ab 10 % Nachlass												79	47
														714	50
		Sockuter Stein													
		XII. Kerkim. vereinigt bisher noch.							8575	8	0				
1	3	Architrav	2.11.6	3.0.0	1.10.8	16	9	2	50	3	6				
3	5	"	2.11.6	"	"	16	9	2	83	9	10				
126	1	"	6.0.0	6.0.0	1.3.0	—	—	—	45	0	0				
150	10	Hauptplatten	3.9.9	6.6.0	"	30	11	8	309	9	1 1/2				
		Transport							9065	4	10			714	50

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Transport				9005	4-10				7145	50
151	2	Sägeplatten 3-5-0 6-6-0 1-3-0	26	4		82	9					
177	1	" 1-6-6 3-3-1 1-10-8	—	—	—	9	3					
		(: Többlet 1905-5-0 #:)				9127	8-9		-	45	4107	56
I a—e		XII. fa-kim. Lifter mennyiset				102	4 6					
152	1	Stützfim m. Träger 3-6-0 4-6-0 6-6-0	—	—	—	102	4 6					
		(szerződésen kívüli)				204	9 0		1	-	204	75
		(: Költségtöbblet 862 fl. 89 kr. :)										
		6% bizbosíték. és 10% Collaudirung										
		12 drb. keresztkim. elagyá[illegible] szinről szinre										
		Summa										

Budapesten 25n September 1879.

Wenzel Slawek
Bauleitung Beamter

Kezünkhez vett 1879 Okt.
arany: egyezerkilencszemnégy forint 70 kr. aé.
Budapesten 1879 Oktober 9én

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rottmayer Kelvin

Schwendenerg

Druck von Josef Eduard Bigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Wenzel Slawecky										
						849	3453	Fahrt				

Mirolat

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Rechnung über geliefertes Bauch Werksteine zum Leopoldstädter Kirchenbau										
		Rauher Pester Stein										
17	4	Architrav	2.11.6	1.5.8	1.6.0	6	6	4	26	1	7	
30	9	"	"	1.4.0	2.6.0	9	10	4	88	9	0	
134	12	Verkleidung	3.8.6	2.2.0	0.8.0	4	8	10	56	10	0	
				11.3								
136	12	"	3.8.0	1.2.9	1.2.0	5	3	12	63	1	2	
137	4	"	8.6.0	2.8.9	0.8.0	9	1	1	36	4	4	
138	6	"	3.8.0	"	"	6	0	8	36	4	4	
139	2	Zwischenträger	4.0.0	1.1.0	0.10.0	3	7	4	7	2	8	
140	2	"	2.1.0	1.6.0	1.6.0	4	8	3	9	4	6	
141	2	Träger	1.9.6	2.0.0	4.6.0	6	1	6	32	3	0	
~~142~~	~~2~~	~~Zwischenträger~~	~~2.1.0~~	~~2.8.0~~	~~1.6.0~~	~~8~~	~~1~~	~~6~~	~~14~~	~~4~~	~~4~~	
147	18	Träger	2.4.0	1.3.6	4.6.0	13	6	9	244	1	6	
148	18	Zwischenträger	2.7.0	"	1.6.0	5	0	9	90	1	1/2	
153	2	Sima	5.1.10	1.2.1	2.9.0	16	7	6	33	3	1 1/2	
154	18	"	3.9.9	"	"	12	3	7	221	5	9	
155	2	"	4.2.2	"	"	13	5	10	26	11	5 1/2	
158	1	"	4.6.0	2.6.0	1.9.0	—	—	—	19	8	3	
173	4	Glatt	2.10.5	1.6.8	1.0.0	4	5	6	17	10	1 1/2	
175	1	Architrav	2.3.6	4.0.1	1.4.0	—	—	—	12	4	11	
174	1	Glatt	1.4.8	3.1.3	2.8.0	—	—	—	11	5	4 1/2	
175a	1	Architrav	3.0.0	4.0.1	1.4.0	—	—	—	16	0	4	
176	1	"	3.1.8	1.9.11	1.8.8	—	—	—	8	5	3	
176a	1	"	1.9.11	2.0.0	"	—	—	—	5	8	6	
180	1	Pilaster	1.4.8	3.1.3	1.0.0	—	—	—	4	3	8 1/2	
180a	1	"	3.1.3	2.0.0	"	—	—	—	6	2	6	
190	2	Glatt	"	1.0.0	"	3	1	3	6	2	6	
191	1	Architrav	"	1.5.8	1.6.0	—	—	—	6	10	3	
									1037	0	5	
											65	
												706 56

Budapest am 25ten Septb 1879

Wenzel Stawek
Winnmeister

Schwendner

Ausgezahlt 1879 Oktober 13.

Pacherky

Mozinszky

árat - hétezázhatforint 56 kr.-ban.
Budapesten 1879 October 15én
Dittmay Klein

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Druck von Josef Eduard Bigler, Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ' " '''	Masse Zusammen ' " '''	Preis fl kr.	Betrag fl. kr.
		Weckel Sámuel				
		1879ki 35/5 felaj.				
		S. Ybl Miklós épitész úmnak				

Számla Mávlat

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		~~Kirchenstein-Arbeiten~~										
		über nachstehende Steinmetz-Arbeiten zum										
		Leopoldstädter Kirchenbau										
		Aus Sorkuter Stein										
145	1	Untergesims m. Gesimsf. 3.6.0 3.8.6 3.3.0	—	—	—	42	2	2				
146	1	" " 7.7.0 3.1.0 "	—	—	—	~~75~~	~~11~~	~~7~~				
165	1	" " 5.5.4 1.10.3 "	—	—	—	32	9	8½				
166	1	" " 3.7.7 " "	—	—	—	21	10	7½				
167	2	" " 3.7.7 " "	21	10	7½	43	9	13				
169	1	" " 3.7.7 " "	—	—	—	21	10	7½				
170	3	" " 3.7.7 " "	21	10	7½	65	7	10½				
171	1	" " 3.11.10 " 4.6.10	—	—	—	33	9	3				
189	2	" " 6.0.0 " 3.6.0	38	11	3	77	10	6				
						~~57~~	~~11~~					
						415	~~10~~		1	-	415	82
											~~415~~	~~82~~
											~~415~~	~~82~~
											415	82

Budapest am 1ten Oktober 1879.

Wenzel Slawek
Steinmetz Meister

Kezeimdizsmit 1879 nov. 4.
arar: négyszázt.rennöl forint 82 kr.o.é.
Budapesten 1879 November 5.

Schwarz
Schwarzenberg

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Rottmayer

Pudwicky
Architekt

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Neurel Slavek										
		79 3881/jelek										
		T. Ybl Miklós épitész úrnak										

Rechnung

über Bildhauer Arbeiten in Stein zum Szegoldszörter Kirchen-Bau

1.	76	Fuß Offnungen im Giebel	a		50	60	30
2.	1.	Stück Pilaster Capitel	"	35		35	
3.	2.	dito Trägen	"	12		24	
4.	28	Fuß Offnungen	"		50	22	40
5.	28	dito Perlstab	"		40	11	20
6	28	d. Herzblätter	"		40	11	20
						fl. 164	60
		ab 5%		Summe			8 23
				Abzug		156	37

Budapest den 11t October 1879

Clemens Diettmann.

für den Monat September 1879 geleisteten Sechsteiligen Arbeiten. —

XIII Rev. Rim. Mártonlak

Löbl. Leopoldst. Kirchenbauleitung in Budapest. Soll

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat	Messen Cent.	Messen Zunahme	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
		III-Kerendkimutat	27	szerint					50 41					
2.	162	B	2	163	3 7	6 6	1 3	59 0	1157.3.1	1576.1.11	991.6.4			
3.	163	"	3	"	" "	" "	" "	88 6						
4.	164	"	2	"	" "	" "	" "	59 0						
"	"	"	1	171	3 11	1 10	4 6	33 9						
5.	165	"	1	163	3 7	6 6	1 3	29 6						
6.	166	"	1	150	3 9	" "	" "	30 11						
"	"	"	3	163	3 7	" "	" "	88 6						
"	167	"	4	"	" "	" "	" "	118 0						
29.	168	"	1	"	" "	" "	" "	29 6						
					Summe			~~536 10~~				~~1 100~~	~~429 44~~	
Hiezu: die seinerzeit gestrichenen, beim														
aber letzten Mai ausgeschriebenen:														
		B	2	1	2 11	3 "	1 8	33 6						
		"	1	7	3 10	" "	" "	21 11	592.4.1					
					Summe				1749.7.2					

1a (Löbllel 6056.10.25 ft) (1-50 ft) 80 kr. 939 67 ~~493 84~~

1b (Löbllel 129.3.11 ft) (50-100 ft) — — 1576.1.11 90 kr. 1418 54

1c (Löbllel 769.6.4 ft) Budapest am 1 Oktober 1879 (100-150 ft) — — 991.6.4 ft 991 52

(Költségtöbllel 4895 ft. 61 kr.)

STEKLUTER STIMMRÜHRE AKTIEN-GESELLSCHAFT

ebből levonandó: 5% feltüzeg. részlet 5% biztositék } 10% 11809 73 / 1180 97

Summa 10628 76

erre 12. db. Kerendkim. alapján utalványozva 10202 27

426 49

Kőszeg 1879 Nov. 4.

azaz: négyszázhuszonhat forint 49 kr. o.é.

Budapesten 1879 November 6án.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Szabó

Schwendner

Lottmayer

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Courrent			Einzeln	Total

179 3882 fkl.

F. Ybl Miklós építész
[illegible]

7

Capöl

Rechnung über Boldhäuer Arbeiten

für die Leopoldstadter Brücke.

2 Träger		12/	24	–
34'-9" lin: Meter Bohlenträger		80x	43	80
90'-6" " " Pulsdach und Geländer		40x	36	20
	Summe		104	–
	ab 5%		5	20
	Zahlbar		98	80

Budapest am 20t. November 879.

Meyers Diedermann m.p.

Söskuter rauhe Werksteine. 1879.

No.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII		Stückzahl der Angabe
1.	4.	1	1	.	.	15	5	11	13	.	.	.	2	Architrave	52.
2.	1.	1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
3.	21.	7	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	52.
4.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
5.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	4.
6.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	4.
7.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	do.	4.
8.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	4.
9.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	4.
10.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
11.	4	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	8.
12.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
13.	1	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	8.
14.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
15.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
16.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
47.	.	.	.	.	.	2.	.	.	.	.	.	.	.	Untergesimse	2.
48.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	do.	2.
49.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
50.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	do.	2.
51.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
52.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
53.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
54.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	do.	2.
55.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
56.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
57.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
58.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
59.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
60.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
61.	.	.	13	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	20.
62.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
63.	.	.	10	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	20.
64.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
65.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
66.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.
67.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	do.	2.

Nro	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII		Stückzahl der Angabe
68.						2								Untergesimse	2.
69.						1	1							do	2.
70.						2								do	2.
71.						1	1							do	2.
72.						2								do	2.
73.						2								do	2.
74.						2								do	2.
75.						2								do	2.
76.						2								do	2.
77.						2								do	2.
126.							2							Hängeplatten	2.
127.							9	4	7					do	20.
128.					1		1							do	2.
129.				1	20		6	8	7					do	42.
130.					1		1							do	2.
131.									20					do	20.
132.										2				do	2.
143.									3			1		Untergesimse	4.
144.									4	8	6	2		do	20.
145.										1.	6	1		do	8.
146.									1	1.				do	2.
149.											4			Hängeplatten	4.
150.									2	3	3	27	1	do	36.
151.											2	2		do	4.
152.										1	1			do	2.
156.											4			Sima fehlt	4.
162.	Sima fehlt.													nicht gezählt	2.
163.												2	16	Hängeplatten	18.
164.										1		1		Sanct: Giebel fehlt	2.
165.										1.		1		Untergesimse	2.
166.										1.		1		do	2.
167.										1.		1		do	2.
168.									2					do	2.
169										1.		1		do	2.
170										2	2	2		do	6.
171									1				1.	do	2.
177									1	1				Architrave	2.
177a										2				do	2.

Stückzahl der Angabe	No	XI	XII												Stückzahl ohne Angabe.
2.	189	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	Untergefimse	2.
2.															
2.	No	I	II	III	IV	V	VI	1880.							
2.	92.	4.	.	.											4.
2.	93.	.	2	.											2.
2.	94.	.	2	.											2.
2.	95.	1.	1	.											2.
2.	96.	1.	1	.											2.
2.	97	2	.	.											2.
2.	98.	2	.	.											2.
2.	99.	.	.	2											2.
20.	100.	6	.	.											6.
2.	101.	1	2	3											6.
42.	102.	2.	.	.											2.
2.	103.	.	2	.											2.
20.	104.	2	.												2.
2.	105.	.	1	1											2.
4.	106.	.	1	1											2.
20.	107.	1	.	.										1 Stück im Gardinenhäuschen I. 1881.	2.
8.	108.	1		1											2.
2.	109.	14	14	14											42.
4.	110.	2	17	23											42.
36.	111.	.	4	.											4.
4.	112.	4	.	.											4.
2.	113.	2	.	.											2.
4.	114.	2	.	.											2.
2.															
18.															
2.															
2.															
2.															
2.															
2.															
6.															
2.															
2.															
2.															

1878 és 1879 ben szállitott Soskuti kovakő.

Végszámla

T. Szolvárosi templom épitési bizottság Budapesten.

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat	Messen Cour.	Bemerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
									50 #	50-80 #	100-150 #			

Zárlati keresel kimutatás

1878 Március 16 ban megrendelés

		B	8	1	2 11 6	3 0	1 10 8	134 1 4						
		"	2	2	3 3	. .	. .	36 10						
		"	52	3	2 11 6	. .	. .	871 8 8						
		"	2	4	3 3 1	4 10 10	. .	6 3 10						
		"	4	5	4 4	3 0	. .	98 2 8						
		"	4	6	3 7	. .	. .	81 2 8						
		"	4	7	3 10 6	. .	. .	87 10						
		"	4	8	3 7	. .	. .	81 2 8						
		"	4	9	4 4	. .	. .	98 2 8						
		"	2	10	. .	. .	. .	49 1 4	1598.9.10					
		"	8	11	4 7 5	5 0	3 4 4	620 10 5	~~50 felül 100 -~~		~~kbltartalmu~~			
		"	2	12	5 5 2	. .	. .	182 6 4	"		"			
		"	8	13	4 7 5	. .	. .	620 10 5	. 1424.3.2		.			
		"	2	14	4 4	3 0	1 18 8	49 1 4						
		"	2	15	3 3 1	4 10 10	. .	6 3 10						
		"	2	16	3 3	3 0	. .	36 10						
		"	1878 April 10 ban megrendelés											
		"	2	47	3 1 3	1 10 3	3 3	37 4 11						
		"	2	48	4 6	. .	. .	54 2 10						
		"	2	49	3 1 3	. .	. .	37 4 11						
		"	2	50	. .	. .	. .	37 4 11						
		"	2	51	4 4 2	. .	. .	52 4 8						
		"	2	52	3 1 3	. .	. .	37 4 11						
		"	2	53	3 8 3	. .	. .	44 10 4						
		"	2	54	. .	. .	. .	44 10 4						
		"	2	55	4 4 2	. .	. .	52 4 8						
		"	2	56	3 8 5	. .	. .	44 10 4						
		"	2	57	. .	. .	. .	44 10 4						
		"	2	58	3 1 3	. .	. .	37 4 11						
		"	2	59	4 5 8	. .	. .	53 10 2						
		"	2	60.	4 1 6	. .	4 6 11	70 0 0						
		"	20	61	3 9 8	. .	3 3	458 7 9						
		"	2	62	3 4 7	. .	. .	40 9 1						
		"	20	63.	3 9 8	. .	. .	458 7 9						
					Átvitel			~~1480 12~~	1598.9.10					
								~~1470 9~~	1424.3.2.					
								1753.8.7						

121

Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat	Messen Cent.	Bemerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
						1753.8.2	50	50		100-150		
						1424.3.2						
			Mödel			1598.9.10						
B.	2	64	4 6	1 10	4 1	70 0						
.	2	65	4 5	. .	3 3	53 10						
.	2	66	3 1	. .	. .	37 4						
.	2	67	3 8	. .	. .	44 10						
.	2	68	. .	. .	. .	44 10						
.	2	69	4 4	. .	. .	52 4						
.	2	70	3 8	. .	. .	44 10						
.	2	71	. .	. .	. .	44 10						
.	2	72	3 1	. .	. .	37 4						
.	2	73	4 4	. .	. .	52 4						
.	2	74	3 1	. .	. .	37 4						
.	2	75	. .	. .	. .	37 4						
.	2	76	3 3	. .	4 6	54 2						
.	2	77	3 1	. .	3 3	37 4						
	1878 Junius 20k. megrendelés											
.	2	126	6 0	6 0	1 3	90 0						
.	20	127	3 8	6 6	. .	605 11	3099.1.1					
.	2	128	6 11	6 10	2 9	261 3	261.3.2		~~100~~	~~köbtartalmon túl~~		
.	42	129	3 9	6 0	1 11	1838 1	1838.1.0					
.	2	130	6 11	6 10	2 9	261 3	261.3.2		~~100~~	~~köbtartalmon túl~~		
.	20	131	3 8	6 6	1 3	605 11						
.	2	132	6 0	6 0	. .	90 0						
.	1878 Decemb. 12k. megrendelés											
.	20	1	2 11	3 0	1 10	335 3						
.	1879 Február 25k. megrendelés											
.	4	143	4 6	2 10	3 3	165 9						
.	20	144	4 6	1 10	. .	347 4						
.	8	145	3 6	3 8	. .	337 5	2031.9.10					
.	2	146	7 7	3 1	. .	151 11	151.11.9		~~50~~	~~fehér~~ ~~100~~	~~köbtartalmon~~	
.	4	149	6 1	6 6	1 3	197.8						
.	36	150	3 9	. .	. .	1115 1						
.	4	151	3 3	. .	. .	105 7	1418.5.9					
.	2	152	3 6	4 6	6 6	204.9.0	204.9.0		~~100~~	~~köbtartalmon fehér~~		
.	1879 April 5k. megrendelés											
.	24	1	2 11	3 0	1 10	402 4						
						~~1242 2~~ 402.4.0	10036.3.6	727.3.4 1576.2.11				

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat	Messen Cont.	Messen Laufende	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Tot.
				Átvétel					10036.3.6	576.2.11	727.3.4			
				1879 April 6ki megrendelés				402.4.0						
	B.	18	163		3 7	6 6	1 3	531 2	933.6.0					
	"	2	164		6 9	7 1	2 9	264 3			264.3.3			
	"	2	165		5 5	1 10	3 3	65 7						
	"	2	166		3 7	" "	" "	43 9						
	"	2	167		" "	" "	" "	43 9						
	"	2	168		4 0	" "	" "	48 8						
	"	2	169		3 7	" "	" "	43 9						
	"	6	170		" "	" "	" "	131 3						
	"	2	171		3 11	" "	4 6	67 6						
	"	2	177		1 6	3 3	1 10	18 11						
	"	2	177²		3 0	" "	" "	36 10						
	"	2	189		6 0	3 6	1 10	36 10						
				1879 Május 7ki megrendelés										
	"	4	156		5 6	5 10	1 5	182 8	760.11.0					
				Összeg										
1c	Expedíc.	100 - 150		köbtartalmu kő Borsó					—	—	991.6.7	1. —	991 57	
1b.	" "	50 - 100		köbölet 769.0.7					—	1576.2.11		— 90	418 62	
1a.	" "	50ig	—	köbölet 129.4.11								— 80	93 94	1 594 75
				köbölet 6037.11.6					11730.8.6					
	Eve felvettünk			1878 Május hó			14en	I Ker. Rice					866 37	
				" Június "			15"	II " "					594 24	
				" " "			24"	III " "					1354 29	
				" Július "			20en	IV " "					377 25	
				" Augustus "			21en	V " "					942 94	
				1879 Március "			10en	VI " "					853 64	
				" Május "			17en	VII " "					845 61	
				" " "			31"	VIII " "					472 11	
				" Június "			24en	IX " "					1307 16	
				" Július "			25en	X " "					728 11	
				" Augustus "			23en	XI " "					828 98	
				" Septbr.			20en	XII " "					1031 57	
				" Novembr.			8en	XIII " "					426 49	106 28
													Marad	

Budapest 1880 Március hó 20en

Szemléltetve 1880 April 14

SÖSKUTI KÖRÁ... RÉSZVÉNYTÁRSULAT

118597

a szerelet megbízottja

Laufende Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat	Messen Courrent	Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total

Azaz: egyezer egyszázhatvanöt forint és 97 kr. o.é.

Budapesten 1880 April 17-én.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Schmaus Károly

1880ban 1717 sz. alatt.

T. ex.: Ybl Miklós műépítész úrnak

II. számu Kereset kimutatás Mindszent

Datum szám	Stück darab	Benennung	Masse Einzeln ' " '''	Masse Zusammen ' " '''	Preis fl. kr.	Betrag fl. kr.
		A lipótvárosi templom épitéséhez				
		szállitott Kőfaragó munkáról				
		Sylloi kőből				
1		I kereset kimutatás szerint (glatte Quader)	43 9 0	119 4 6	2 35	280 53
		I kereset kimutatás szerint	4 7 6	165 0 3		726 09
4 129	1	Tagozott párkány talp 4-11-4 4-11-4 2-3-0		35 0 1	3 30	1181 52
				220 0 4		
5 140	1	" talp 5-5-4 2-0-0 2-9-0		29 11 4		
141	2	" " 6-9-0 " "	37 1 6	74 3 0		
				104 2 4	2 35	244 85
		I kereset kimutatás szerint		141 9 0		
6 142	3	Tagozott felpillér talp 4-11-4 2-3-0 2-3-0	25 0 4	75 1 1		
143	2	" " 2-3-0 " "	11 4 8	22 9 4		
						321 74
		(Többlet 35'.7".6"#)			3 30	
		I kereset kimutatás szerint	271 3 0	446 3 0		790 76
3 145	2	Párkány talp 1-11-0 0-9-0 2-9-0	5 3 3	10 6 6		
			3 11 5	7 10 10		
146	3	" 4-8-0 1-2-0 "	14 11 8	44 11 0		
147	2	" 4-8-0 " "	14 11 8	29 11 4		
				529 0 2		1481 23
		(Többlet 63'.0".2"#)		85 4 10	2 80	239 13
				6 2 4		13
2 2	8	Talplemez 3-1-2 (0-9-0) 2-0-0	6 2 4		2 10	
5 4	1	Tagozott talp 1-9-6 3-0-0 2-9-0		14 9 4	2 35	34 73
2 6	1	Talplemez 2-5-0 (0-9-0) "		6 7 9		
10	1	" 2-6-0 (") "		6 10 6		
				13 6 3	2 10	28 39
5 11	2	Tagozott talp 2-0-0 3-6-11 2-9-0	19 8 0	39 4 1	2 35	92 45
2 12	22	Talplemez 3-1-10 (0-9-0) "	8 8 0	190 8 11	2 10	400 56
5 13	4	Tagozott talp 2-0-0 3-6-11 "	19 8 0	78 8 2	2 35	184 90
2 14	1	Talplemez 1-5-2 (0-9-0) "		3 11 2		
16	3	" 2-9-0 (") "	7 6 9	22 8 3		
				26 7 5	2 10	55 91
					4333 38	
		5% leengedés			216 67	
					czik	
		Budapest 1880 April hó 26 án 5% szerint szétlve				4116 71 205 84
						4322 55
						391 087
		ezre az I. ker kim. alapján utalvány				2204 48
						16 16 39

Szemiczenet 1880 Május 4.

Sparock Vencel
kőfaragó mester

azaz: egyezerhatszáztizenhatforint 39 kr. o.é.

Budapest 1880 Május 10é.

Schwarzenberg

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Pulitzer

Hollmayr Béla

Druck von Josef Eduard Zigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	Masse Einzeln ″	Masse Einzeln ‴	Masse Zusammen ′	Masse Zusammen ″	Masse Zusammen ‴	Preis fl.	Preis kr.	Betrag fl.	Betrag kr.

II.

1880-1902 folyk.

T. Ybl Miklós épitész úmnak.

Monolar

Datum	Stück	Benennung				Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Verdienst-Ausweis N^ro I über geliefertes Bimmatz-Arbeiten zum **Leopoldstädter Kirchenbau**													
	3	aus Sütlöcer Stein													
4	129	~~4~~ Grof. Paulenbasen	4-11-4	4-11-4	2-3-0	55	0	1	165	0	3	3	30	544	50
1	130	4 Platte Quadr. (mit fasen?)	2-6-0	1-9-0	2-6-0	10	11	3	43	9	0	2	35	102	18
	131	4 Grof. Sockelquader	3-9-0	"	"	16	4	10	65	7	6				
	132	4 " "	4-6-0	"	"	19	8	3	78	9	0				
	133	4 " "	2-9-0	"	"	12	0	4	48	1	6				
	134	4 " "	4-6-0	"	"	19	8	3	78	9	0				
3		(Gesimssockel mit Kehlen?)							274	3	0	2	80	759	50
1	135	4 Platte Quadr. (mit fasen?)	2-9-0	2-9-0	2-6-0	18	10	10	75	7	6	2	35	177	73
3	136	8 (Gesimssockel mit Kehlen?) Grof. Sockelgln.	3-6-0	2-6-0	2-6-0	21	10	6	175	0	0	2	80	490	00
	137	4 " Pilasterbasen	3-3-0	1-10-0	2-3-0	13	4	10	53	7	6				
	138	4 " "	3-3-0	1-6-0	"	10	11	7	43	10	6				
	139	8 " "	1-7-8	1-6-0	"	5	6	4	44	3	0				
6									141	9	0	3	30	467	78

Ab 5% Nachlass

Budapest am 2ten April 1880

5% rescont. rinlet

Marad

Wenzel Slowek
Bimmatz Mstr.

Szemlére 1880 April 27.

azaz: Kettőezer kettőszáz kilencvenmégpfennig 48 kr. o.é.

Budapesten 1880 Aprilis 28.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Kottmayer Károly

Schwarzenberg

Aulovitz

127

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.

Wenzel Slawek
Grundbesitzer

I.
1880

880 181 Z. Stock

Sc: Yol Nikolaus, mückenkäs umsatz.

Márolat

~~Datum~~ Pos.	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Hauptrechnung										
		über nachstehende Zimmerz-Arbeiten zum										
		Leopoldstädter Kirchenbau von 1877										
		Am Sockeln A. Classe										
		An den Wänden										
1	8	Cordongesimse	1-8-0	2-3-0	1-0-0	3	9	0	30	0	0	
2	36	"	4-8-6	"	"	10	7	1	381	4	6	
3	~~25~~ 24	"	3-8-0	"	"	8	3	0	198	0	0	
4	12	"	2-8-9	2-8-9	"	7	5	4	89	4	6	
5	8	"	2-3-0	2-6-0	"	5	7	6	45	0	0	
6	8	"	2-11-9	3-2-6	"	9	6	8	76	5	6	
7	8	"	2-0-0	2-3-0	"	4	6	0	36	0	0	
8	6	"	3-5-6	2-2-9	"	7	8	6	46	3	0	
9	4	"	3-0-3	2-3-0	"	6	9	6	27	2	3	
10	4	"	3-2-3	2-4-9	"	7	7	7	30	6	6	
11	14	"	3-5-6	2-4-9	"	8	3	5	115	11	10	
8a	4	"	1-3-0	2-3-0	"	2	9	9	11	3	0	
		Zu den Kuppel-Fenstern										
I	8	Cordongesimse	1-8-0	2-3-0	1-0-0	3	9	0	30	0	0	
II	16	"	4-8-6	"	"	10	7	1	169	6	0	
III	~~8~~ 7	"	3-8-0	"	"	8	3	0	~~59~~ 66	~~9~~ 9	0	
IV	4	"	2-8-9	2-8-9	"	7	5	4	29	9	6	
						1382	8	8	1	75	2419	7 6
											Ab	2419 7 6

Budapest am 30. Dezember 1879.

I Ker. Kiss . . . . . 1417.91 } ~~880.86~~ 2298.77 ~~1417.91~~

II " " 880.86

Wenzel Havek
Zimmerm. Meister

Marad.

Kezemiszelet 1880 Május 4.

azaz egyezázhuszforint 99 kros
Budapesten 1880 évi Jánius 11n

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Schwamberg

Schwamberg

129

Druck von Josef Eduard Eigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	Masse Einzeln ″	Masse Einzeln ‴	Masse Zusammen ′	Masse Zusammen ″	Masse Zusammen ‴	Preis fl.	Preis kr.	Betrag fl.	Betrag kr.

840 1903 febr

SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRA

F. Ybl Miklós épitész úr

III. számú Keresztkimutatás Másolat

~~Datum~~ Szám	~~Stück~~ Darab	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		A lipótvárosi templom ácsításához szállított kőfaragó munkákról										
		Perti köböl										
78	8	Támkő (: trägers)	1.9.6	1.3.6	4.6.0	10	4	11	83	3	8	
80	2	"	5.6.0	"	5.7.0	39	7	11	79	3	11	
									162	7	8	1 –
172	18	Középkő	2.10.1	1.3.6	1.6.0	5	6	0	99	0	6	
87	10	"	1.11.2	"	"	3	7	6	36	3	5	
									135	3	11	– 42
		levonva 10 % bengedés										
		Sorkuti köböl										
163	18	Pöjárlánylap	3.7.7	6.6.0	1.3.0	29	6	1	531	2	–	
164	2	"	6.9.1	7.1.4	2.9.0	132	1	7	264	3	3	
									795	5	3	– 45
		Sültöi köböl										
		II Kerkim. szerint felszámittatott erdő							459	7	10	
142	1	Tagozott oszlopfa	4.11.4	2.3.0	2.3.0				25	0	4	
143a	2	"	4.6.0	"	"	22	9	4	45	6	9	
4		(: köbölet 314'.2".11½''')							530	2	11	3 30
		II Kerkim. sz. felszámittatott erdő							529	0	2	
144	2	Pallanylap	3.11.0	1.0.0	2.9.0	10	3	3½	28	6	8	
145	2	"	1.11.0	0.9.0	"	3	11	5	7	10	10	
146	1	"	4.8.0	1.2.0	"	–	–	–	14	11	8	
3.		(: köbölet 106'.5".3''')							2.5.3			2 80
		II Kerkim. sz. felszámittatott erdő							356	4	5	
140	3	Tagozott lap	5.5.4	2.0.0	2.9.0	29	11	4	89	10	0	
4	1	"	1.9.6	3.0.0	"				14	9	4	
20	2	"	2.6.0	2.9.8	"	19	3	5	38	6	11	
5		(: köbölet 199'.6.8½''')							499	6	8	2 35
		II Kerkim. sz. felszámittatott erdő							237	0	11	
1	2	Talpfemez	3.1.2	(0.9.0)	1.3.0	3	10	5	7	8	11	
2	1	"	3.1.2	"	2.0.0	–	–	–	6	2	4	
3	2	"	3.1.2	"	2.9.0	8	6	2	17	0	5	
5	2	"	3.2.0	"	"	8	8	6	17	5	0	
6	1	"	2.5.0	"	"				6	7	9	
		Átvitel							292	1	4	

Druck von Josef Eduard Bigler Budapest.

~~Datum~~ Szám	~~Stück~~ darab	Benennung				Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
			Átvitel						292	1	4			~~456 40~~ ~~XXXX~~ 4526	58
7	1	Talp lemez	3-1-8	(0-9-0)	2-9-0	—	—	—	8	7	7				
8	4	"	2-11-9	"	"	8	2	5	32	9	8				
9	1	"	2-5-8	"	"	—	—	—	6	9	7				
10	1	"	2-6-0	"	"	—	—	—	6	10	6				
12	24	"	3-1-10	"	"	8	8	0	208	1	0				
14	1	"	1-9-6	"	"	—	—	—	4	11	1				
15	2	"	1-3-0	"	"	3	5	3	6	10	6				
16	1	"	2-9-0	"	"	—	—	—	7	6	9				
17	1	"	2-5-0	"	"	—	—	—	6	7	9				
18	2	"	3-3-0	"	"	8	11	3	17	10	6				
19	1	"	3-0-0	"	"	—	—	—	8	3	0				
24	3	"	4-0-0	"	"	11	0	0	33	0	0				
29	1	"	1-6-1	"	"	—	—	—	4	1	8½				
31	4	"	1-9-6	"	"	4	11	1	19	8	6				
2									664	2-10	2	10		139	489
		Ly vörös márványlóból anyaggal együtt													
34	2	Sima faragott tö	3-1-2	1-2-0	1-3-0	4	6	2½	9	0	5				
40	2	"	3-8-5	1-9-0	"	8	1	1	16	2	4½				
42	4	"	3-3-11	"	"	7	3	3	29	1	3				
63	2	"	1-6-7	1-6-7	1-0-0	2	4	9	4	9	6½				
66	2	"	1-6-7	2-9-0	2-6-0	10	7	9	21	3	6				
73	3	"	3-4-0	1-9-0	"	14	7	0	43	9	0				
7									124	2	0	2	85	353	88
		Régi márványkövek átdolgozása													
32	2	Sima faragott tö	2-6-0	(0-8-0)	1-3-0	3	1	6	6	3	0				
33	6	"	3-1-2	"	"	3	10	5	23	2	9				
35	2	"	3-2-0	"	"	3	11	6	7	11	0				
36	2	"	3-6-0	"	"	4	4	6	8	9	0				
37	2	"	2-4-0	"	"	2	11	0	5	10	0				
38	4	"	2-11-9	"	"	3	8	8	14	10	1				
39	2	"	1-8-0	"	"	2	1	0	4	2	0				
41	37	"	3-1-10	"	"	3	11	3	145	9	9				
43	2	"	4-1-6	"	"	5	1	10	10	3	9				
44	2	"	2-1-0	"	"	2	7	3	5	2	6				
45	4	"	2-9-0	"	"	3	5	3	13	9	0				
46	2	"	2-0-0	"	"	2	6	0	5	0	0				
74	10	"	3-1-10	0-5-0	2-6-0	7	10	7	78	9	10				
10.									329	11	6½	70		230	98
			Átvitel											~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ 6506	81

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Áthozat									~~65 16 88~~	
		5% leengedés							6506	31	~~XXXXXX~~	
											~~32 53~~	
									325	31	~~XXXXXX~~	
		Ebből levonva 5% felülvizsgálati díjak									~~6173 16~~	
									6181	–	~~XXXXXX~~	
											~~309 05~~	
									309	15	~~XXXXXX~~	
											~~5871 95~~	
		Ezen fizetendő (zálogpénzből)							5871	95	~~XXXXXX~~	
											~~3910 87~~	
									3910	87	~~XXXXXX~~	
		Marad									~~1961 08~~	
		Budapest 1880 Május hó 29 én										

Wenzel Slavek
Bírósági Biztos

perinvéreltetett 1880 Jun 1.
ára: egyezer kilenczvázhatvanegy forint 08 kr. o. é.
Budapesten 1880 Junius 4.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Schwarzenberg

Dollmayr Károly

Pulitzky Jn

Malcsics

Druck von Josef Eduard Bigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung		Masse Einzeln ′	Masse Einzeln ″	Masse Einzeln ‴	Masse Zusammen ′	Masse Zusammen ″	Masse Zusammen ‴	Preis fl.	Preis kr.	Betrag fl.	Betrag kr.

III.

880. 2301 pkt.

T. Ybl Miklós építész úrnak

19.	8	"	1	97	4	3	3	.	2	8	34	9									104	-	2		
"	"	"	2	109	3	1	2	3	1	7	23	3									107	-	1		
"	9	"	1	102	2	8	"	"	"	"	10	1									108	-	1		
"	"	"	5	109	3	1	"	"	"	"	58	2									109	-	14		
"	"	"	1	110	"	"	1	6	1	1	5	1									110	-	2		
"	"	"	2	112	3	7	2	0	"	"	16	4									112	-	4		
"	"	"	2	114	2	2	1	6	"	"	7	1									113	-	2		
22.	10	"	1	100	2	11	2	3	1	7	11	0									114	-	2		
"	"	"	1	104	2	3	"	"	"	"	8	4											47		
"	"	"	4	109	3	1	"	"	"	"	46	7													
23.	11	"	1	"	"	"	"	"	"	"	11	7													
"	"	"	2	112	3	7	2	0	1	1	16	4													
"	"	"	2	113	2	2	2	3	1	7	16	1													
27.	12	"	1	96	3	2	1	9	1	7	9	0													
"	"	"	1	100	2	11	2	3	1	7	11	0													
"	"	"	1	108	2	0	2	5	1	1	5	5													
"	"	"	1	109	3	1	2	3	1	7	11	7	334.3.11												
			47				Summe																		

I/b. Uebertrag 8 Cubikmeter 50% Inhalt 283.10.0 — 90% 255 45 — 80% 37 — 63 2.31

I/a. " " bis zum " " 471.0.11

Bestand am 1. April 1880

Verinnerlichen sicher 5%

Marad

Gemeldet 1880 Juni 16.

SÖSKUTER STEINBRÜCHE ACTIEN GESELLSCHAFT

Schwendenry

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Cour-rent			Einzeln	Total

Szám: hatszáz forint 60 kr. o.é.

Budapest 1880 Junius 19.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Courrent			Einzeln	Total
												1880.		
										1880-2463 szla. sz.				

T. Ybl Miklós épitész úmnak

1878-2004 sz. mérnöki

I. ~~XXX.~~ számu Kereset kimutatás Márolay

Datum szám	Stück darab	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		A lipótvárosi templom építéséhez szállitott kőfaragó munkáról										
		(régi) Perli kőből (átdolgozás)										
Sz. 1879. II/6.	78	8 Támkő (Trägers)	1.9.6	1.3.6	4.6.0	10	4	11	83	3	8 ½	
	80	2 "	5.6.0	"	5.7.0	39	7	11	79	3	11 ½	
									162	7	8	1 - 162 64
	87	~~10~~ ~~Párkő~~	~~1.11.3~~	~~1.13.6~~	~~1.6.0~~	~~3~~	~~7~~	~~6~~	~~XXX~~			
	172	~~18~~ "	~~2.10.1~~	"	"	~~8~~	~~6~~	~~0~~	~~XXX~~			
									~~XXX~~	~~XXX~~	-	~~XX~~ ~~XXX~~
											162 64	162 64 ~~XXX~~
		levonva ~~10~~ 15 % lengetés									24 40	~~XXX~~
									A)		138 24	~~146 88~~ ~~XXX~~
		(uj) Doskudi kőből (feldolgozás)										
Sz. 1879. I.	163	18 Fogárkánylap	3.7.7	6.6.0	1.3.0	29	6	6	531	2	0	
	164	2 "	6.9.1	7.1.4	2.9.0	132	1	7	214	3	3	
									795	5	3	- 45 35795
									357	95		~~XXXX~~
		levonva 5 % 1880-ki lengetés							17	90		~~XXXX~~
									Összesen:		340	05 ~~XXXX~~
		Budapest 1880 Május 26-án							A) ösz.		138 24	478 29
									B) ösz.		340 05	
		5 % szerint levonva										23 96
												4 38
		Marad										455 16

Menzel Károly
Műszaki Biztos.

Kelt. 1880 Junius 16.

azaz: négyszázötvenöt forint 38 kr. o.é.

Budapest 1880 Junius 18-án.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Rottmayer Károly

Schweiamayer

Rudiczky

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl	kr.	Betrag fl.	kr.

199

IIIa
I. rolirt Seite 22 im Jahr 1879

1880

1880-2465 szla. sz.

Tyl Miklós építész irnak

~~Datum~~ Szám	~~Stück~~ darab	Benennung				Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.

IV. szám Kereset Kimutatás — Mátyás

A liptóvárosi templom építéséhez szállított kőfaragó munkáról

Ily vörös márvány kőből

		Sima faragott kő													
32a	2	"	2.0.0	3.1.2	1.3.0	7	8	11	15	5	10				
32c	2	"	3.1.2	2.3.0	"	8	8	6	17	5	0				
33a	2	"	3.1.2	"	"	8	8	6	17	5	0				
33b	2	"	3.1.2	"	"	8	8	6	17	5	0				
34a	2	"	3.1.2	1.2.0	"	4	6	2	9	0					
40a	2	"	3.8.5	1.9.0	"	8	1	1	16	2					
42a	4	"	3.3.11	"	"	7	3	3	29	1	3				
73	3	"	3.4.0	"	2.6.0	14	7	0	43	9	0				
		(Többlet 104 ⊞)							⊞ 290	0	0	2	85	826	50

Régi márvány kőnek átdolgozása

		Sima faragott kőlap													
38	4	"	2.11.9	(0.8.0)	1.3.0	3	8	8	14	10	11				
41	9	"	3.1.10	"	"	3	11	3	35	5	7½				
64	2	"	3.1.2	(0.8.0)	1.9.0	5	5	0	10	10	1				
65	10	"	3.1.2	"	2.6.0	7	8	11	77	5	2				
67	2	"	3.2.0	"	"	7	11	0	15	10	0				
68	2	"	2.4.0	"	"	5	10	0	11	8	0				
69	2	"	3.4.9	"	"	8	5	10	16	11	9				
70	6	"	2.11.9	"	"	7	5	5	44	8	10½				
71	2	"	2.8.8	"	"	6	9	9	13	7	6½				
72	2	"	2.4.0	"	"	5	10	0	11	8	0				
74	11	"	3.1.10	"	"	7	10	7	86	8	5				
32b	2	"	3.1.2	(0.9.0)	1.3.0	3	10	5	7	8	11				
33c	2	"	3.1.2	"	"	3	10	5	7	8	11				
35a	2	"	3.2.0	"	"	3	11	6	7	11	0				
36a	2	"	3.6.0	"	"	4	4	6	8	9	0				
37a	2	"	2.4.0	"	"	2	11	0	5	10	0				
39a	2	"	1.8.0	"	"	2	1	0	4	2	0				
63a	2	"	2.0.0	"	"	2	6	0	5	0	0				
10.11.12									⊞ 716	11	9	70		501	88

Sikloi kőből

4		Tagozott oszlop- és pillértalp													
		(Többlet 314 : 2.11½ ⊞)							530	2	11	3	30	1749	88
					Átvitel									f 3078	38

Druck von Eduard Engler Budapest.

~~Datum~~ szám	~~Stück~~ darab	Benennung				Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Áthozat												3071	~~12~~ 19
		Parkány talp eddig számittatott fel							2.5.3 ~~57.0.4~~						
145	2	"	1.11.0	0.9.0	2.9.0	5	3	3	~~7.10.10½~~ ~~10.6.6~~						
3		(Többlet 114-4"-1½"'#)							~~#~~ 58 ~~0.4.1½~~ 7.4.2			80		16 ~~44.50~~ 24.96	
5	(Többlet 1996.8½"'#)	Tagozott talp eddig számittatott fel							~~#~~ 499 6 8	2		35		1173 ~~92~~ 5	
		Talp lenez	"	"	"				664 ~~2.10.8~~ ~~3.6~~						
7	1	"	3.1.8	(0.9.0)	2.9.0	—	—	—	8 7 7						
8	2	"	2.11.9	"	"	8	2	5	16 4 10						
9	1	"	2.5.8	"	"	—	—	—	6 9 7						
16	4	"	2.9.0	"	"	7	6	9	30 3 0						
19	1	"	3.0.0	"	"	—	—	—	8 3 0						
21	3	"	3.1.10	"	"	8	8	0	26 0 1½						
27	1	"	2.11.6	"	"	—	—	—	8 1 7½						
2								□	~~#~~ 768 ~~9.4~~ 8.7	2	10			1614 ~~42~~ 30	
		Borszály sorkuti kőből													
92	3	Tagozott felpillérlap	8.8.0	3.0.0	2.8.9	70	11	6	212 10 6						
97	2	"	4.3.0	3.0.0	2.8.9	34	9	6	69 7 1						
13									~~#~~ 282 5 7			-	90	25422	
		5% levonás												~~45.62~~	
		5% felülvizsgálati levonás												~~17.63~~ 2.28	
		Erre fizettetek												~~382.16~~	
		Budapest 1880 Junius hó 22 én												~~58.38~~	
														~~17.53~~	
														~~292~~	
														~~36.47~~	
														~~7006.34~~	
														~~6990.42~~	
														5871.95	
														le fl. ~~1134.29~~	
														1118.47	

Stanek Venzel
kőfaragó mester

Pénztárilag kifizettetett 1880 Jul. 2 án
azaz: egyezer egyszáztizennyolcforint 47 kr. o.é.
Budapesten 1880 Julius 9 én

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Schwarz Károly

Schwarz J.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	Masse Einzeln ″	Masse Einzeln ‴	Masse Zusammen ′	Masse Zusammen ″	Masse Zusammen ‴	Preis fl.	Preis kr.	Betrag fl.	Betrag kr.
		Stawek Kenzel									238	
		IV.										
		1880-ki 2687 sz.										
		J. Ybl Miklós műépítész úr nak										

Sóskuti kövek szállitásáért

II Ker. Kőu. Márolat

T. cz. Lipótvárosi templom épitési bizottmány Budapesten. – Tartozik

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat	Messen Lauf	Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Cour-rent			Einzeln	Total
											1880 ki 2986 Schar.			

I. Ybl Miklós műépítészmester

Mázolat

Datum Stück / Szám darab	Benennung				Masse Einzeln '	"	'''	Masse Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
	V. szám Keresztkimutatás													
	A lipótvárosi templom építéséhez szállitott kőfaragó munkákról													
(tobblet 314-2-11½)	Sütöi köböl													
	fagozott oszlop és pillértalp													
4	a IV. szám kimutatás szerint							5.30	2	11	3	30	17	49
3 (tobblet 114-4-1½)	Párkány talp													
	a IV. " "							38	7	4	2	80	16	34
	a IV. " " "							499	6	8				
23 4	Talpkavat	6-2-2	1-3-0	2-10-0	21	10	8	87	6	8				
26 2	Köbkö	1-1-7	1-9-0	2-9-0	5	5	4	10	10	9				
5	(tobblet 298'-0"-1½''')							298	0	1½	2	35	140	5 32
2 (talplemez)	a IV. szám kimutatás szerint							768	2	5	2	10	161	4 30
	Faskuti köböl angaj nélkül													
	a IV. szám kimutatás szerint							282	5	7½				
92 1	Fagozott pillér talp	8-8-0	3-0-0	2-8-9				70	11	6				
93 2	" "	4-4-0	1-7-0	0-10-0	5	8	7	11	5	2½				
94 2	" "	4-4-0	1-9-0	1-7-7	12	8	6	24	9	0				
95 2	" "	3-2-0	1-7-0	0-10-0	4	2	18	8	4	3				
96 2	" "	3-2-0	1-9-0	1-7-7	9	0	6	18	1	0½				
98 2	" "	3-4-9	2-3-0	1-7-9	12	6	10	25	1	9½				
99 1	" "	3-4-9	1-6-0	1-1-0	—	—	—	5	6	2½				
100 4	" "	2-11-10	2-3-0	1-7-9	11	0	8	44	2	9				
101 2	" "	2-11-10	1-6-0	1-1-0	4	10	2	9	5	5½				
102 1	" "	2-8-9	2-3-0	1-7-9	—	—	—	10	1	3				
103 1	" "	2-8-9	1-6-0	1-1-0	—	—	—	4	5	2½				
104 2	" koronytalp	2-3-0	2-3-0	1-7-9	8	3	11	16	2	11½				
105 2	" "	2-3-0	1-3-0	1-1-0	3	0	6	6	1	1½				
106 1	" "	1-3-0	1-3-0	1-1-0	—	—	—	1	8	4				
107 2	" "	3-8-5	3-3-10	1-7-9	20	2	7	40	5	3½				
108 1	" "	2-0-10	2-5-5	1-1-0	—	—	—	5	5	11				
109 32	" "	3-1-9	2-3-0	1-7-9	11	7	9	372	9	4				
110 30	" "	3-1-9	1-6-0	1-1-0	5	1	4	153	4	2½				
111 4	" "	4-10-8	3-3-11	1-7-9	26	9	2	107	0	8½				
112 4	" "	3-7-9	2-0-11	1-1-0	8	2	4	32	9	7½				
113 1	" "	2-6-8	2-3-0	1-7-9	—	—	—	9	5	7½				
13								1265	0	4½	90		113	4.92
	Ujvörös márvány köböl													
	a IV. szám kimutatás szerint							290	0	0				
49 4	Sima faragott kö	3-3-0	1-0-2	1-3-0	4	1	5	16	5	8				
	Összesen							306	5	8				29 31

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

V

~~Datum~~ szám	~~Stück~~ darab	Benennung				Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Áthozat							306	5	8			29.31	
53	8	Sina faragott Kő	1.10.8	1.0.0	1.3.0	2	4	4	11	10	8				
56	4	"	2.4.7	2.11.9	"	8	10	3 5	35	5	9				
59	4	"	2.11.9	1.4.7	"	5	1	9	20	7	0				
60	4	"	3.5.8	1.9.0	"	7	7	1	30	4	7				
83	8	"	3.5.11	1.0.0	2.6.0	8	8	6 9	69	10	4				
7		(Többlet 295.8.0.)							481	8	0	2	85	1372	75
		Régi márvány kőrek átdolgozása													
		A IV szám kimutatás szerint							716	11	9				
50	4	Sina lemez	3.1.10	(0.8.0)	1.3.0	3	11	3	15	9	2				
51	2	"	3.2.7	(")	"	4	0	2	8	0	5½				
52	4	"	3.1.1	(")	"	3	10	4	15	5	5				
75	2	"	2.0.8	(0.5.0)	2.6.0	5	1	8	10	3	4				
38a	8	"	2.11.9	(0.9.0)	1.3.0	3	8	8	29	9	10½				
41a	46	"	3.1.10	(")	"	3	11	3	181	3	5				
43a	2	"	4.1.6	(")	"	5	1	10	10	3	9				
44a	2	"	2.1.0	(")	"	2	7	3	5	2	6				
45a	8	"	2.7.0	(")	"	3	5	3	27	6	0				
48a	4	"	4.0.0	(")	"	5	0	0	20	0	0				
10.11.12									1040	7	8		90	7281	1
														30	50
														1	53
		5% leszedés												48	97
		5% felülvizsgálati levonás												7	45
														8691	52
		Erre fizettek 14 db. Keres. Kim. alapján												6990	42
														1701	10

Budapest 1880 Julius hó 21 én

azaz: egyezer hétszázegy forint 10 kr.-ve.

Budapesten 1880 Augusztus 5-én.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rottmayer Károly

Pulitzer

Budapest 1880 Jul. 30

Slawek József
kőfaragó mester

Schwarzmann

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	Masse Einzeln ″	Masse Einzeln ‴	Masse Zusammen ′	Masse Zusammen ″	Masse Zusammen ‴	Preis fl.	Preis kr.	Betrag fl.	Betrag kr.

284

V.

880 – 3 110 Schaar.

V. Gyl Miklós müépítész úr nak

Soskuti kövek szállitásáért

Mondat

III Kr. Kiss.

T. cz. Lipótvárosi templom épitési bizottmány Pesten — Tartozik

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat 50 kg	Messen Centrent 50-100 kg	Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
II. kereszt kimutatás szerint									946.0.5	283.10.0				
1.	19	B	1	101	2 11	1 6	1 1	4 10						
"	"	"	1	108	2 0	2 5	" "	5 5						
"	"	"	4	109	3 1	2 3	1 7	46 7						
"	"	"	5	110	" "	1 6	1 1	25 6						
"	"	"	1	L. K	5 6	5 9	1 4	42 7						
2.	20	"	2	99	3 4	1 6	1 1	11 0					45	1
"	"	"	6	109	3 1	2 3	1 7	69 10					99	2
"	"	"	8	110	" "	1 6	1 1	40 10					101	3
3.	21	"	2	101	2 11	" "	" "	9 8					105	1
"	"	"	1	105	2 3	1 3	" "	3 0					106	1
"	"	"	1	106	1 3	" "	" "	1 8					107	1
"	"	"	1	107	3 8	3 2	1 7	20 2					108	1
"	"	"	1	109	3 1	2 3	" "	11 7					109	14
"	"	"	3	110	" "	1 6	1 1	15 4					110	23
"	"	"	~~4~~	~~92~~	~~8 8~~	~~3 0~~	~~2 5~~	~~xx~~	~~xx~~	~~xx~~	~~xx~~	~~xx~~	164	2
6.	22	"	3	109	3 1	2 3	1 7	34 11					165	5
"	"	"	7	110	" "	1 6	1 1	35 9						54
28.	23	"	2	164	5 6	3 0	1 6	49 6						
30.	24	"	4	165	" "	3 6	" "	115 6						
31.	25	"	1	"	" "	" "	" "	28 10	573.2.5					
I/b							Összesen			283.10.0		- 90 kr.	255 45	
							~~És pedig 50 kőllábon felül~~					~~- 90 kr.~~	~~xxxx~~	
I/a		"	"	"	"	"	alul		1519.2.10			" - 80 "	1215 39	1470 84

54 Budapesten 1880 Julius hó 31 én

P. SÖSKUTI KŐBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSULAT

Egyéni jóállásért 5%
kerüz. részt 5% } = 10%

147 08

Marad 1323 76

Vevőértékben 1880 dec. 17 (2 db. kereszt kim. alapján db.) 961 66

azaz: háromszázhatvankettőforint 10 kr.-ét

362 10

Budapesten 1880 Augusztus hó

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVIVŐSÉGE

Schwendauer

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Courrent			Einzeln	Total
														288
										880 = 3336 schaw.				

J. Ybl Miklós müépítész úr részére

Mondat

Datum ~~Stück~~ Szám darab		Benennung				Masse Einzeln ′	″	‴	Masse Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.

I

~~II.~~ szám Kereszt kimutatás

A lipótvárosi templom épitéséhez szállitott Kőfaragó munkáról.

Sitthi Kőből

161	2	Tagozott talpazat	3.6.0	2.7.9	1.8.3	15	7	6	31	3	0				
162	1	"	2.7.0	"	"	–	–	–	11	6					
163	16	"	4.1.6	"	"	18	5	0	294	8	1				
213	4	Oszlopfej	3.10.0	3.10.0	1.6.0	22	0	6	88	2	0				
214	4	Architrav	3.6.0	3.6.0	1.7.6	19	10	10	79	7	6				
18									505	3	0½	2	50	1263	1
16 215	4	Párkány fedlap	2.8.0	2.8.0	(0.6.6)	□ 7	1	4	28	5	4	1	50	42	6
17 216	4	"	2.6.0	2.6.0	(0.9.6)	□ 6	3	0	25	0	0	2	–	50	–
														1355	77
		5% leengedés												67	79
														1288	08
		Budapest 1880 Augusztus 22-én													
		~~felülvizsgalati rovatok~~												64	40
		~~[illegible]~~												1223	68

Szerecsk Henkel
kőfaragó mester.

Felülvizsgálatott 1880 Aug. 19.

azaz: egyezer kétszázhuszonhárom forint 68 kr.-ról.

Budapesten 1880 Augustus 23-án

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Schwendemann

150

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		Slawek Venzel									237	
		I. / IV.a										
		880-3353 sz.										
		J. Ybl Miklós műépítész úrnak										

II ~~XIII~~ szám Kereset Kimutatás Márolás

Datum ~~Stück~~ szám darab	Benennung	Masse Einzeln '	"	'''	Zusammen '	"	'''	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
	A lipótvárosi templom építéséhez szállitott kőfaragó munkákról										
	Süttői kőből anyaggal együtt										
	A ~~II~~ I szám kimutatásban számitott 11 fel							505	3	0½	
217 3	Tagozott fedkő	6·7·0	6·7·0	2·0·0	86	8	2	260	0	6	
218 3	" "	4·3·0	3·9·4	"	32	1	4	96	4	0	
219 3	" "	4·3·0	3·6·0	"	29	9	0	89	3	0	
18							~~11~~	950	10	6½	2 50	237	7½
16	A ~~II~~ I szám kimutatásban							28	5	7	1 50	42	6
17	A ~~II~~ I " "						tovább	25	0	0	2	50	
	Vörös kőből anyag nélkül												
220 38	Tagozott párkány lemez	3·6·6	2·6·0	1·0·0	8	9	0	332	6	0			
221 2	" " "	3·6·0	"	"	8	9	0	17	6	0			
222 2	" " "	3·0·0	3·6·0	"	10	6	0	21	0	0			
223 2	" " "	3·6·0	2·8·2	"	9	4	7	18	9	2			
224 39	" Sípárkány	2·3·0	1·6·0	"	3	4	6	131	7	6			
225 2	" "	2·0·0	"	"	3	0	0	6	0	0			
226 2	" "	3·9·0	"	"	5	7	6	11	3	0			
13							~~11~~	538	7	8	- 45	242	38
	Kemény sorkuti kőből anyag nélkül												
12 230 15	Architráv a fenetben	1·1·0	1·6·0	1·9·0	~~11~~ 4	4	6	65	7	6	- 60	39	38
												2753	6½
	5% levonás											137	58
											fl	2614	0½
	Budapesten 1880 évi augusztus 21-én ~~egy egy jótállási~~ jótállási részlet									5%		130	70
	Marad											24 ~~1880~~	
												83·33	
	erre idő. Kereset kimutatás alapján											1223·60	
												1259·73	

Slawek Lenzel
kőfaragó mester

Kezeimtartlek 1880 évi aug. 19
azaz: egyezerkettőszázötvenkilenczforint 73 kr. cd.
Budapesten 1880 Augusztus 23án

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rottmayer Károly
jó

Schwendenery

Pulitzky
~~Szmrecsányi~~

Druck von Josef Eduard Bigler Budapest.

a

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.

II
V.a

880 = 3354 darab.

J. Ybl Miklós műépítész úr nak

153

III szám Kocsek Kimutatás Mandat

Datum szám	Stück darab	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Masse Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		A lipótvárosi templom építéséhez szállitott kőfaragó munkáról										
		Az 1880 Augusztus hónap-ban kelt szerződés alapján										
		Sütői kőből										
		Tagozott köcek elbj II. kerkim. sz.				950	10	6½				
217	1	" Pótkő 6.7.0 6.7.0 2.1.0	—	—	—	86	8	2				
218	1	" " 4.3.0 3.9.8 "	—	—	—	32	1	4				
219	1	" " 4.3.0 3.6.0 "	—	—	—	29	9	0				
162	1	" párkány 2.7.0 2.7.9 18.3	—	—	—	11	6	5				
163	10	" " 4.1.6 " "	18	5	0	184	2	1				
18		Tobblet 699.1.6½ #				# 1295	1	8½	2	50	3237	8
16		Párkány köcek elbj II. kerkim. sz.				285	4		1	50	428	8
17		Párkány kucz elbj " " " "				25	0	0	2	-	50	-
		Pesti kőből csak kidolgozása										
13		tobblet 148.7.8 # Párkány lemez elbj II. kerkim. sz.				538	7	8	-	45	242	38
1	227	53 Sima lemez 2.0.2 1.8.0 2.0.0	4	0	8	213	10	8	-	25	53	46
		Sorkuti kőből csak kidolgozása										
12		Architrav elbj II. kerkim. sz.				65	7	6	-	60	39	38
164	2	Tagozott aplaplap 3.6.0 3.0.0 1.6.0	24	9	0	49	6	0				
165	10	" " 5.6.0 3.6.0 "	28	10	6	288	9	0				
166	2	" " 2.7.0 1.8.0 "	6	5	6	12	11	0				
167	2	" " 3.1.0 1.3.3 "	5	8	10	10	11	9½				
3						# 362	1	9½	-	90	325	98
											3991	62
		5% levonás									199	58
											3792	04
		5% fehérvizgálati levonás									189	60
											ösz. # 3602	44
		Budapest 1880 Augusztus hó 18án										
		ut de 2 db. kerkim. alapján szalámpzt.									2483	33
											1119	02

azaz: egyezeregyszáztizenkilencz forint 02 kr. o.é.

Budapesten 1880 September 4é.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Pulewka

Szemmay Béla

Slawek Venzel
kőfaragó mester

Szemlérz · 1880 Aug. 29.

Schwendenwein

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

a

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
											307	
						III.						
		880 - 3470 vlaux.										

F. Ybl Miklós műépítészmester

VI. - Számu Keresztkimutatás Márolat

Datum Szám	Stück Darab	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
		A lipótvárosi templom építéséhez szállitott kőfaragó munkáról										
		Az 1880 April havi szerződés alapján										
		Süttöi kőből										
		Talp lemez eddig V. kerekim. sz.				768	8	7				
17	1	" 2.5.6 (0.9.0) 2.9.0	—	—	—	6	7	9				
18	2	" 3.3.0 (") "	8	11	3	17	10	6				
21	4	" 3.1.10 (") "	8	8	0	34	8	2				
22	8	" 3.1.1 (") "	8	5	11	67	11	10				
25	3	" 2.9.0 (") "	7	6	2	22	8	3				
27	20	" 2.11.6 (") "	8	1	7	162	8	6				
2						1081	3	7	2	10	2270	72
		Tagozott talp eddig V. kerekim. sz.				598	0	1½				
20	2	" 2.6.0 2.9.8 2.9.0	19	3	5	38	6	11				
28	1	" 1.9.0 2.1.0 "	—	—	—	10	0	3½				
30	4	" 2.1.4 2.3.0 "	13	0	9	52	3	0				
5	Löbblek 398.10.4 ℔					698	10	4	2	35	1642	32
4	Löbblek 314.2.11½ ℔	Oszlop- és pillértalp 1.0.1 eddig V. kerekim. ℔				530	2	11	3	30	1749	81
3	Löbblek 114.4.1½	Párkány talp eddig V. kerekim. ℔				58	4	1	2	80	1624	96
		Soskuti kőből csak a tidlpozása										
		félpillér talp eddig V. Ker. Kim.				261	0	4½				
99	1	" 3.4.9 1.6.0 1.1.0	—	—	—	5	6	2½				
100	2	" 2.11.10 2.3.0 1.7.9	11	0	8	22	1	4½				
102	1	" 2.8.9 " "	—	—	—	10	1	3				
103	1	" 2.8.9 1.6.0 1.1.0	—	—	—	4	5	2½				
106	1	" 1.9.0 1.3.0 1.1.0	—	—	—	1	8	5½				
108	1	" 2.0.10 2.5.5 1.1.0	—	—	—	5	5	11				
109	6	" 3.1.9 2.3.0 1.7.9	11	7	2	69	10	4				
110	12	" 3.1.9 1.6.0 1.1.0	5	1	4	61	4	1				
113	1	" 2.6.8 2.3.0 1.7.9	—	—	—	9	5	8				
114	2	" 2.6.8 1.6.0 1.1.0	4	1	10	8	3	8				
13						1459	4	5	—	90	1313	45
		Gyimrói kőből										
		Sima faragott kő eddig V. kerekim. sz.				481	8	0				
81	4	" 2.6.8 2.3.0 2.6.0	14	4	6	57	6	0				
88	2	" 1.6.0 1.9.0 "	6	6	9	13	1	6				
49a	2	" 3.3.0 1.0.2 1.3.0	4	1	5	8	2	10				
53b	3	" 6.2.2 1.0.0 "	7	8	8	23	2	1½				
		Adatik				583	8	5½			860	26

Druck von Josef Eduard Bigler Budapest.

VI

Datum Stück	Benennung				Masse Einzeln ' " '''	Masse Zusammen ' " '''	Preis fl. kr.	Betrag fl. kr.
Szám darab								
	Áthozat					583 8 5½		860 26
56a 4	Sima faragott kő	2.4-7	2.11-9	1.3.0	8 10 5	35 5 9		
7	tobbet 433.2.2½ #					# 619 2 2½	285	176467
	Régi márvány körek átdolgozása							
	Sima lemez					1090 7 8		
						9 11 10 6 3 14 6		
47 4	"	0.9.6	(0.8.0)	1.3.0		2 3 0		
48 2	"	4.0.0	(")	"	5	00 10 0 0		
52 1	"	3.1.1	(")	"	—	— — 3 10 4		
54 2	"	2.2.6	(")	"	2 9	1 5 6 3		
57 3	"	2.11.6	(")	"	3 8	4 11 1½		
74 25	"	3.1.10	(0.8.0)	2.6.0	7 10	7 197 0 7		
76 2	"	1.3.0	(")	"	3 1	6 6 3 0		
77 4	"	2.9.0	(")	"	6 10	6 27 6 0		
78 1	"	2.8.0	(")	"	— —	— 6 8 0		
79 2	"	3.3.0	(")	"	8 1	6 16 3 0		
80 2	"	3.0.0	(")	"	7 6	0 15 0 0		
10.112.						II 1343 9 5½	70	941 38
	Porti kőből csak kidolgozása							
115 2	Tagozott talapzat	2.11-6	1.6.0	2.8-9	11 11	3 23 10 6½		
116 8	"	2.9.0	"	"	11 3	1 90 0 8½		
117 2	"	2.11-0	"	"	11 11	3 23 10 6½		
118 82	(eredeti szerint)	4-3.0	"	"	17 4	9 ~~62 2 4~~ 34.9.6½		
119 4	"	3.0.0	"	"	12 3	4 ~~49 1 6~~		
120 ~~1~~2	(eredeti szerint)	2.38	2.0.0	"	12 7	0 ~~25.2.9~~ ~~58 4 2~~		
N						~~# 289 5 10~~ ~~246.10.10~~	70	~~17283~~ ~~200 04~~ ~~480.11~~ ~~11 00 96~~ ~~4 01~~ ~~57 88~~ ~~2 06 10~~ ~~10 34 46~~ ~~5 31~~ ~~54 42~~ ~~60 49~~ ~~103 27 77~~ ~~869 52~~ ~~1 26 71~~ 1669.27

5% kengedés

5% felülvizsgálati korona

Erre fizettetett 5 db. kerkim. alapján

Budapest 1880 Augustus 18án

azaz: egyezerhatszázhatvankilencforint 27 kr. o. é.

Budapesten 1880 Septemb. 4én.

BUDAPEST FŐVÁROS ÍTÉLMVEVŐSÉGE.

Pulitzer

Bittmay Károly

Kőfaragó mester

Kőmüvesmester

Kőmüvesmester

Kőfaragó mester

Schoenberg

13.

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	Masse Einzeln ″	Masse Einzeln ‴	Masse Zusammen ′	Masse Zusammen ″	Masse Zusammen ‴	Preis fl.	Preis kr.	Betrag fl.	Betrag kr.

VI

880 = 3471 ölaa.

F. Ybl Miklós műépítész úrnak

Soskuti kőrek szállitására

IV. Ker. Kin. Márton

T. cz: Lipótvárosi templom epitési bizottmany Budapesten. — Tartozik

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat	Messen Cent.	Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
		III kerecset kimutatás szerint							1579.2.10					
3.	26	B	2	165	5 6	3 6	1 6	57 9		283.10.0				
7.	27	"	1	"	" "	" "	" "	28 10						
9.	28	"	1	"	" "	" "	" "	28 10						
10.	29	"	1	"	" "	" "	" "	28 10						
16.	30	"	1	"	" "	" "	" "	28 10					165	7
"	"	"	~~2~~	~~110~~	~~3 1~~	~~1 6~~	~~1 1~~	~~XX X~~		Eszek			225	2
21.	31	"	1	165	5 6	3 6	1 6	28 10						9
"	"	"	~~1~~	~~104~~	~~3 1~~	~~2 3~~	~~1 7~~	~~XX X~~						
23.	32	"	~~2~~	"	" "	" "	" "	~~XX X~~						
"	"	"	~~2~~	~~110~~	" "	~~1 6~~	~~1 1~~	~~XX X~~						
31.	33	"	2	235	1 10	2 9	2 2	27 5	224.7.3					139507
Ia.				Összesen				~~XXX X~~	1743.10.1					~~12965~~
Ib.								~~XXX X~~	283.10.0					~~223.94~~
														255.45
														1650.52
														165.05
														~~1796~~
														~~161.76~~
														1485.47
														1323.76
														161.71

Budapesten 1880 Augustus hó 31 én

80% — —

90% — —

SOSKUTI KŐBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSULAT

Gauchin

pénzt. zárlat 5% } = 10%

egy évi jótállási 5%

Marad

pénzügyileg 1880 szept. 8-ére 3 db Kerecset Kim. alapján utal.

azaz: egyszázhatvanegy forint 71 kr. o.é.

Budapesten 1880 September 10-é.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Schwendemann

Gutmann Károly

Gulicsky

Krstanovics

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Courrent			Einzeln	Total

880-3587 eddig.

Gyöl Miklós mérőtér úmaf

V. ~~#~~ Jámu Kereszt Kimutatás — Másolat

Szám	Darab	Megnevezése	Mértek egyenként	Mértek összesen	Ára frt	Ára kr.	Összeg frt	Összeg kr.
		A lipótvárosi templom épitéséhez állitott Kőfaragó munkáról						
		Az 1880. évi Augusztus havi szerződés alapján					3195 6½	
19	IV. kerkim. szerint pesti kő			432 8 3½	-	65	284 50	
	többlet 649-1-6½	Fülöp köből fejkőcket és párkányait	IV. kerkim.	1295-1-6½	2	50	3237 88	
16	—	" " párkány lemez	" dto II	28 5 4	1	50	42 63	
17	—	" " párkány lemez	" dto II	25 0 0	2	-	50 -	
		Sóskuti köből csak kidolgozása						
		Architrav köcek ebbe IV. kerkim. szerint		65 7 6				
12	231 14	" " 1-6-0 3-0-0 1-8-0	7 6 0	105 0 0				
	többlet 49.7.6			170 7 6	-	60	102 38	
		Tagozott oplop lap ebbe IV. kerkim. sz.		362 1 9½				
3	165 2	" " 5-6-0 3-6-0 1-6-0	28 10 6	57 9 0				
				419 10 9½	-	90	377 90	
		Perti köből csak kidolgozása						
	többlet							
13	148.7.8	Párkány lemez ebbe IV. kerkim.		538 7 8	-	45	242 38	
1	—	Sima köcek " " dto		213 5 8	-	25	53 3	
8	168 12	Tagozott oplop- és pil- 3-5-0 3-3-0 1-5-11	16 6 11	198 11 4				
	169 10	kő-lap 2-0-0 2-0-0 "	5 11 8	59 8 8				
	170 2	" 3-5-0 1-7-6 "	8 3 5	16 6 11				
	171 2	" 2-0-0 2-0-0 "	5 11 8	11 11 4				
	172 2	" 3-2-6 0-8-0 "	4 9 6	9 6 11				
	174 12	" 2-9-0 2-3-6 "	9 4 10	112 10 11				
	175 12	" 3-3-0 2-9-6 "	13 6 6	162 6 8				
	176 2	" 2-9-6 2-10-6 "	11 11 9	23 11 7				
	177 2	" 2-6-6 2-3-6 "	8 8 4	17 4 8				
	178 2	" 2-7-0 1-6-6 "	5 11 4	11 10 8				
	179 2	" 2-9-0 1-2-3 "	4 10 6	9 9 0				
	180 1	" 5-0-6 3-3-0 "	— — —	24 5 7				
	181 1	" 3-5-0 1-7-6 "	— — —	8 3 5				
	182 2	" 2-0-0 2-0-0 "	5 11 8	11 11 4				
	183 2	" 3-2-6 0-8-0 "	4 9 6	9 6 11				
	184 2	" 2-0-0 1-4-3 "	4 0 6	8 1 0				
	185 2	" 3-5-0 3-3-0 "	16 6 11	33 1 10				
	187 2	" 2-6-6 2-3-6 "	8 8 4	17 4 8				
	188 2	" 2-9-6 2-10-6 "	11 11 9	23 11 7				
	190 2	" 2-9-0 1-2-3 "	4 10 6	9 9 0				
	191 4	" 3-11-6 2-4-0 "	13 9 5	55 1 11				
		(Átvitel) Átvitel		83 0 0 10-7-7		70	4390 99	

Szám	Darab	Megnevezése	Mértek egyenként	Mértek összesen	Ár frt	Ár kr.	Összeg frt	Összeg kr.
		Átfuvar		0-7-8			4390	99
				837 0 0			410	44
				837 0 0	-70		585	91
				0-7-7			469	51
		50% becugerés					492	43
							23	62
							46	50
		50% felülvizsgálati korona					23	81
							23	89
							56	70
		Ezzel fizettetett		4db. terkim. alap			3387	62
							859	12
							3007	25
					ogy		28	50
							6	75
		Budapest 1880 September 16án						
				Slawek Vencel kifaragó mester				
		Kezeimben 1880 kept. 23.						
		azaz: hatszázhuszonnyolcforint 50 kr. o.é.						
		Budapesten 1880 October 9én.						
		BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.						
				lehetetlenség				

236. 19.

Szám	Darab	Megnevezése	Mérték egyenként	Mérték összesen	Ár frt	Ár kr.	Összeg frt	Összeg kr.
				V/IV.				

1880 = 3736 pilaszter.

S. Gol és Miklós műépítész úr nevén

II. ~~III.~~ Számu Kereset Kimutatás Slavolak

Datum Stück / Szám darab	Benennung	Masse Einzeln ' " "'	Masse Zusammen ' " "'	Preis fl. kr.	Betrag fl. kr.
	A lipótvárosi templom építéséhez szállitott kőfaragó munkáról				
	Az 1878 évi 20045 számu szerződés alapján (:880-13578 to. pótszerz.)				
I)	I kereset kimutatás szerint – főpárkánylap		# 495 5 3	– 45	357 95
	5% engedmény				17 90
	Posti kőből csak kiolgozva			A összeg	340 05
II/b	I kereset kimutatás szerint Támkő (: Zrügar :)		# 162 7 8	1 –	162 64
161 16	fő párkány (: Sima)	3·7·7 2·6·0 1·9·0	15 10 8	254 2 8	
162 2	"	8·9·9 8·6·0 1·8·0	45 3 5	90 6 11	
II a				344 9 7	65 224 11
172 18	Középkő	8·10·1 1·3·6 1·6·0	3 6	64 2 7	42 26 25
II c				413 70	
				62 46	
	Budapest 1880 September hó-ban		15% kenyeres		
					B. összeg . . . 351 64
	Összefoglalás: A) összeg . . . . 340·05				
	B.) összeg . . . 351·64				691 69
	5% szerint kezes részlet . .				34 58
	Slavek Vencel kőfaragó mester				657 11
	Kimutatott 1880 sept. 23 erre 1 db. kerkim. alapján				454 38
	azaz: Kettőszázkettőforint 73 kr.				202 73
	Budapesten 1880 September 25 én.				
	BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE. Rottmayer Károly jegy.		Schwarzmeyer		
	Pulitzky				

Druck von Josef Eduard Bigler Budapest.

04/58

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Zusammen ′	″	‴	Preis fl	kr.	Betrag fl.	kr.
											323	

II

Von 1879

1880 = 3737 darab.

T. Ybl Miklós műépítész irnoka

VII. számu keresztkimutatás Márványok

Szám	Darab	Megnevezése	Mérték egyenként	Mérték összesen	Ára frt	Ára kr.	Összeg frt	Összeg kr.
		A lipóvárosi templom építéséhez szállitott kőfaragó munkáról						
		Az 1880 April havi szerződés alapján					16802/880 sz. alatt I.	
		Sütői kőből						
		Talp lemez db-jy VI. kerkim. szerint □		1081 3 7				
21	5	" 3-1-10 (0-9-0) 2-9-0	8 8 0	43 4 2½				
24	1	" 4-0-0 (") "	— — —	11 0 0				
27	5	" 2-11-6 (") "	8 1 7	40 8 1½				
29	3	" 1-9-6 (") "	4 11 1	14 9 4½				
2	—		□	1191 1 3½	2 10		2501	32
		Tagozott talp db-jy VI. kerkim. szerint		698 10 4				
26	2	" 1-1-7 1-9-0 2-9-0	5 5 4	10 10 9				
28	2	" 1-9-0 2-1-0 "	10 0 3	20 0 7½				
		(Többlet 429. 9. 8½:)	#	729 9 8	2 35		1715	08
		Többlet 314-2-11½ Oszlop- és pillér talp db-jy VI. kerkim. sz.		530 2 11	3 30		1749	81
		Többlet 114-4-1½ Párkány talp " " dto		588 4 1	2 80		1624	96
		Soskuti kőből szat kivlgozásra						
		félpillér talp db-jy VI. kerkim. sz.		1459 4 9				
101	9	" 2-11-10 1-6-0 1-1-0	4 10 2	19 4 11				
109	4	" 3-1-9 2-3-0 1-7-2	11 7 9	46 7 2				
13	—		#	1525 4 10	- 90		1372	86
		Perti kőből szat kivlgozásra						
		Tagozott talp db-jy VI. kerkim. sz.		246 10 10				
118	2	" 4-3-0 1-6-0 2-8-9	17 4 9	34 9 6½				
120	2	" 2-3-8 2-0-0 "	12 7 0	25 2 0				
14	—		#	306 10 4½	70		2148	00
		Ny márványy kőből						
		Sima faragott kő db-jy VI. kerkim. sz.		619 2 2½				
86	1	" 1-6-0 1-10-7 2-6-0	— — —	3 3 8				
90	2	" 2-0-0 1-10-4 "	9 3 8	18 7 4				
539	4	" 1-6-7 1-0-0 1-3-0	1 11 2	7 8 11				
536	1	" 6-2-2 " "	— — —	7 8 8½				
576	1	" 2-11-6 2-3-0 "	— — —	8 3 10				
589	1	" 2-11-9 1-4-7 "	— — —	5 1 9				
7 8 9	—		#	670 0 5½	2 85		1910	80
		Átvitel					11089	40

VII

Szám	Darab	Megnevezése	Mérték egyenként	Mérték összesen	Ár frt	Ár kr.	Összeg frt	Összeg kr.
		Áthozat					11089	40
		Márvány ki- és átdolgozása						
		Sima faragott kő eshető VI. kerkim. naimt		134 3 9	5½			
45	4	„ „ 2.9.0 (0.8.0) 1.3.0	3 5 3	13 9 0				
48	1	„ „ 4.0.0 („) „	— — —	5 0 0				
50	4	„ „ 3.1.10 („) „	3 11 3	15 9 2				
51	2	„ „ 3.2.7 („) „	4 0 2	8 0 5½				
52	3	„ „ 3.1.1 („) „	3 10 4	11 7 0½				
54	2	„ „ 2.2.6 („) „	2 9 1	5 6 3				
55	4	„ „ 2.9.0 („) „	2 9 9	11 3 0				
57	2	„ „ 2.11.6 („) „	3 8 4	7 4 9				
62	2	„ „ 2.7.0 („) „	3 ~~5 3~~ 4 0	6 ~~10 6~~ 8 0				
77	1	„ „ 2.9.0 (0.5.0) 2.6.0	— — —	6 10 6				
78	1	„ „ 2.8.0 („) „	— — —	6 8 0				
79	2	„ „ 3.3.0 („) „	8 1 6	16 3 0				
80	1	„ „ 3.0.0 („) „	— — —	7 6 0				
82	8	„ „ 3.1.10 („) „	7 10 7	63 0 8				
84	2	„ „ 4.0.0 („) „	10 0 0	20 0 0				
85	4	„ „ 3.0.0 („) „	7 6 0	30 0 0				
87	14	„ „ 2.11.6 („) „	7 4 9	103 6 6				
91	2	„ „ 2.0.6 („) „	5 ~~1 3~~ 0 7 6	10 ~~2 6~~ 1 3				
58a	5	„ „ 3.1.10 (0.7.0) 1.3.0	3 11 3	19 8 5½				
57a	2	„ „ 3.2.7 („) „	4 0 2	8 0 5½				
52a	4	„ „ 3.1.1 („) „	3 10 4	15 5 5				
54a	1	„ „ 2.2.6 („) „	— — —	2 9 1½				
55a	1	„ „ 2.9.0 („) „	— — —	2 9 9				
57a	2	„ „ 2.11.6 („) „	3 8 4	7 4 9				
10.	12			48.14.10			4.24	
				17 ~~00 2 2~~		-70	122 ~~5.10~~	
		5% leengedés					123 1 ~~2 70~~ 3 64	
							61 5 ~~75~~ 68	
		5% felülvizsgálati levonás					1 69 ~~5 46~~ 3 96	
							584 ~~95~~ 5	
		Arro fizettetett VI. kerkim alapja					11 1 ~~1 20~~ 3 00	
							103 6 0 19	
						aczf.	45 ~~3 44~~	
		Budapest 1880 September hó 16 án					2 ~~22~~	

Szemléltetett 1880 szept. 23.

Stawek Vencel
kőfaragó mester

167 Schwendtner

Szám	Darab	Megnevezése	Mérték egyenként	Mérték összesen	Ára frt	Ára kr.	Összeg frt	Összeg kr.
		Tárgy: kétszázötvenkettő forint 27 kr. é. Budapesten 1880 October 9-én. BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE. Rottmayer János						

584 90

Szám	Darab	Megnevezése	Mértek egyenként	Mértek összesen	Ár frt	Ár kr.	Összeg frt	Összeg kr.
				VIII				

1880 = 3738 klan.

J. Ybl miklós műépítési igazgató

Marolt

Szám	Darab	Megnevezése		Mértek egyenként	Mértek összesen	Ára frt	Ára kr.	Összeg frt	Összeg kr.
		Zipótvárosi templom építése							
		~~Számla~~ I. Rec. - Rec.							
		szállitott kőanyagról			1880 Aug. végén	31	95	1/4 percentel	
		vörös márvány							
~~45~~	~~4~~	~~Sima~~	~~2.9.0 0.8.0 1.7.0~~	~~3 5 3~~	~~13 9 –~~				
48	1	"	4.0.0 (0.8.0) 1.3.0		5 0 0				
50	1	"	3.1.10 (") "		3 11 3				
51	2	"	3.2.7 (") "	4 0 2	8 0 5				
52	2	"	3.1.1 (") "	3 10 4	7 8 8				
54	2	"	2.2.6 (") "	2 9 1	5 6 3				
55	2	"	2.3.0 (") "	2 9 9	5 7 6				
57	2	"	2.11.6 (") "	3 8 4	7 4 9				
62	2	"	2.9.0 (") "	3 5 3	6 10 6				
2					~~XX XX X~~	1	20	60	
					50.5 1/2				
77	1	Sima	2.9.0 (0.5.0) 2.6.0		6 10 6				
78	1	"	2.8.0 (") "		6 8 0				
79	2	"	3.3.0 (") "	8 1 6	16 3 0				
80	1	"	3.0.0 (") "		7 6 0				
82	5	"	3.1.10 (") "	7 10 7	39 4 11				
84	1	"	4.0.0 (") "		10 0 0				
85	2	"	3.0.0 (") "	7 6 0	15 0 0				
87	3	"	2.11.6 (") "	7 4 9	22 2 3				
91	2	"	2.0.6 (") "	5 1 3	10 2 6				
1					134 1 2		85	1	13 98
					6				
50a	3	Sima	3.1.10 (0.9.0) 1.3.0	3 11 3	11 9 10				
51a	2	"	3.2.7 (") "	4 0 2	8 0 5				
52a	1	"	3.1.1 (") "		3 10 9				
53a	1	"	2.2.6 (") "		2 9 1				
55a	1	"	2.3.0 (") "		2 9 9				
57a	2	"	2.11.6 (") "	3 8 4	7 4 9				
3					36 8 3 1/2	1	40	1	51 36
								~~XXXX~~	
								22	54

Budapest 1880 September hó 16-án

azaz: kettőszázkettőforint 94 kr. egy évi jótállásra 5%

Budapest 1880 October 1-jén. szemelvény vétele 5% = 10%

22 54

Stanek Venzel
kőfaragó mester

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rothmayer Károly

Budinszky

Marosa

Pest, 1880 szept. 23.

170

Schwematmeg

11/27

Szám	Darab	Megnevezése	Mérték egyenként	Mérték összesen	Ár frt	Ár kr.	Összeg frt	Összeg kr.
				I.				
				Beuker Mártonné			1	
				1880 - 3739 szám.				

Tybl Miklós műépítési vállalat

171

Mondat

Datum Stück / kám darab	Benennung	Masse Einzeln '	"	"'	Zusammen '	"	"'	Preis fl.	kr.	Betrag fl.	kr.
	~~Számla~~ IV Ker. Ruin.										
	A lipótvárosi templom építéséhez										
18	III. kerület kimutatása szerint Tagozott kövek				1295	1	6½	2	50	3237	82½
16	Párkány lemez				28	5	4	1	50	42	66
17					25	2	0	2	—	50	—
13					538	7	8	—	45	242	38
	szállított kőanyagról				3195	6		fr.	szerint		
12	Sima lemez				213	8	8	—	25	53	36
3	Architráv				65	7	6	—	60	39	38
	Tagozott vízlapalj				362	1	9½	—	90	325	93
	Terri kő										
78	10	Tánkő (: Zrágy) 1.9.6 1.3.6 4.6.0	10	4	11	104	1	7			
80	2	" 5.6.0 1.3.6 5.7.0	39	7	11	79	3	11		1879. zallen	
161	16	Fűzakány (: Sima :) 3.7.7 2.6.0 1.9.0	15	10	8	254	2	8	—	65	28450
19		~~Márványkőanyag levonás~~ ?				437	8	3½			~~284 50~~
											4276 03
											213 80
											4062 23
											203 11
											3859 12
											~~256 77~~
											~~3602 35~~
											256 77
											~~[illegible]~~

Budapest 1880 September hó 2án

Kimutatás szerint 5% [illegible]

(Lásd 880-3195 tk. felvet) ~~[illegible]~~ erre 3 db. kerkim. alapján utalv.

Havek Henzel
kőfaragó mester

Marad

Szemléztetett 1880 Sept. 29.

azaz: Kettőszázötvenhat forint 77 kr. o. é.

Budapesten 1880 September 25án.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rottmayer Károly

Schneemann

Gulicsky
Stadtrath

Druck von Josef Eduard Rigler Budapest.

200.11

Datum	Stück	Benennung	Masse Einzeln ′	″	‴	Masse Zusammen ′	″	‴	Preis fl	kr.	Betrag fl.	kr.

IV.

Von 1879

1880 = 3740 darab.

J. Ybl Miklós műépítész úrnak

A3

Soskuti kövek szállításáért

V Ker. Rui. Mávolar

I. sz: Lipótvárosi templom építési bizottmány Budapesten. – Pestujek

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat	Messen Lauf	Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
1.	34	D	1	239	2 10	3 8	1 7	17 1						
"	"	"	2	240	2 .	" "	" "	24 2						
2.	35	"	1	239	2 10	" "	" "	17 1						
4.	36	"	2	233	1 7	2 9	2 2	19 4						
"	"	"	2	239	2 10	3 8	1 7	34 3						
"	37	"	1	210	3 3	3 2	1 10	19 2						
"	"	"	2	233	1 7	2 9	2 2	19 4						
7.	38	"	1	149	3 9	6 6	1 3	31 0						
"	"	"	1	233	1 7	2 9	2 2	9 8						
"	"	"	2	239	2 10	3 8	1 7	34 3						
11.	39	"	1	150	3 1	6 6	1 3	25 6						
"	"	"	2	236	3 9	2 9	2 2	45 11						
13.	40	"	1	210	3 3	3 2	1 10	19 2						
"	"	"	1	" a	" "	3 5	" "	20 8						
"	"	"	1	239	2 10	3 8	1 7	17 1						
16.	41	"	2	210	3 3	3 2	1 10	38 5						
"	"	"	1	233	1 7	2 9	2 2	9 8						
"	"	"	4	234	2 .	" "	" "	49 0						
"	42	"	1	210	3 3	3 2	1 10	19 2						
"	"	"	3	246	2 4	2 1	2 8	41 6						
17.	43	"	1	211	1 6	3 5	1 10	9 8						
"	"	"	1	234	2 .	2 9	2 2	12 3						
"	"	"	1	243	2 1	2 1	2 8	12 4						
"	"	"	1	245	4 .	1 4	1 10	10 3						
"	"	"	1	246	2 4	2 1	2 8	13 10						
18.	44	"	1	243	2 1	" "	" "	12 4						
"	"	"	4	244	2 .	1 4	1 10	20 6						
"	"	"	2	245	4 .	" "	" "	20 6						
"	"	"	1	246	2 4	2 1	2 8	13 10						
20.	45	"	1	210	3 3	3 2	1 10	19 2						
"	"	"	1	239	2 10	3 8	1 7	17 1						
21.	46	"	1	149	3 9	6 6	1 3	31 0						
"	"	"	1	210 a	3 3	3 5	1 10	20 8						
"	"	"	1	234	2 .	2 9	2 2	12 3						
"	"	"	1	243	2 1	2 1	2 8	12 4						
"	"	"	3	246	2 4	" "	" "	41 6						
					átvitel			792 7						

1743.10.1

283.10.0

50 49 50 100

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen ~~Quadrat~~ 50 #	Messen ~~Cent~~ 50 100 #	Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
									1743.10.1					
					átvétel			492 7		283.10.0				
23.	47	B	1	243	2 1 7	2 1 7	2 8 9	12 4 10						
"	"	"	3	246	2 4 7	" "	" "	41 6 11						
24.	48	"	1	234	2 .	2 9 7	2 2 3	12 3 14						
"	"	"	2	245	4 .	1 4 7	1 10 9	20 6 0						
30.	49	"	4	234	2 .	2 9	2 2 3	49 0						
"	"	"	2	245	4 .	1 4 7	1 10 9	20 6 0						
"	"	"	1	246	2 4 7	2 1 7	2 8	13 4 10	962.8.8					
					Összesen			~~462 5~~ #	2706.6.9	283.10.0				
					Budapest 1880 September hó 30							J. 80 k.		2165.25 ~~2169.14~~
												J. 90 k.		255.45
														1909.80
												kgyévi jótállásért 5%		242.07
												szemb. rézlet 5%	= 10%	2178.63
														1485.47
														693.16

Ha I/6

Kerülvezetet 1880 évre 20

ezer: hatszázkilencszervenhárom forint 16 kr. erejéig Schwendenery

Budapesten 1880 October 20.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉG.

Pollmann Károly

Pulitzer

Schwendenery

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Courrent			Einzeln	Total
											1880=4135 Klafter.			

J. Gl. Miklós mégyeiben, ünnep

VII 2

Máriai

Szám	Darab	Megnevezése				Mértek egyenként ′	″	‴	Mértek összesen ′	″	‴	Ára frt	kr.	Összeg frt	kr.
		~~VII~~ Ker. Kuc													
18	(többlet 699.1.6½)	fedőkövek és párkányok				VI. kerekin.	u.	#	1295	1	6½	2	50	3237	82
16	—	párkány lemez				„	dto	„	28	5	4	1	50	42	66
		~~Szamos~~													
17	—	párkány lemez				„	dto	„	25	0	0	2	—	50	—
3	(többlet 292.2.1½)	pillértalp				„	dto	#	716	2	1½	—	90	644	56
		Alföldvárosi templom építéséhez													
12	(többlet 49.7.6)	díszítő kövek				„	dto	#	170	7	6	—	60	102	37
6		pillérfej				„	dto	#	108	10	5	—	45	48	99
1		sima kövek				„	dto	#	231	6	6	—	25	57	88
0		belső szárnyrajz kőből				„	dto	#	54	4	2	—	65	35	32
		Zalairoki pesti kőanyagból													
8	(többlet 478.8.6)	pillértalp				„	dto	#	1499	8	6	—	70	1049	79
13	„	148.7.8) párkány lemez				„	dto	#	538	7	8	—	45	242	38
		Keresztkimutatás szerint							437	8	3½				
168	12	darab	3.5.0	3.3.0	1.5.11	16	6	11	198	11	4				
171	2	„	2.0.0	2.0.0	„	5	11	8	11	11	4				
175	8	„	3.3.0	2.9.6	„	13	6	6	108	4	4				
178	2	„	2.7.0	1.6.6	„	5	11	4	11	10	8½				
180	12	„	5.0.6	3.3.0	„	24	5	6	293	6	10				
186	4	„	2.0.0	2.0.0	„	5	11	8	23	10	8				
193	2	„	2.4.0	2.0.0	„	6	11	7	13	11	2				
194	2	„	3.4.6	3.2.6	„	16	2	0	32	4	0				
19									~~694~~	~~10~~	~~5~~	~~—~~	~~65~~	~~457~~	~~00~~
									1132.6½					6247	94
														~~457~~	~~00~~

Budapest 1880 October hó 15 én

312 40

Kamek Henrik
kőfaragó mester
5935 54
~~2258~~
296 28
~~2858~~
~~406 8~~
5638 76
5231 14
407 62

5% engedm.
5% visszat. részlet

erre 6 db. Kereszkim. alapján utalvány.

Kucsk. 1880 Okt. 21.

azaz négyszázhétforint 62 kr.-ról.

Budapest 1880 October 28 án

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rothmayer Károly

Jegy

Helyettesnek

Szám	db	Megnevezése	Mérték egyenként ′	″	‴	Mérték összesen ′	″	‴	Ára frt	kr.	Összeg frt	kr.

VII.

[illegible]

1880 = 4152 frt.

SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROS ÉPÍTÉSI HIVATALA

S. Gál Miklós mérnöki [illegible]

VI. szám Keresztkimutatás Mainolau IX

Szám	Darab	Megnevezése				Mértek egyenként			Mértek összesen			Ára frt	Ára kr.	Összeg frt	Összeg kr.
		A lipótvárosi templom építéséhez állított Rőfarago munkáról													
		Az 1880. Aug. hó 6-án Kelt 31956 sz. szerződés alapján													
		Sütői Köböl													
18	Többlet 699.1.6½	Fő köröcs és párkányok erdéj				V. kerkim.			1295	6	½	2	50	3237	8
16	—	Párkány bunex erdéj				„ dto	„		28	5	4	1	50	42	6
17	—	Párkány bunex „				„ dto	„		25	0	0	2		50	—
		Sosküti Köböl csak a kivolgozása													
		Oszlop- és pillér-talp köröcs erdéj				V. kerkim			419	10	9	½			
243	4	Pillér-talp	2.1.7	2.1.7	2.8.9	12	4	10	48	3	4				
244	4	„	2.0.0	1.4.7	1.10.3	5	1	5	20	5	11½				
244a	2	„	2.0.0	0.11.8	0.10.0	1	7	5	3	2	10½				
245	8	„	4.0.0	1.4.7	1.10.3	10	2	11	81	11	11				
245a	5	„	4.0.0	0.11.8	0.10.0	3	2	10	16	2	5				
246	9	„	2.4.7	2.1.7	2.8.9	13	10	3	124	8	9	½			
3	(: Többlet 292.2.1½ ℔)								16	2	1		90	44.56	
12	Többlet 49.7.6	Architrav köröcs erdéj				V. kerkim.			170	7	6		60	102	38
210	3	Pillér-talp	3.3.0	3.2.0	1.10.5	19	2	8	57	8	4				
210a	2	„	3.3.0	3.5.0	„	20	8	0	41	5	10				
211	1	„	1.6.3	3.5.0	„	—	—	—	9	8	6				
	(Pest. Köböl 15.2.) 6								108	9	3		45	48.95	
		Pesti Köböl csak a kivolgozása													
		Tagozott oszlop- és pillér talp erdéj				V. kerkim			837	0	7				
180	9	„	5.0.6	3.3.0	1.5.11	24	5	6	220	2	1	½			
185	2	„	3.5.0	3.3.0	„	16	6	11	33	1	10	½			
186	12	„	2.0.0	2.0.0	„	5	11	8	71	8	0				
189	2	„	2.7.0	1.6.6	„	5	11	4	11	10	8	½			
191	7	„	3.11.6	2.4.0	„	13	9	5	96	6	4				
192	2	„	4.6.0	3.4.0	„	22	4	9	44	9	6				
193	2	„	2.4.0	2.0.0	„	6	11	4	13	11	2	½			
194	2	„	3.4.6	3.2.6	„	16	2	0	32	4	0				
195	2	„	3.3.0	1.6.0	„	7	3	4	14	6	8				
196	2	„	2.0.0	1.4.3	„	4	0	6	8	1	0	½			
199	2	„	2.10.0	2.4.0	„	9	10	5	19	8	10	½			
200	2	„	3.3.0	2.10.0	„	13	8	11	27	5	11	½			
		Áttétel							1431	4	5			41	26.40
									24. 11. 10½						

VI

Szám	Darab	Megnevezése				Mértek egyenként	Mértek összesen	Ár frt	Ár kr.	Összeg frt	Összeg kr.
		Áthozat					1424 11 10½			41 26	40
201	2	Pillér	2.7.0	1.6.6	1.5.11	5 11 4	11 10 8				
202	2	"	2.9.0	1.2.3	"	4 10 6	9 9 0				
207	2	"	2.3.6	2.8.6	1.8.9	10 8 9	21 5 7				
208	2	"	3.2.6	0.10.0	"	4 7 5	9 2 11				
209	2	"	1.6.3	2.2.0	"	5 8 4	11 4 8				
212a	2	"	1.11.6	1.6.0	1.10.5	5 5 10	10 11 8				
8	tétel	(tőbblet 478.8.6 #)					1499.8.6			49	79
1	148.7.8	Párkány kőnek erkély				#	538 7 8	-	45	24	38
		Sima köröcs erkély				#	213 5 8				
228	2	"	2.0.2	1.0.0	2.0.0	4 0 5	8 0 10				
229	2	"	2.6.0	2.0.0	1.0.0	5 0 0	10 0 0				
1						#	231 6 6	-	25	57	88
249	1.	Boltzár 5 darab régi (szerelési munka)									
		kobot kezitve	7.2.0	3.3.0	2.4.0	- - -	54 4 2	-	65	35	32
19		Szállított perli kőanyag erkély					437 8 3½	-	65	284	50
		5% leengedés (kivéve a 284 ft 50 krról kőanyagért)								14	22
		5% felülvizsgálati levonás (kivéve fenti 284 ft 50 krról)								14	22
		Szerz. fizetlenek					5 db. kerestetlen			487	62
										43	52
										792	99

Budapest 1880 Oktober hó 13 án

azaz: hétszáznegyvenhárom forint 52 kr. o.é.

Budapesten 1880 October 28.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rottmayer Károly

Budapest

Jóváhagyás

Szerkesztett 1880 Okt 21.

Slawek Venzel
kőfaragó mester

Sehvendner

Szám	Darab	Megnevezése	Mérték egyenként	Mérték összesen	Ár frt	Ár kr.	Összeg frt	Összeg kr.
				VI/IX				
				1880-4153/klar.				

S. Ybl Miklós műépítész úr nak

VIII szám Keresztkimutatás — Márolat

Szám	Darab	Megnevezése	Mértek egyenként	Mértek összesen	Ára frt	Ára kr.	Összeg frt	Összeg kr.
		A Ujvidékvárosi templom építéséhez szállitott Kőfaragó munkáról						
		Az 1880. April havi 16802 sz. szerződés alapján						
		Sültői Kőből						
		Talp lemez eddig VII. keresztkim. szerint		1191 1 3½				
19	2	" 3.0.0 (0.9.0) 2.9.0	8 3 0	16 6 0				
25	1	" 2.9.0 (") "	— — —	7 6 9				
27	6	" 2.11.6 (") "	8 1 7	48 9 9				
2		(Többlet 31.11.9½ □)	□	1263 11 9½	2 10		2654	36
		Tagozott talp eddig VII. keresztkim. szerint	㎥	719 9 8½				
28	1	" 1.9.0 2.1.0 2.9.0	— — —	10 0 3½				
5		(Többlet 439.10.0 ㎥)	㎥	739 10 0	2 35		1738	61
4	Többlet 314.2.11½	Oszlop- és pillér talp eddig VII. keresztkim. sz.		530 2 11	3 30		1749	81
3	Többlet 114.4.1½	Párkány talp eddig " dto. "		58 4 1	2 80		162	96
		Sosküti Kőből csak a kibolgozása						
13	—	Félpillér talp eddig VII. kerkim. szerint	㎥	1525 4 10	- 90		1372	86
		Perdi Kőből csak a kibolgozás						
		Tagozott talpazat eddig VII. kerkim. sz.	㎥	306 10 4½				
121	2	" 3.1.10 1.6.0 2.8.9	12 10 10	25 9 9				
121	1	" 3.1.10 2.2.0 "	— — —	18 7 8½				
122	7	" 3.1.1 " "	18 3 3	127 10 11				
123	1	" 2.0.6 " "	— — —	12 0 10½				
124	4	" 2.1.2 0.11.0 "	5 8 8	22 10 8				
125	4	" 2.11.6 " "	7 4 8	29 7 2½				
126	2	" 1.7.9 " "	8 0 10	32 3 8				
127	2	" 2.0.0 1.9.0 "	4 1 10	8 1 9½				
128	3	" (eredeti szerint) 3.3.0 0.11.0 "	9 6 8	27 1 8				
14			㎥	593.8 4½	70		41	19
		Ujvörös márvány Kőből						
		Sima faragott kő eddig VII. kerkim. sz.	㎥	670 8 10				
86	3	" 1.6.0 0.10.7 2.6.0	3 9 0	9 11 0½				
88	2	" 1.6.0 1.9.0 "	6 6 9	13 1 6				
90	2	" 2.0.0 1.10.8 "	9 3 8	18 7 4				
53d	2	" 1.6.7 1.0.0 1.3.0	1 11 2	3 10 5½				
57b	3	" 2.11.6 2.3.0 "	8 3 10	24 11 6				
57e	6	" 2.11.6 2.3.0 "	8 3 10	49 11 0½				
		Átvitel	㎥	792 2 8			95	78
				0.834½			56.13	

VIII

Szám	Darab	Megnevezése	Mérték egyenként	Mérték összesen	Ár frt	Ár kr.	Összeg frt	Összeg kr.
							9556	13
		Áthozat		0 5 3 1/2				
				792 2 8				
58a	1	Sima faragott kő 2·11·9 1·4·7 1·3·0	— — —	5 1 9				
60a	2	" 3·5·8 1·9·0 "	7 7 1	15 2 3 1/2				
7				0.9 4			0.71	
8				812 6 9	2	85	2 3 1	
9								
		Márványkőrek kiolgozása						
		Sima faragott kő erdélyi VII. kerecském.		48 11 0				
				17				
48		" 4·0·0 (0·8·0) 1·3·0	— — —	5 0 0				
57	16	" 2·11·6 (") "	3 8 4	59 2 0				
59	4	" 0·10·0 (") "	1 ~~7~~ 0	4 2 0				
61	4	" 1·2·0 (") "	1 5 6	5 10 0				
77	3	" 2·9·0 (0·5·0) 2·6·0	6 10 6	20 7 6				
80	1	" 3·0·0 (") "	7 6 0	7 6 0				
82	2	" 3·1·10 (") "	7 10 7	15 9 2				
84	2	" 4·0·0 (") "	10 0 0	20 0 0				
87	5	" 2·11·6 (") "	7 4 9	36 11 9				
89	2	" 1·9·1 (") "	4 4 8	8 9 5				
46a	2	" 2·0·0 (0·9·0) 1·3·0	2 6 0	5 0 0				
			0 11 10 6	3 11 6				
47a	4	" 0·9·6 (") "	~~1 3 0~~	~~5~~ - 2 8				
50a	1	" 3·1·10 (") "	— — —	3 11 3 1/2				
52a	4	" 3·1·1 (") "	3 10 4	15 5 5				
54a	2	" 2·2·6 (") "	2 9 1	5 6 3				
55a	1	" 2·3·0 (") "	— — —	2 9 9				
57a	3	" 2·11·6 (") "	3 8 4	11 1 1 1/2				
59a	2	" 0·10·0 (") "	1 ~~7~~ 0	2 ~~8~~ -				
10				2.7 2			87.81	
11				198 2 4		70	13	
12							54.65	
							13 2 6	
		5% leengedés					60	
							59.92	
							12 6	
		5% felülvizsgálati koronás					29.60	
							6 3	
							119	
		Erre fizettetek 7db korkim					11 1 3 06	
							49.29	
						fr	8	

Budapest 1880 Oktober hó 13 án

azaz: nyolczszáznegyvenkilenczforint 26 kr. vé.

Budapesten 1880 November 6án.

BUDAPEST FŐVÁROS PÉNZTÁRVEVŐSÉGE.

Rottmayer Károly

Slawek Henzel
kőfaragó mester

Budapest 1880 VII-21.

Schwendenwein

Szám	Darab	Megnevezése	Mértek egyenként	Mértek összesen	Ár frt	Ár kr.	Összeg frt	Összeg kr.
				VIII.				
				1000 = 4157 pkaor.				

Tybl Miklós műépítési ügynök

Soskuti kövek szállitásáért

VI Ker. Rim.

T. cz: Lipótvárosi templom épitési bizottmány Budapesten. Molnár Tartozik

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Messen Kubik	Messen Quadrat	Messen Cent	Preis per Einheit	Betrag Einzeln	Betrag Total
1.	50	D	2	234	2 .	2 9	2 2	24 6	2706.6.9	283.10.0			
"	"	"	1	245	4 .	1 4	1 10	10 2					
"	"	"	1	247	2 3	1 6	1 3	4 4					
2.	51	"	1	234	2 .	2 9	2 2	12 3					
4.	52	"	1	247	2 3	1 6	1 3	4 4					
9.	53	"	1	210	3 3	3 2	1 10	19 2					
"	"	"	1	239	2 10	3 8	1 7	17 1					
14.	54	"	2	210	3 3	3 2	1 10	38 5					
"	"	"	1	211	1 6	3 5	" "	9 8					
16.	55	"	2	210	3 3	3 2	" "	38 5					
"	"	"	3	234	2 .	2 9	2 2	36 9					
"	56	"	1	239	2 10	3 8	1 7	17 1					
"	"	"	2	234	2 .	2 9	2 2	24 6					
19.	57	"	1	210	3 3	3 2	1 10	19 2					
"	"	"	2	234	2 .	2 9	2 2	24 6					
"	"	"	2	239	2 10	3 8	1 7	34 3					
"	58	"	1	234	2 .	2 9	2 2	12 3					
"	"	"	1	239	2 10	3 8	1 7	17 1					
23.	59	"	5	"	" "	" "	" "	85 8					
"	60	"	1	"	" "	" "	" "	17 1					
"	61	"	2	"	" "	" "	" "	34 3					
25.	62	"	1	"	" "	" "	" "	17 1	518.10.4				
27.	63	"	1	248	6 3	6 .	2 7	96 10	—	96.10.6 ~~100 köbölben felül~~			
"	64	"	1	151	3 6	6 6	4 6	102 4	—	— 102.4.6			
28.	65	"	1	239	2 10	3 8	1 7	17 1					
"	66	"	4	"	" "	" "	" "	68 7					
29.	67	"	1	"	" "	" "	" "	17 1					
"	68	"	2	149	3 9	6 6	1 3	62 0					
"	"	"	1	239	2 10	3 8	1 7	17 1	182.1.0				
					Abgesehen				—	—	—		
I/c.	Es pénz D oszt. 100 köbölben felül								—	— 102.4.6 fl.		102 37	
I/b.	" " 50 " "								—	380.8.6		342 64	
I/a.	" " " " alul								3407.6.1				
	Budapest 1880 November hó 10 én											2726 00	3171 01

46

5% Egy évi jótállásért
5% biztosítási zálog } 100%

317.10

Kiadó

Pénztárczenk 1880 Nov 24.

erre 5 db. Kereszlkim. elszámolva. 2178.63

2853.91

675.28

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Courrent			Einzeln	Total

azaz: hatvanöt forint 28 kr.-ét.

Budapest 1880 November 26án.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rottmayer

Pauirkij

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Courrent			Einzeln	Total
											1880 = 4757 pfl.			

J. Ybl Miklós mű-építész úr nak

VIII. számu Kezeset kimutatás Mórodoy

Szám	Darab	Megnevezése	Mérték egyenként	Mérték összesen	Ára frt	Ára kr.	Összeg frt	Összeg kr.
		A lipótvárosi templom épületéhez szállitott kőfaragó munkáról						
		Az 1880 Aug. 6.án kelt 31956 sz. szerződés alapján						
		Süttői kőből						
18	(tobblet 699.1.6½#)	Jedkőcek és párkányok eddig (VII. kerkim. sz.)		1295 1 5	6½ 2 50		3237 8½	
16	—	Párkány lemez eddig " " □		28 5 7	1 50		42 65	
17	—	Párkány lemez " " " □		25 0 0	2 —		50 —	
		Sorskúti kőből csak a kidolgozás						
		Oszlop és pillér talp kőcek eddig (VII. kerkim. sz.)		716 2 1½				
244a	2	" 2.0.0 0.11.8 0.10.0	1 7 5 / 2 0 0	3 2 10½ / 4 — —				
245a	3	" 4.0.0 " "	3 2 10 8 / 4 0 0	9 8 8 / 12 — —				
				29 1 8				
3	(tobblet 305.1.8½#)			732 2 4	— 90		658 80	622
		Architrav kőcek eddig (VII. kerkim. sz.)		170 7 6				
236	2	" 3.9.0 2.9.0 2.2.9	22 11 10	45 11 8½				
12	(tobblet 95.7.2½#)			216 7 2½	60		129 96	
		Oszlop és pillér fej eddig (VII. kerkim. sz.)		108 10 5				
210	2	" 3.3.0 3.2.0 1.10.5	19 2 8	38 5 9				
211	1	" 1.6.3 3.5.0 "		9 8 5½				
				156 7 0 3½	— 45		70 66	
6	—							
		Perki kőből csak a kidolgozás						
		Tagozott oszlop és pillér talp eddig (VII. kerkim. sz.)		1499 8 6				
184	2	" 5.0.6 3.3.0 1.5.11	24 5 6	48 11 1				
185	8	" 3.5.0 " "	16 0 11	132 7 6½				
191	1	" 3.11.6 2.4.0 "	— — —	13 9 5				
192	10	" 4.6.0 3.4.0 "	22 4 9	223 11 6				
203	8	" 2.7.6 3.6.9 1.8.9	16 2 0	129 4				
204	10	" 2.0.0 2.0.0 "	6 11 0	69 2				
205	2	" 2.2.0 3.8.6 2.1.5	17 0 2	34 0 5				
206	4	" 0.11.8 3.8.6 2.1.5	4 0 4	16 1 5½				
				62 8 4				
8	(tobblet 1146.8.4#)			2143 3 11	— 70		150 28	1738
197	12	kőcsal 3.10.6 2.9.0 1.5.11	15 10 11	190 11 1				
198	12	" 3.4.6 2.3.6 "	11 6 6	138 6 10				
9				329 5 11	— 80		263 89	
14		Párkány lemez eddig (VII. kerkim. sz.)		538 7 8	— 45		242 38	
1		Sima faragott kőcek " " "		231 6 6	— 25		57 88	
0	(Jerkőd. Künli)	A 249 számu boltzárcek " " "		54 4 2	— 65		35 32	
		Átvitel					63 ~~1249~~	
							63 82	

VIII a

Szám	Darab	Megnevezése	Mértek egyenként	Mértek összesen	Ár frt	Ár kr.	Összeg frt	Összeg kr.
		Áthozat					63	03.87
		~~5% beszámítás~~						~~3 15.87~~
								~~60 01.62~~
		~~5% felülírásiból levonás~~						~~3 00.08~~
								~~57 01.54~~
		Szállitott perti kőanyag faragatlan kőrek eddig (VII. kerkim.)		1132 6 9	6 1/2			
185	12	" 3-5-0 3-3-0 1-5-11	16 6 11	198 11 4				
189	2	" 2-7-0 1-6-6 "	5 11 4	11 10 8	1/2			
192	2	" 4-6-0 3-4-0 "	22 4 9	268 9 0				
197	5	" 3-10-6 2-9-0 "	15 10 11	79 6 7				
198	6	" 3-4-6 2-3-6 "	11 6 6	69 3 5				
200	2	" 3-3-0 2-10-0 "	13 8 11	27 5 11	1/2			
203	12	" 2-7-6 3-6-9 1-8-9	16 2 0	194 0 6				
204	12	" 2-0-0 2-0-0 "	6 1 0	83 0 0	6			
			#	2065 6 3		-65	134 2.89	
							~~646.46~~	
							~~704.13~~	
		~~Ezen levonatok~~	5% engedmény				~~382.32~~	
							~~503.74~~	
							~~226.14~~	
							~~140.57~~	
		Budapest 1880 November hó 11 en	5% felülírás. díszlet				363 21	
							6900.93	
			erre 7 db. Kereszt kim. alapján utalv.				5638.76	
							1262.17	

Pawek Wenzel
kőfaragó mester.

Felülvizsgálatott 1880 Nov. 24.

azaz, egyezer kettőszázhatvankettőforint 17. kr. é.

Budapest 1880 November 27.

Szántó
Tehermentesítve

BUDAPEST VÁROS SZÁMVEVŐSÉGE

Dittmar Károly

Pauwinkl

189

Szám	Darab	Megnevezése	Mértek egyenként	Mértek összesen	Ár frt	Ár kr.	Összeg frt	Összeg kr.

1880 = 4758 klafter.

Fül Miklós műépítész úrnak

Márolat

Szám	Darab	Megnevezése	Mértek egyenként	Mértek összesen	Ára frt	Ára kr.	Összeg frt	Összeg kr.
		Számla a Ker. Ruic.						
		A lipótvárosi templom építéséhez						
		készített vörös márvány kőanyagról						
		Az 1880. évi 7 szám kelt 3195 f. p. szerint						
		I. kereszetkimutatás szerint						
48	1	faragatlan kő 4.0.0 (0.8.0) 1.3.0	- - -	50 1 5½				
50	3	" 3.1.10 (") "	3 11 3	11 9 10				
52	2	" 3.1.1 (") "	3 10 4	7 8 8				
57	12	" 2.11.6 (") "	2 8 4	44 4 6				
				119.0.6½			142.85	
2				68 11 7	1 20		82 74	
		I. kereszetkimutatás szerint		134 1 2				
77	3	" 2.9.0 (0.8.0) 2.6.0	6 10 6	20 7 8				
80	1	" 3.0.0 (") "	- - -	7 6 0				
82	1	" 3.1.10 (") "	- - -	7 10 7				
84	1	" 4.0.0 (") "	- - -	10 0 0				
87	13	" 2.11.6 (") "	7 4 9	96 1 9				
				276.3.0			234.81	
1				142 9 10	- 85		120 84	
		I. kereszetkimutatás szerint		36 8 3½				
38a	4	" 2.11.9 (0.9.0) 1.3.0	3 8 8	14 10 11				
43a	1	" 4.1.6 (") "	- - -	5 1 10½				
45a	4	" 2.9.0 (") "	3 5 3	13 9 0				
50a	1	" 3.1.10 (") "	- - -	3 11 3				
52a	3	" 3.1.1 (") "	3 10 4	11 7 8				
54a	1	" 2.2.6 (") "	- - -	2 9 1½				
55a	1	" 2.3.0 (") "	- - -	2 9 9				
57a	2	" 2.11.6 (") "	3 8 4	7 4 9				
62a	2	" 2.9.0 (") "	3 5 3	6 10 6				
				69 2 3			148.23	
3				105.10.7	1 40		525.89	
							202 74	
		Budapest 1880 Nov. hó 12 én	Egyévi jótállásért 5%					
			perzisz. részlet 5%				= 10%	52.59
								473.30
							ezre 1 db. kereszetkim. alapján	202.94
								270.36

Slawek Vencel
kőfaragó mester

Szerintünk 1880 évi 7.
azaz: Kettőszázhetvenforint 36 kr. o.é.
Budapest 1880 December 10 én.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVIZSGÁLÓ HIVATALA

Dr. Szilvay Béla
jegy.

Márai
Schwarcz

Szám	Darab	Megnevezése	Mértek egyenként '	"	'''	Mértek összesen '	"	'''	Ára frt	kr.	Összeg frt	kr.
		Rauber Marmor 2.										
		1880 = 4975 falax.										
		Tyl Miklós mügyüjtőnek										

IX számu Kereset Kimutatás Mészlap

Szám	Darab	Megnevezése	Mértek egyenként	Mértek összesen	Ára frt	Ára kr.	Összeg frt	Összeg kr.
		A lipótvárosi templom építéséhez szállitott kőfaragó munkáról						
		Az 1880. April havi 1680 számu szerződés alapján						
		Sütthöi kőből						
2	(Hátlat 31.11.9½ □)	Talp lemez évdíj VIII. keresetkim. sz. □		1263 11 9½	2	10	2654	36
5	(Hátlat 439.10.0 #)	Tagozott talp évdíj VIII. " " " #		739 10 0	2	35	1738	61
4	(Hátlat 314.2.11½)	Oszlop- és pillér-talp évdíj VIII. keresetkim. sz.		530 2 11	3	30	1749	81
3	(Hátlat 114.4.11½)	Párkány talp évdíj VIII. keresetkim. sz.		588 4 1	2	80	1624	96
		Soskuti kőből ezek a kidolgozás						
13	—	Jélpillér talp évdíj VIII. keresetkim. sz. #		1525 4 10	-	90	1372	86
		Perli kőből ezek a kidolgozás						
		Tagozott talpazat évdíj VIII. keresetkim. #		593.7.4½				
121	2	" 3-1-10 1-6-0 2-8-9	12 10 10	25 9 9				
121a	7	" 3-1-10 2-2-0 "	18 7 8	130 6 4				
122	13	" 3-1-1 " "	18 3 3	237 6 7				
123	3	" 2-0-6 " "	12 0 10	36 2 7				
124	4	" 2-1-2 0-11-0 "	5 7 8	22 10 8				
125	4	" 2-11-6 " "	7 4.9 8	29 7 2½				
126	2	" 1-7-9 " "	7 0 10	32 3 6				
127	2	" 2-0-0 1-9-0 "	4 5 10	8 # 9½				
128	1	" 3-3-9 0-11-0 "	9 6 7	19 1 3				
			— — —	8 1 7½				
				9 0 5				
			#	89.8.11½			76.82	
14	—			1124 1 0	-	70	786	86
		Vörös márvány kőből						
		Sima faragott kő évdíj VIII. keresetkim.		812 0 9				
49a	2	" 3-3-0 1-0-2 1.3-0	4 1 5	8 2 10				
53a	2	" 1-6-7 1-0-0 "	1 11 2	3 10 5½				
57b	4	" 2-11-6 2-3-0 "	8 3 10	33 3 4				
57c	6	" 2-11-6 2-3-0 "	8 3 10	49 11 0				
58a	2	" 2-11-9 1-4-7 "	5 1 9	10 3 6				
60a	2	" 3-5-8 1-9-0 "	7 7 1	15 2 3½				
				169 9½			54.96	
7			#	933 4 3	2	85	2660	06
8							72.38	
9		(Transport) Átvitel					1258	80

IX

Szám	Darab	Megnevezése	Mérték egyenként	Mérték összesen	Ár frt	Ár kr.	Összeg frt	Összeg kr.
								72·38
		Átvonat					125	~~87·50~~
		Márvány körek ki- és át-volgozása						
		Sima faragott kő ablak VIII. kerekim. sz.		□ 198 ~~2·14~~ 2·7·25				
57	4	" 2-11-6 (0·8·0) 1-3-0	3 8 4	25 10 7				
62	2	" 2-9-0 (") "	3 5 3	6 10 6				
82	2	" 3-1-10 (0·5·0) 2-6-0	7 10 7	15 9 2				
87	13	" 2-11-6 (") "	7 4 9	96 1 9				
89	2	" 1-9-1 (") "	4 4 1	8 9 5				
91	2	" 2-0-3 (") "	5 ~~6 3~~ 6	10 ~~2 6~~ 3				
50a	2	" 3-1-10 (0·9·0) 1-3-0	3 11 3	7 10 7				
57a	2	" 3-2-7 (") "	4 0 2	8 0 5				
59a	1	" 2-2-6 (") "	— — —	2 9 1				
55a	2	" 2-3-0 (") "	2 9 9	5 7 6				
57a	3	" 2-11-6 (") "	3 8 4	11 1 1				
59a	2	" 0-10-0 (") "	1 ~~2 0~~ 8 6	2 ~~4 0~~				
61a	4	" 1-2-0 (") "	1 5 6	5 10 0				
62a	4	" 2-9-0 (") "	3 5 3	13 9 0				
				□ 220 ~~3 2 8~~	–	70	154	~~6 12~~ 2·25
10							14	~~32 07~~ 4·63
11							14	~~5 12~~ 3·12
12							70	~~03~~
		5% levonás					08	~~26 04~~ 90
		5% felülvizsgálati levonás					34	~~2 45~~ 2·45
							6	~~77 35~~
		Erre fizettetik 8 db. kerekim. alapján					127	~~4 77~~ 38·45
							1196	32
		Budapest 1880 December hó 1jén				Ft	7	~~62 42~~ 26·13

Stawski Kenzel
kőfaragó mester

Kerincz 1880 dec 7.

azaz: hétszázhetvenhatforint 13 kr.-ért.

Budapesten 1880 December 11én.

Ottmayer Károly

Schwendemann

BUDAPEST VÁROS SZÁLLÍTÓLEVÉL

194

Szám	Darab	Megnevezése	Mértek egyenként	Mértek összesen	Ár frt	Ár kr.	Összeg frt	Összeg kr.

1888 - 4976 klasz.

J. Ybl Miklós műépítész úrnak

VII számu Kereset kimutás Márolat

Szám	Darab	Megnevezése				Mértek egyenként			Mértek összesen			Ára frt	Ára kr.	Összeg frt	Összeg kr.
		A lipótvárosi templom építéséhez szállitott kőfaragó munkáról													
		Az 1880 augusztus havi 3195 számu fizetési alapján													
		Sóskúti kőből													
18	(: többlet 699.1.6½ #)	fokrócok és párkányok							#	1095	1	6½	2 50	2737	8½
16	—	Párkány lemez								28	5	4	1 50	42	6½
17	—	" "								25	0	0	2	50	—
		Sóskúti kőből csak a kidolgozás													
		Oszlop- és pillér-talp								29	1	8½			
246	3	"	2·4·7	2·1·7	2·8·9	13	10	3	41	6	11				
3	(: többlet 346.8.7 #)								#	0·8·7			90	69	3·64
		Architrav kőcek								216	7	2½			
232	13	"	1·7·0	2·9·0	2·2·9	9	8	5	126	2	1½				
233	26	"	1·7·0	"	"	9	8	5	252	4	3				
234	26	"	2·0·0	"	"	12	3	1	318	9	3				
235	2	"	1·10·0	"	"	11	2	10	22	5	8½				
12	(többlet 815.4.6½ #)								#	936	4	6½	60	561	8½
		Oszlop. fej								15	0	3½			
210	7	"	3·3·0	3·2·0	1·10·5	17	2	5	134	6	11				
6	—								#	29	1	2½	45	13	1·22
		Perti kőből csak a kidolgozás													
		Tagoz. pillér- és oszlop-talp								67	8	4			
169	2	"	2·0·0	2·0·0	1·5·10	5	11	8	11	11	4				
173	2	"	2·0·0	1·4·3	"	4	0	6	8	1	0	½			
181	1	"	3·5·0	1·7·6	"	-	-	-	8	3	5	½			
203	4	"	2·7·6	3·6·9	1·8·9	16	2	0	64	8	2				
204	2	"	2·0·0	2·0·0	"	6	11	0	13	10	0				
205	24	ív kőcek	2·2·0	3·8·6	2·1·5	17	0	2	408	5	3				
206	9	zárkőcek	0·11·8	3·8·6	1·1·5	4	0	4	35	3	4				
212	13	Tagozott kirakat	4·5·0	0·9·0	1·10·5	6	2	3	36	3	4				
										80	5	3			
8	(: többlet 1778.8.1 #)								#	2748·8·1			70	1920·16	59·77
9	—	Boltozat							#	329	5		50	263	59
13 14	}	Párkány lemez								538	7	8	45	242	38
1		Sima kőcek								231	6	6	25	57	88
		Akadt el												2223	80
														40	79

Szám	Darab	Megnevezése				Mértek egyenként			Mértek összesen			Ár frt	Ár kr.	Összeg frt	Összeg kr.
														40	54
		Áthozat												~~42 43 50~~	
		(Innen kivül) A 249 számu bélzár kiolgozásáért (VIII. kerkin)							54	4	2	-	65	35	32
											72	76	11		
		5% beugyedés									363	81			
											69	12	30		
		5% felülvizsgálati dijnak									345	62			
														6566	68
		Garaszallan kőrek szállitása													
		Pesti nyers kő ezért (VIII. Kerekszkin.)							2065	6	3				
115	2	kő	2-11-0	1-6-0	2-8-9	11	11	3	23	10	6				
118	2	"	4-3-0	"	"	17	4	9	34	9	6				
121	4	"	3-1-10	"	"	12	10	10	51	7	6				
121a	8	"	3-1-10	2-2-0	"	18	7	8	149	1	8				
122	20	"	3-1-1	"	"	18	3	3	365	5	6				
123	4	"	2-0-6	"	"	12	0	10	48	3	5				
127	4	"	2-0-0	1-9-0	"	9	6	7	38	2	6				
191	12	"	3-11-6	2-4-0	1-5-11	13	9	5	165	5	9				
203	~~4~~	"	~~2-7-6~~	~~2-6-9~~	~~1-8-9~~				~~4~~	~~4~~	~~4~~				
205	26	"	2-2-0	3-8-6	2-1-5	17	0	21	442	5	7				
206	13	"	0-11-8	"	1-1-5	4	0	4	53	2	4				
207	2	"	2-3-6	2-8-6	1-8-9	10	8	9	21	5	7				
19									34 58	8	9	-	65	22	48 17
											88	14	85		
		Erre fizettetett									6900	93		6900	93
		Budapest 1880 December hó 10 én													
														191	92

Slawek Lenzel
kőparagó mester

Kiegyenlitve 1880 Dec. 18
azaz: egyezerkilenczszáztizenhárom forint 92 kr. erejéig.
Budapest 1880 December 22.

Schwarzmann

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Rothmann Károly

Pulszky

Szám 1880 = 31956 szám alatti "Kőnyitalakozat" alapján minden egyéb bevonás mellett.

Szám	Darab	Megnevezése	Mértek egyenként	Mértek összesen	Ár frt	Ár kr.	Összeg frt	Összeg kr.

1880 = 5211 frlaux.

J. Ybl miklós műépítész úrnak

Sóskuti kövek szállitásáért

VII. Ker. Rákóczi. Marokat

T. cz: Lipótvárosi templom épitési bizottmány Budapesten. – Testvérek

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension lang	Dimension breit	Dimension dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Einzeln	Total	Bemerkung	Preis per Einheit
									50 ft²				
									50 ~~Cub.~~				
									100				
									100-150				
								6	3407.6.6				
3.	69	D	1	248	6 3	6 .	2 7	96 10	380.8.0				
									50 kőlábon felül				
									96.10.6				
»	70	»	1	149	3 9	6 6	1 3	31 0					
»	»	»	1	150	3 1	» »	» »	25 6					
4.	71	»	2	239	2 10	3 8	1 7	34 3					
5.	72	»	1	»	» »	» »	» »	17 1			148	–	1
6.	73	»	2	149	3 9	6 6	1 3	62 0			149	–	14
10.	74	»	2	»	» »	» »	» »	62 0			150	–	1
11.	75	»	1	»	» »	» »	» »	31 0			239	–	3
12.	76	»	2	»	» »	» »	» »	62 0			248	–	2
13.	77	»	2	»	» »	» »	» »	62 0					
16.	78	»	1	»	» »	» »	» »	31 0					
17.	79	»	2	»	» »	» »	» »	62 0					
19.	80	»	2	148	5 11	» »	» »	97 7					
20.	81	»	1	149	3 9	» »	» »	31 0					
									608.8.6				
IIc.					Összesen			~~705 7~~	—	— 102.4.6	1/5. –	102 37	
IIb.												429 82	
												~~87 10~~	
IIb.	25 db	D			50 kőlábon felül			~~96 10~~	— 477.7.0	—	– 90	3212 97	
IIa					» » » » » alul			~~608 8~~	4016.2.7	—	– 80	~~586 40~~	~~574 14~~
													3745 16

Budapest 1880 November hó 30 án

SÓSKÚTI KŐBÁNYA RÉSZVÉNY-TÁRSULAT

Egyévi jótállásért 5%
Pénzelőleg visszatérítés 5% } = 10%

~~374.57~~
~~2840~~
~~534.45~~
3370.64
2853.91
516.73

Marad

ezre 6 db. Kreszkin. alapján utalv.

Visszatérítve 1880 Decz. 19.

azaz: ötszázhatvanhat frt 73 kr. o.é.

Budapesten 1880 December 23án.

BUDAPEST FŐVÁROS SZÁMVEVŐSÉGE.

Bottmay Károly

Tag	Lieferschein-Nr.	Classe	Stücke	Marke	Dimension			Messen			Anmerkung	Preis per Einheit	Betrag	
					lang	breit	dick o. hoch	Kubik	Quadrat	Cour-rent			Einzeln	Total

1880 = 5230 flacc.

J. Ybl Miklós miépítész, ünnep