

Trosakale

aufgenommen in dem über den besagten St. von
 dem ~~franz.~~ Thaurinischen Gen. Hugo Vahl für den
 Joseph Peter Brüche Verein ~~unter~~ auf den I
 Bezirk Tabaw, Hadnagg und Asoch unter der
 Sub. N^o 1578 - 1582 gehaltenen Grund und
 subreuten Anstalt Gebäud.

- Gegenwärtig waren
- ✓ Jean-Louis-Martin Mithelin
 - ✓ N. J. G. Kersch
 - ✓ Hugo Vahl k. k. k.

A. Das Gebäude ist in allem
 seinen Teilen nach dem Joseph
 in den Anstalt, als auf
 in. Kassenverordnungen und
 Jaltanen Bedingungen,
 constructiv, wie auf decorativ
 nachgehandelt und gefertigt, und
 dem dafur stufsalbe an
 Anstand übernommen war.
 etc. -

Das ist nun g^o bemerkt:

B. Das sind zum unvollständigen
 dem ~~brunnen~~ ^{Comité} geordneter
 Anstalt in der Disposition
 dem Diensthelferzimmer, Speis
 und Holzlager zum Hof Hof
 arbeiten anzubauen, deren Kasse
 sind beigefügt und auch Hof
 mit 135 / 94 / 08 beigefügt -

2^e die unvollständige ~~und~~ bewilligte
~~und~~ Ankaufung der
die nicht unterzeichneten
Prinzip in den Gassen Markt
der Hadnagy Gasse in betrug
von 345 f. 48. -

3^e die Ankaufung für Anzahl
und Lage bei Einweisung der
bei Plau an die Stadtsche
Kommunikation in betrug
von f. 15. 70. -

hierunter 1. 2. 3. 4. ange-
geben betrug, in Gesamt
summe von f. 497. 12 c 0/10
wäre dem bei nächster Jahr
Hugo Vahl von Seite der
bei Lönitz etc. zu bezahlen

Die Gebäulich
für Voruntersuchung

4^e die die Kirche der Fundamente
einmal in Plau Fangegeben
sind, ~~an~~ nicht beschaffen
hat, die diese Kirche nur an
geplanten Pfeilern Grund
gelegt, auf der mit Pergament
nicht gegründet auch Count.
stufen nicht bestimmt für
Hugo Vahl die bereit auf
gegebene Fundamente etc.
diesem, die die Pflanz für zum
Fundament fertig gelegt. -
die ~~Veranschlagung~~ ^{Kosten der} Fundament
müssen nicht für Hugo Vahl
den Betrag f. mit f. 2510. 58.
und.

Lund Contract. No. 25 June
 1883. übernahm Herrmeister
 Herr Hugo Vahl; die Verwaltung
 des Gebäudes in Linn mit allem
 in allem. um $\text{f } 32.000.00$ und
 sub. Lund Contract § 7.

4) übernahm alle zur projektierten
Vollendung nötigen Arbeiten
im abgemessenen Umfang zu
bestimmen, ohne einen fest.
Bestimmungs oder Messung
bezugnehmend zu kommen.

Auf in Auftrags. Nach dem
 der Herrmeister Herr Hugo
 Vahl das Gebäude in allem
 seinen Gebäuden subletet
 versprochen, und diese seine
 Arbeit in seinem Verantwortungsbereich
 nicht aufhalten ist, dass diese
~~Arbeit~~ für die Besuche bringen
 werden, und diesen Grund sub
 sub dem Bauteil in seiner

Sitzung am 2. Juni 1884
 beschlossen. Herr Hugo Vahl
 sub zur ^{Grundstücke} Verwaltung nötigen
geworden Wiederherstellung Kultur
und Land zu erhalten. und
 stellt sich die Verwaltung.

43 1/2 Kubklf. Fundament Stein
 mauerwerk Arbeitslohn. 522.
 pro C. Klff. $\text{f } 12 = \text{f } 400.$
 von $\text{f } 2513.58$
 abgezogen Arbeits. $\text{f } 2098.58.$
Verwaltung. 1991. 58.

5.

und der Kupfererz nicht auf
befferung im Kupfererz,
und der Kupfererz nicht
geliefert werden. —

Einigen ist mit Berücksichtigung
des Kun Komitee eine Anzahl
Maßnahmen vorzuschlagen im
Jahre; wenn die Kupfererz
in Verbindung mit einem
Kupfererz auf der Kupfererz,
eingeliefert werden, welche
nach neuesten Erfahrungen
verfügbare von der Kupfererz,
nicht leicht auf der Kupfererz,
jedoch von der Kupfererz
Gebäude der Kupfererz
eine Probe unterzogen
werden. —

6

die Kupfererz sollte
abgegeben werden. Zwei von
verfügbare Kupfererz und einer
Kupfererz Kupfererz

7

Statt einer Kupfererz
sollte auf der Kupfererz,
Komitee zwei Kupfererz
geliefert. —

8

der Kupfererz in der
Neben der Kupfererz
sollte auf der Kupfererz
dem die Kupfererz, Komitee
vom Kupfererz bei der Kupfererz.
Laut der in der Kupfererz an
den Kupfererz gegeben geliefert ist, der
Kupfererz. durch ein Kupfererz ab-
geliefert werden. —

4

Einige der Kupfererz als Kupfererz sind nach neuer
Erfahrungen an der Kupfererz vorzuschlagen,
die die die Kupfererz Kupfererz, so fast
auf der Kupfererz Kupfererz, die Kupfererz
Kupfererz oder Kupfererz Kupfererz Kupfererz, und
nicht als Kupfererz und Kupfererz in Kupfererz
Kupfererz Kupfererz, Kupfererz Kupfererz, und
Kupfererz oder Kupfererz Kupfererz die Kupfererz
Kupfererz Kupfererz Kupfererz Kupfererz Kupfererz