

$\frac{1200 \text{ Ft}}{4 \text{ Ft}}$ Maas der Pety
 Maas der Pety Statue:

Höhe der gauen figur samt der Plinthe	$2' 0'' \frac{1}{2}$
Höhe der Plinthe allein	$0' 6''$
Breite der Plinthe	$3' 10''$
Länge resp. tiefe der Plinthe	$3' 10''$

Budapest 5 July 1881.

B Budapest.

Kostenanschlag

I. Mauerarbeit

Erwaerung 18 00

Grundamentbauwerk 28 00

Lieguttschiffel Mauer 267

Betonierung 12

734

267

44,04 : $\frac{8}{550}$

Musyan Wolf

Bud 4404


110

Budapest 1200

1200

$\frac{19}{10800}$

[Faint, illegible handwriting at the top of the page]



Zusammenstellung der Kosten

für die bei Errichtung des Petöfi Monuments
ausgeführten Arbeiten,

I.	Ignaz Weiselmann, Maurer Arbeit,	fl. 4400.	4400.-
II.	do. do. Kunst d. ^{Rückelohr} Transport ^{Personen} für die Statue & Grabsteine,	fl.	57. 66.
III.	do. do. Kunst d. Rückelohr für die Granit Randsteine		10. 40.
IV.	Joseph Kanner, Lieferung des Postaments,		8982. 50.
V.	Besatzschützler Kibányi László's Tagelöhne für Nacharbeiten,		28. —
VI.	Osztel Antal Talkapros, Kikapros, etc. szallitásért		67. 05.
VII.	Hindl Lipót a granitkő szegélyzet szállításáért.		405. 10 417. 60.
VIII.	Marinka M. Anfertigung des Modells zur den Grabsteinen		176. 80.
IX.	Jungfer Gyula Anfertigung des Einfassungs gitters von Eisenblech.		540. —
X.	Seisler Robert Anfertigung des Einfassungs Gitters.		27. —
XI.	Tablorszky Tivadar Herstellung der Inschrift.		74. 50.
XII.	Gyermes G. Herstellung der Tafel d. d. r. Kibányi László's Grabstein.		247. 75.
XIII.	Kisvárdy Mihály Herstellung der Tafel d. d. r. Kibányi László's Grabstein.		140. —
			15169. 26
			15286. 86

REMÉNYI ANTAL

köz és váltó ügyvéd
s az angol kir. fő consulátus jogtanácsosa
IV. ker. Károly-körút 16. sz.

Budapest, 1882 Nov. 11.

Igaz tisztelettel kezem.

Kérem kinek fizessem:

1. a Keindl hámlójából levont 28 ft
köfaragó munkát?
2. arában a Paschauer hámlójából
szüntén levont 17 ft 50 kr
(a kéragó beavatásaiért)?
3. Gámsdorfer tervre nyugtá-
ját elhárítván, kérelmre lepar-
sz 500 ftot kifizetni.
4. Szentmártonba Jungfer, ^{Wieschen} Bethl.
Scholz, Gregorson és "Welles"
nére meg ^{tervezés} ^{üzemi}
nagy fegyő kö 15-étd kérdés
létszámot (debutári órában
3-5 1/2 kört kén nagyok
hámláit kifizetni)

Hitván tisztelettel

Reményi Antal

Budapest 82 uoob 15 - én

Nagyapós Ybel Miklós kérésére
Kölykém

Mintán a fiataimok bejötténe nélküül
nem tudjuk a kámaadivakat beírni,
ismélelve nagyok kérés nagyapókat "le"
gyerekeiket:

1. Oetl

2. Jungfer

3. Schatz

4. Szegedem

5. Kleinmann és Weber uszat, aala"

6. aron egyint, kineh a 28fl (a

mint kineh a 28fl (a
Poschaker és Heindl hallitavainál
szeg a 3,500 napjára bejöttéte
menkanyok, aala) kifinalandó-

felkivni, hogy pénzre időhala-
di' nélküül neilam feladgyet.

Végre bejöttéteket sajat 500 flal
holó nyugtájat is kiegyenlítés
rejtés beüldeni

Kiváló tisztelettel

Demenyi Antal

PETŐFI-SZOBORBIZOTÍSA

Nagyszombat

Ubl. Miklós
építész munkák

Budapest

V. Lipótvárosi templom építészeti
iroda.

6

KÉRJÜK A MEGHIVÓKON ÜRESEN HAGYOTT HELYET A MEGJELENENDŐK NEVÉVEL KITÖLTENI.

PETÖFI-SZOBORBIZOTTSÁG.

Nagyszás

Yel Miklós
Lisnák

Aczár

4
KÉRJÜK A MEGHÍVÓKON ÜRESEN HAGYOTT HELYET A MEGJELENENDŐK NEVÉVEL KITÖLTENI.